

문화예술담당관실

계 속 사 업

1. 강동문화복지회관 건립
2. 구미청소년도서관 건립
3. 문화정보화사업 및 네트워크 구축
4. 왕산 허위선생 기념사업
5. 무형문화재 전수관 건립
6. 향토 문화유산 계승·보존
7. 박대통령 생가주변 공원화사업
8. 박정희 홍보관 건립

신 규 사 업

1. 구미관광 스탬프 트레일 운영
2. 문화관광해설사 활성화 추진
3. 민원 사전상담 및 현장확인제 운영
4. 구미박물관 건립
5. 천생산성 복원
6. 여헌 장현광선생 기념관 건립
7. 해평 금호연지 생태공원 조성
8. 박정희학 연구센터 건립

계 속 사 업

1 강동문화복지회관 건립

- ◇ 격조 높은 문화기반시설 조성으로 시민과 근로자가 만족할 수 있는 문화 서비스 제공
- ◇ 생활 친화적 문화공간 조성으로 문화향유 기회 확대

□ 사업개요

- 위 치 : 인동지역 일원
- 사업기간 : 2007 ~ 2010년 (4년간)
- 사업규모 : 부지 52,900m² (16,000평) 정도
- 주요시설 : 대공연장, 전시실, 여성플라자, 보육시설, 야외공연장 등
- 사 업 비 : 350억원 (국비 20, 도비 15, 시비 315)

□ 추진상황

- 강동문화복지회관 건립 타당성 용역 (우석대학교) ('07. 2월)
- 국비확보 위한 중앙부처 (문광부, 기획예산처) 방문 ('07. 3월)
 - 민간투자방식 (BTL)으로 건립 권유
- 구미시의회 BTL 건립방식 승인 ('07. 4월)
- 타당성용역 결과물 납품 ('07. 5월)
 - 『구미시 구평동 산18번지 일원』를 사업부지로 제안

□ 문제점 및 대책

- BTL 사업 신청요건 강화로 인해 '08년 사업신청 불가
 - 부지 확보 및 도시관리계획 변경 결정 필할 것
 - 시설규모를 최종 확정 후 사업 신청할 것
- 사업부지 최종 결정 후 BTL사업 신청요건 구비
 - BTL 사업신청 요건 구비 후 '09년 사업으로 신청
 - 도시관리계획 변경용역(160백만원) 및 토지매입비 확보(3,300백만원)

② 구미청소년도서관 건립

- ◇ 다양한 교육과 문화체험 공간 마련으로 지역민의 문화욕구 충족
- ◇ 청소년들의 건전한 여가생활을 도모, 다재다능한 미래인력 양성

□ 사업개요

- 위 치 : 구미시 상모동 69, 71번지
- 사업기간 : 2007 ~ 2009년 (3년간)
- 부지면적 : 4,507m² 정도
- 사업예산 : 90억원 (국비 18, 시비 72)
 - ※ 07년 예산확보액 : 297,600천원 (설계용역비)
- 시설내용 : 열람실, 정보자료실, 시청각실, 강의실, 보존자료실, 다목적룸 등

□ 추진상황 및 계획

- 청소년 도서관 건립 기본계획 수립 ('07. 2월)
- 국비확보를 위한 중앙부처 (국립중앙도서관) 방문 ('07. 2월)
- 경상북도 지방재정투융자 심사(국비확보 조건부 승인) ('07. 4월)
- 2008년도 균특회계 9억원 신청 ('07. 6월)
- 도서관 설계경기공모(13개 업체 현장설명 참여) ('07. 7월)
- 작품 심사 및 당선작 선정 ('07. 11월)
- 설계용역 계약 및 시행 ('07. 12월)
- 공사착공 ('08. 7월)
- 공사준공 ('09. 12월)

□ 기대효과

- 청소년들의 다양한 교육 욕구 충족 및 평생학습도시 구축

③ 문화정보화 사업 및 네트워크 구축

- ◇ 향토문화 자료조사·수집 체계화로 순환형 문화정보시스템 구축
- ◇ 범국가적인 통합관리 및 온라인서비스 등 국내외 홍보효과 거양

□ 사업개요

- 사업명 : 디지털 구미문화대전 편찬
- 사업내용 : 삶의 터전 등 8종
 - 삶의 터전(자연과 지리), 삶의 내력(역사), 삶의 자취(문화유산)
 - 삶의 주체(성사와 인물), 삶의 틀(정치·경제·산업 등), 삶의 내용(종교와 문화), 삶의 방식(생활과 민속), 삶의 이야기(구미전승)
- 사업비 : 6억원 (국비 3, 시비 3)
- 사업기간 : 2006.10~2008년 (3개년)

□ 추진상황

- 소요예산 국·시비확보 350백만원 ('06. 9월)
- 한국학중앙연구원과 계약발주 ('06.10월)
- 디지털 구미문화대전 편찬위원회 구성 10명 ('06.11월)
- 디지털 구미문화대전 집필위원 구성 103명 ('07. 06월)

□ 추진계획

- 소요예산 시비확보 250백만원 ('08. 1월)
- 디지털 구미문화대전 편찬완료 및 오픈 ('08.10월)

□ 문제점 및 대책

- 방대한 자료조사 및 수집 애로
- 철저한 자료발굴·수집·연구·분석으로 문화콘텐츠 산업기반 마련

□ 4 왕산 허위선생 기념사업

-
- ◇ 선생의 우국충정을 오늘에 되살려 국민교육장 마련 및 정체성 확립
 - ◇ 민족정기 선양 등 국민들의 나라사랑 기풍진작 도모
-

□ 사업개요

- 위 치 : 구미시 임은동 산 7번지 외 3필
- 사업내용
 - 기념공원조성 : 생가터 262-2번지 외 2필 1,987m²
 - 기념관 건립 : 부지면적 49,589m², 연건평 1,983m²
- 사 업 비 : 50억원 (국비 20, 도비 10, 시비 20)
- 사업기간 : 2006 ~ 2008년 (3개년)

□ 추진상황

- 기념공원 조성공사 착공 ('07. 10월 준공, 10억원)
- 국가보훈처 국비 확보 1,236백만원 ('06년 1,000 '07년 236)
- 기념관 건립부지 매입완료 (산7번지, 53,950m², 11억원)
- 기념관 건립 실시설계완료 및 착공 ('07. 12)

□ 추진계획

- 기념관 건립 공사 준공 ('08. 12월)
- 기념관 전시공사 등 마무리 및 개관 ('09. 10월)

□ 문제점 및 대책

- 기념관 건립 소요예산 18억원 확보 애로
- 지속적인 국·도비보조금 확보 노력

5 무형문화재 전수관 건립

-
- ◇ 경상북도 무형문화재 제27호 발갱이들소리 효율적인 전승보존
 - ◇ 선대의 꿈과 삶의 의미를 되새겨 보는 전통문화예술 학습장 마련
-

□ 사업개요

- 위 치 : 구미시 지산동 107번지 외 9필
- 사업내용
 - 철근콘크리트조 지상2층 건립 1동
 - 부지면적 3,196m², 연건평 1,157m²
- 사 업 비 : 32억원 (국비 16, 도비 8, 시비 8)
- 사업기간 : 2007 ~ 2008년 (2개년)

□ 추진상황

- 지방재정투융자 심사승인 완료 ('06. 4 월)
- 국·도비 544백만원 확보 ('07. 2 월)
- 건립부지 토지감정평가 완료 ('07. 10월)
- 기본조사설계 및 실시설계 착공 ('08. 2월)

□ 추진계획

- 건립부지 매입완료 (107번지 외 9필, 3,196m²) ('08. 1월)
- 전수관 건립공사 착공 ('08. 10월)
- 전수관 건립공사 준공 및 개관 ('09. 10월)

□ 문제점 및 대책

- 소요예산 확보 및 개별법 절차(묘소이장 등) 장기우려
- 철저한 절차와 과정 준비 등으로 차질 없는 계획사업 마무리

□ 6 향토 문화유산 계승·보존

- ◇ 보존가치 높은 향토문화유적지 쾌적한 환경 분위기 조성
 - ◇ 인근 문화재와 연계한 관광자원 마련 및 역사체험 학습장 마련
-

□ 사업개요

- 대 상 : 황상동고분군 외 15개소
 - 지정문화재 12개소 : 황상동 고분군 외 11개소
 - 전통사찰 3개소 : 도리사·보천사·약사암 요사채보수
- 사 업 비 : 1,150백만원 (국비 345, 도비 400, 시비 405)
 - 매년 평균 13건 1,050백만원 (국비 350, 도비 250, 시비 405)
- 사업기간 : 2008. 2 ~ 12. 30 (연중)

□ 추진상황

- 국비보조사업 조사보고, 6건 3,822백만원 ('07. 4 월)
- 전통사찰 및 도비보조사업 조사보고, 17건 2,724백만원 ('07. 9월)

□ 추진계획

- 중앙 및 도 문화재위원회 사업지침조사 ('08. 3월)
- 실시설계작성 및 설계승인 ('08. 5월)
- 계획공사 착공 ('08. 6월)
- 계획공사 준공 ('08. 12월)

□ 문제점 및 대책

- 충분한 소요예산 확보에 어려움 있으나,
- 지속적인 국·도비보조금 확보 노력으로 계획사업 추진

7 박대통령 생가주변 공원화 사업

- ◇ 조국근대화의 기틀을 다진 시대를 조명하고
- ◇ 박대통령 출생·성장과정 및 근면·검소한 정신 부각

□ 사업개요

- 위 치 : 구미시 상모동 171번지 생가주변
- 규 모 : 부지77,620m² (23,480평), 건물753m² (228평)
- 사업기간 : 2006 ~ 2010년 (5년간)
- 사업내용
 - 시대촌건설: 1920년대(보릿고개), 1970년대(새마을운동증흥기)
 - 추모관(26평),내자의 공원등 • 원형생가 재현 및 현존생가 보존
- 총사업비 : 21,647백만원 (도비 2,500 시비 19,147)
 - ※기투자 : 8,333백만원, 향후투자 : 13,314백만원

□ 추진계획

- 문화재 시·발굴조사 실시
- 주민문화시설 및 영상관, 전시관증축
(서울기념관 진행상황에 따라 추가계획)
- ※ 사업부지확보 현황 (89.5%)
 - 매매입 토지 : 총71필지 (77,620m²)중 5필지 (8,208m², 3인)

□ 문제점 및 대책

- 토지보상반대 및 인상요구
- 지속적인 토지 매입 협의

8 박정희 홍보관 설치

- ◇ 조국근대화의 기수 박대통령의 위상정립과 내방객 이해 증진
- ◇ 역사·문화재 현장의 테마관광자원 소개 및 지역 자긍심고취

□ 사업개요

- 위 치 : 구미시 상모동 172번지 (분향소앞 빈집 리모델링)
- 사업량 : 영상실 설치 1개소 50m²(15평)⇒40명이상관람
기념품판매소설치 1개소 9.9m²(3평),건물주변 조경등
- 사업비 : 155.9백만원 (시설비 100, 설계비 5.9, 영상물제작비 20, 영상기자재설치 30)
- 사업기간 : 2007 ~ 2008년

□ 추진상황

- 현장조사 및 사업비 확보
- 기념상품 판매장소 협의 상품 발굴 (50여점)
※ 찻상, 은장도, 금장도, 도자기 등

□ 추진계획

- 실시설계작성 용역의뢰
- 영상실 및 기념상품 판매소 설치공사
- 홍보 프로그램 등 개발 설치

□ 문제점 및 대책

- 설계용역후 추가 사업비 발생소지
- 예산범위내에서 계획사업 마무리

신 규 사 업

① 구미관광 스탬프 트레일 운영

- ◇ 관광명소의 이미지에 맞게 제작한 스탬프를 비치, 관광안내 책자에 스탬프를 날인받고, 방문 확인·기념하게 함으로써
- ◇ 방문객들에게 관광투어에 대한 폭넓은 이해와 지역사랑 정신을 배양하는 기회로 활용

□ 사업개요

- 사업기간 : 2008. 2. 1 ~ 2008. 11. 30 (10개월)
- 대 상 지 : 투어(테마)관광 코스 (21개소)
 - 박정희대통령생가권 (3개소), 자연체험관광권 (4개소), 농촌 체험관광권 (6개소), 유비쿼터스권 (3개소), 전통문화권 (5개소)
- 사 업 비 : 10백만원
 - 관광기념품 증정 및 안내책자발간, 스탬프 비치
- 사업내용
 - 지정관광명소 3개소에 확인용 책자 및 기념품 비치
 - 금오산관리사무소, 동락공원관리사무소, 구미창작예술스튜디오
 - 기념품 증정 : 지정관광 명소를 모두 답사하고 스탬프를 찍은 경우 소정의 기념품 증정

□ 추진계획

- 세부추진계획수립, 각종매체를 통한 집중 홍보 (2008 . 1월)

□ 기대효과

- 우리지역 문화관광에 대한 지속적인 관광투어를 유도하여
- 방문객들에게 내 고장 관광명소 학습기회 제공을 통한 시정홍보 및 관광마인드 제고

② 문화관광해설사 활성화 추진

- ◇ 『문화관광해설사』를 활용함으로써 주 5일 근무제로 인한 관광패턴 변화에 대응하고
- ◇ 문화관광 자원에 대한 전문적이고 흥미로운 해설로 외래 관광객 유치증대와 구미관광진흥 도모

□ 사업개요

- 활동인원 : 해설사 7명
- 활동기간 : 매년 1. 1 ~ 12. 31
- 배치장소 : 4개소(금오산, 도리사, 천생산, 박대통령생가)
- 운영방법 : 고정근무, 특별한 경우 증원 수시배치
- 활동비 : 1일 35,000원
- 사업비 : 41,300천원 (기금 3,108 도비 9,282 시비 28,910)

□ 추진계획

- 지속적 활동 강구 : 고정근무 (연중)
- 전문성 보장 : 타시군 문화관광 유적지 탐방 교육실시(10월)
- 문화관광해설사 모임 정례화 추진 : 매월 월례회 실시
 - 정기 모임시 건의 및 상호 정보교류

□ 기대효과

- 우리시를 방문하는 관광객들에게 양질의 서비스를 제공하고 쉬어가는 관광을 유도함으로써 관광수입 증대
- 문화관광해설사의 자질향상과 해설사간의 팀웍조성 및 문화관광 발전의 초석 마련

③ 민원 사전상담 및 현장확인제 운영

- ◇ 관광진흥 관련 인·허가 민원 요청시 사전 상담을 통하여 현장조사 및 관련규정을 검토 안내해 줌으로써
 - ◇ 불필요한 시간과 경비를 줄이고 접수가 되면 최대한 단축, 유기한 민원에 대하여 법정기일보다 빨리 처리하여 행정의 신뢰성 및 시민만족 증대
-

□ 사업개요

- 운영기간 : 연중
- 대상업종 : 5개 업종
 - 게임제공업, PC방, 노래연습장, 비디오물감상실, 관광사업체

□ 추진계획

- 상담실 운영
 - 구성 : 담당 외 2명 (게임제공업, 노래연습장, 관광사업체 담당자)
 - 운영방법 : 민원인이 방문, 전화 등을 통하여 사전 상담요청시
관련규정 검토후 적정여부 판단 민원인에게 통지
 - 민원인이 업종 및 사업장 적정여부 확인 요청
 - 현지 방문하여 시설기준 등 사전 점검
 - 미비사항 설명 등 적정여부 통보

□ 기대효과

- 시민들의 사업계획 단계부터 도와주는 적극적인 행정 추진 으로 행정의 신뢰성 제고
- 민원인이 사전점검을 통하여 시간적·경제적 손실 방지
- 게임제공업소 등 등록시 법정기한 단축 (현재 3일 ⇒ 2일내)

□ 4 구미박물관 건립

-
- ◇ 조상으로부터 창조·향유·전승된 역사문화의 구심적 역할 수행
 - ◇ 전시품의 다양성과 효율성을 증진시켜 관광 경쟁력 도모
-

□ 사업개요

- 위 치 : 구미시 관내 일원
- 사업량 : 철근콘크리트조 라멘조 (지하 1층, 지상 3층)
- 규모 : 부지 49,587m², 연건평 4,959m²
- 사업비 : 350억원 (국비 175, 지방비 175)
- 사업기간 : 2008 ~ 2012년 (5개년)

□ 추진계획

- 건립예정지 선정 및 기본계획 수립 (2008년)
- 지방재정투융자심사승인, 부지매입, 실시설계작성 등 (2009년)
- 시설공사 착공 및 전시물 자료수집 등 (2010년)
- 시설공사 준공 및 전시공사 착공 (2011년)
- 전시 및 조경공사 준공 (2012년)

□ 기대효과

- 새로운 시대변화에 부응한 경쟁력 있는 관광명소 구현
- 지역관광산업 진흥과 지역개발 촉진 기여도 제고
- 지역주민의 복리증진 향상 및 구미 정체성 확립

5] 천생산성 복원

- ◇ 문화유산 효율적 전승보존과 역사·문화체험관광인프라 구축
 - ◇ 인근 가산산성과 연계한 호국체험장 확보 및 지역균형발전 도모
-

□ 사업개요

- 위 치 : 구미시 장천면 신장리 산42-2번지 일원
- 사업규모 : 부지 25,000m², 연면적 16,529m²
- 사업량 : 건물복원, 성곽보수, 유적지 정비, 편의시설 설치 등
- 사업비 : 30억원 (국비 15, 도비 7, 시비 8)
- 사업기간 : 2008 ~ 2012년 (5개년)

□ 추진계획

- 기본계획 수립 및 지방재정투융자심사 승인 (2008년)
- 기본조사설계 및 실시설계작성 (2009년)
- 성곽 및 유적지 복원정비공사 착공 (2010년)
- 계획사업 준공 (2012년)

□ 기대효과

- 관광산업개발의 한계성 극복 및 문화체험관광 자원 확보
- 지역균형개발 촉진 기여 및 역사문화 학습장 마련
- 인근 가산산성과 연계한 호국체험 공간 확보 등

□ 6 여헌 장현광선생 기념관 건립

-
- ◇ 조선성리학의 개척자 및 대표 산림의 자료 보존전시로 산 교육장 확보
 - ◇ 역사인물 재조명 및 시민들에게 새로운 역사문화 공간제공
-

□ 사업개요

- 위 치 : 구미시 임수동 377-4번지 일원
- 사업규모 : 부지 5,196m², 연면적 1,189m²
- 사업량 : 전통양식 한식기와 1동 건립
- 사업비 : 40억원 (국비 12, 도비 6, 시비 7, 기타 15)
- 사업기간 : 2008 ~ 2010년 (3개년)

□ 추진계획

- 기본조사 설계 및 실시설계작성 (2008년)
- 기념관 건립공사 착공 (2009년)
- 기념관 건립 및 전시공사 준공 (2010년)

□ 기대효과

- 가치혼돈의 시대에 유가의 바른 도덕적 가치관 재정립
- 시민들의 다양한 문화욕구 충족 및 체험관광 인프라 구축
- 도덕과 의리를 지향하는 전통을 계승한 지역문화 정체성 확립

7 해평 금호연지 생태공원 조성

- ◇ 신라불교최초가람도리사 창건기와 관련이 깊은 역사생태공원 조성
- ◇ 시민들의 다양한 문화욕구 충족 및 관광자원 마련

□ 사업개요

- 위 치 : 구미시 해평면 금호리 109번지 외 4필
- 사업규모 : 부지 38,090m²
- 사업량 : 팔각정 건립, 구름다리 및 산책로 설치, 편의시설 설치 등
- 사업비 : 25억원 (국비 12, 도비 6, 시비 7)
- 사업기간 : 2008 ~ 2010년 (3개년)

□ 추진계획

- 생태공원 조성 기본계획 수립 (2008. 1 ~ 6월)
지방재정투융자심사 승인 (2008. 10월)
- 실시설계작성 및 공사 착공 (2009년)
- 팔각정 건립, 구름다리 및 산책로 설치, 편의시설 설치 등 마무리 (2010년)

□ 기대효과

- 향수가 있는 새로운 친환경적 자연체험관광 명소 확보
- 시민들의 다양한 관광욕구 충족에 부응하는 자연공원 조성
- 인근 신라최초가람도리사 등의 유적지와 연계한 관광자원 마련
- 자연유산 효율적 보존 및 시민들의 건전한 휴식공간 확충 등

⑧ 박정희학 연구 센터

-
- ◇ 박정희대통령의 조국에 대한 사랑과 리더십, 통치철학, 업적 등에 대한 자료 수집 및 연구(정리)를 통하여 전 국민들이 보고 느낄 수 있도록 활용
-

□ 사업개요

- 사업명 : 「박정희학 연구센터」 설립
- 사업비 : 50백만원 (민간위탁금 : 매년)
- 운영방법 : 대학 등 전문연구기관에 위탁
- 운영시기 : 2008년 ~
- 사업내용
 - 박정희대통령과 그 시대에 대한 객관적이며 체계적인 연구
 - 박정희대통령과 관련된 자료 및 기록물의 수집·보존 및 전시

□ 추진계획

- 박대통령 생가 주변 공원화 사업과 연계 추진
- 연구센터 설립 및 위탁 (2008년)
 - 사무실은 박대통령 생가 (잠정)
- 연구과제 제시 및 성과품 납품 (2009년)
 - 자료 및 기록물 보존·전시
 - 보존 전시를 통한 교육 활용

□ 기대효과

- 지역민 특히 자라나는 세대들에게 자긍심과 향토애 고취
- 지역민의 문화향유 기회 확대 및 근대사 학습장으로써의 역할수행