

주요사업

1. 강동문화복지회관 건립
2. 구미청소년도서관 건립
3. 2009 구미 하이테크페스티벌 개최
4. 해평 금호연지 생태공원 조성
5. 민원 사전상담 강화 및 신속한 처리
6. 왕산 허위 기념관 건립
7. 무형문화재 전수관 건립
8. 향토 문화유산의 계승보존
9. 디지털 구미문화대전 편찬
10. 박대통령 생가주변 공원화 사업
11. 박정희 홍보관 설치
12. 박정희학 연구센터 설립

신규사업

1. 근대 영화인 김유영 기념사업
2. 제27회 전국연극제 개최
3. 정월대보름 민속문화축제
4. 구미관광 팸투어 운영
5. 천생산성 복원사업 추진
6. 여헌 기념관 건립
7. 보릿고개 체험장 운영

주요사업

1 강동문화복지회관 건립

- ◇ 격조 높은 문화기반시설 조성으로 시민과 근로자가 만족할 수 있는 문화 서비스 제공
- ◇ 생활 친화적 문화공간 조성으로 문화향유 기회 확대

□ 사업개요

- 위 치 : 구미시 구평동 산18번지 일원
- 사업기간 : 2007 ~ 2010년 (4년간)
- 사업규모 : 부지 66,686m²정도
- 주요시설 : 대공연장, 전시실, 여성플라자, 보육시설, 야외공연장 등
- 사업비 : 350억원 (국비 20, 도비 15, 시비 315)

□ 추진상황

- 강동문화복지회관 건립 타당성 용역(우석대학교) ('07. 2월)
- 구미시의회 BTL 건립방식 승인('07. 4월)
- 타당성용역 결과물 납품('07. 5월)
- 사업부지 확정 : 구미시 구평동 산18번지 일원('08. 3월)
- 도시관리계획 변경 용역(추진중)

□ 문제점 및 대책

- BTL 사업 신청요건 강화로 인해 '08년 사업신청 불가
 - 부지 확보 및 도시관리계획 변경 결정 필할 것
 - 시설규모를 최종 확정 후 사업 신청할 것
- 사업부지 최종 결정 후 BTL사업 신청요건 구비
 - BTL 사업신청 요건 구비 후 '09년 사업으로 신청
 - 토지매입비 확보(5,700백만원)

② 구미청소년도서관 건립

- ◇ 다양한 교육과 문화체험 공간 마련으로 지역민의 문화욕구 충족
- ◇ 청소년들의 건전한 여가생활을 도모, 다재다능한 미래인력 양성

□ 사업개요

- 위 치 : 구미시 상모동 69번지
- 사업기간 : 2007 ~ 2010년 (4년간)
- 부지면적 : 4,507m², 연면적 4,951m²
- 사업예산 : 90억원 (국비 16, 시비 74)
 - ※ 08년 예산확보액 : 20억원(국비 9억, 시비 11억)
- 시설내용 : 열람실, 정보자료실, 시청각실, 강의실, 보존자료실, 다목적룸 등

□ 추진상황 및 계획

- 청소년 도서관 건립 기본계획 수립 ('07. 2월)
- 경상북도 지방재정투융자 심사(국비확보 조건부 승인) ('07. 4월)
- 2008년도 균특회계 9억원 신청 ('07. 6월)
- 도서관 설계 경기공모 당선작 선정 - 토담 건축사('07. 11월)
- 설계용역 계약 및 시행('07. 12월)
- 설계용역 완료 ('08. 12월)
- 공사착공 ('09. 1월)

□ 기대효과

- 청소년들의 다양한 교육 욕구 충족 및 평생학습도시 구축

③ 2009 구미 하이테크페스티벌 개최

-
- ◇ 친환경을 기반으로 한 첨단산업도시 이미지를 문화메세지로 전달하는 구미시 대표축제를 운영
 - ◇ 구미시의 특수목적관광상품으로써 역할을 할 수 있도록 내실 있는 축제기획과 운영을 목표
-

□ 사업개요

- 사업명 : 2009 구미하이테크페스티벌
- 사업기간 : 2009. 1월 ~ 11월
- 사업비 : 980백만원
- 사업내용
 - 하이테크주제전시관(구미하이테크산업의 위상을 표현)
 - 에코아트 국제전 개최(친환경 도시이미지 구축)
 - 기획행사, 공연문화행사, 체험행사 등 100여종의 프로그램 운영

□ 추진 계획

- 사업계획 수립 : '09. 1월
- 세부추진계획수립 및 추진위원회 개최 : '09. 3월
- 홍보 및 축제추진 업무 진행 : '09. 4월 ~ 9월
- 축제개최 : '09. 10월

□ 기대효과

- 능동적 홍보와 만족도 높은 축제운영을 통해 문화관광축제 도약의 기반 마련
- 구미시의 특수목적관광상품 개발, 내부 지역민의 화합, 문화 도시이미지 구축 등을 통한 긍정적 퍼블리시티(Publicity)효과예상

4 해평 금호연지 생태공원 조성

-
- ◇ 역사적 보존 가치가 높은 금호연지를 온전히 보전하여 시민이 보고 즐길 수 있는 생태환경공원으로 조성
 - ◇ 인근 도리사와 신라불교초전지 문화체험마을 조성사업과 연계개발로 관광자원 기반 구축
-

□ 사업개요

- 위 치 : 구미시 해평면 금호리 109번지 일원
- 사업규모 : 부지 55,000m²
- 사업량 : 팔각정, 구름다리 및 산책로, 편의시설 설치 등
- 사업비 : 25억원(도비 10, 시비 15)
- 사업기간 : 2008 ~ 2010년 (3개년)
- 사업시행 : 한국농촌공사 위탁

□ 추진상황

- 2008. 7월 : 기본계획수립 용역비 확보 : 50백만원
- 2008. 9월 : 기본계획수립 및 실시설계 용역
 - 한국농촌공사와 위수탁 협약 체결(2008. 11월)

□ 추진계획

- 2009 상반기 중기지방재정계획반영 및 지방재정투융자사업 심사
- 공사 착공 (2009년)

□ 기대효과

- 우수한 자연환경을 활용한 생태체험공원 조성으로 인근 관광·문화 자원과 연계된 관광자원 확충

5 민원 사전상담 강화 및 신속한 처리

- ◇ 관광·유통관련 인·허가 민원 요청시 사전 상담을 통하여 관련규정 검토안내로 불필요한 시간과 경비를 줄이고
 - ◇ 민원 접수시 법정기일보다 빠른 처리로 행정의 신뢰성 확보 및 시민만족 증대
-

□ 사업개요

- 운영기간 : 2009. 1월 ~ 12월
- 대상업종 : 5개 업종
 - 게임제공업, PC방, 노래연습장, 비디오물감상실, 관광사업체

□ 추진계획

- 상담실 운영
 - 구성 : 담당 외 2명
 - 운영방법
 - 민원인이 방문, 전화 등을 통하여 사전 상담요청시 관련규정 검토후 적정여부 판단
 - 현지를 방문, 시설기준 등 사전 점검
 - 미비사항 설명 등 적정여부 통보

□ 기대효과

- 사업계획 단계부터 도와주는 적극적인 행정 추진으로 행정의 신뢰성 제고
- 사전점검 강화로 민원인의 시간적·경제적 손실 방지
- 게임제공업소 등 등록시 법정기한 단축 (현재 3일 ⇒ 2일내)

6] 왕산 허위 기념관 건립

- ◇ 선생의 우국충정을 오늘에 되살려 국민교육장 마련 및 정체성 확립
 - ◇ 민족정기 선양 등 국민들의 나라사랑 기풍진작 도모
-

□ 사업개요

- 위 치 : 구미시 임은동 산 7번지 일원
- 사업규모 : 부지 9,717㎡, 연건평 1,950㎡(지하 1층, 지상 2층)
- 주요시설 : 사무실, 로비, 전시실, 자료실, 시청각실 등
- 사업비 : 40억원 (국비 20, 도비 8, 시비 12)
- 사업기간 : 2007 ~ 2009년 (3개년)

□ 추진상황

- 사업비 확보 3,440백만원(국비 1,236, 도비 400, 시비 1,804)
- 2007. 12. 28 착공(※ '08.12현재, 종합공정 75%)

□ 추진계획

- 기념관내 전시실 설계용역 발주 ('08.10월)
- 기념관 건립 공사 준공 ('09.3월)
- 전시실 공사 등 마무리 및 개관 ('09.5월)

□ 문제점 및 대책

- 철근, 레미콘 등 원자재값 상승에 따른 자재수급 불확실로
공기 지체 및 부족사업비 6억원 확보 애로
- 자재수급업체와 긴밀한 유대확보 및 지속적인 국·도비 확보
노력·대책강구

7 무형문화재 전수관 건립

-
- ◇ 경상북도 무형문화재 제27호 발강이들소리 효율적인 전승보존
 - ◇ 선대의 꿈과 삶의 의미를 되새겨 보는 전통문화 학습장 마련
-

□ 사업개요

- 위 치 : 구미시 지산동 107번지 일원
- 사업규모 : 부지 3,483㎡, 연건평 1,180㎡(지하 1층, 지상 2층)
- 주요시설 : 사무실, 연습실, 영상홍보실, 숙소, 식당 등
- 사 업 비 : 32억원 (국비 16, 도비 8, 시비 8)
- 사업기간 : 2008 ~ 2009년 (2개년)

□ 추진상황

- 부지매입 완료 953백만원(국비 344, 도비 200, 시비 409)
- 사업비 확보 2,756백만원(국비 1,256, 도비 440, 시비 1,060)
- '08. 5. 26 기본조사설계 및 실시설계 발주
- 부지 내 지장물(분묘 7기) 이장보상 완료

□ 추진계획

- 기본조사설계 및 실시설계 완료 ('08.10월)
- 전수관 건립공사 착공 ('08.11월)
- 전수관 건립공사 준공 및 개관 ('09.10월)

□ 문제점 및 대책

- 전수관 건립 소요예산 9억원 확보 애로
- 지속적 국·도비 확보대책 강구 및 사전준비 철저로 계획사업 차질없이 마무리

8 향토 문화유산의 계승·보존

- ◇ 보존가치 높은 향토문화유적지 쾌적한 환경 분위기 조성
 - ◇ 인근 문화재와 연계한 관광자원 확보 및 역사체험장 마련
-

□ 사업개요

- 대 상
 - 국가 및 경상북도지정 문화재정비 : 9개소/1,256백만원
 - 전통사찰 주변정비 : 2개소/235백만원
- 사업비 : 1,491백만원(국비 328, 도비 320, 시비 633)
 - ※ '08년 실적 12건/1,487백만원(국비 303, 도비 543, 시비 641)
- 사업기간 : 2009. 3월~12월 (연중)

□ 추진계획

- 국가 및 도 문화재위원회 사업지침조사('09. 3월)
- 실시설계작성 및 설계승인('09. 5월)
- 계획공사 착공('09. 6월)
- 계획공사 준공('09. 12월)

□ 문제점 및 대책

- 충분한 소요예산 확보에 어려움 있으나,
- 지속적인 국·도비보조금 확보 노력으로 계획사업 추진

9 디지털 구미문화대전 편찬

- ◇ 향토문화 자료조사·수집 체계화로 문화정보시스템 구축
- ◇ 범 국가적 온라인서비스를 통한 국내외 홍보효과 거양

□ 사업개요

- 사업내용 : 삶의 터전 등 8종 콘텐츠화
 - 삶의 터전(자연과 지리), 삶의 내력(역사), 삶의 자취(문화유산)
삶의 주체(성시와 인물), 삶의 틀(정치·경제·산업 등), 삶의
내용(종교와 문화), 삶의 방식(생활과 민속), 삶의 이야기(구미전승)
- 사업비 : 6억원 (국비 3, 시비 3)
- 사업기간 : 2006.10 ~ 2009 (4년)

□ 추진상황

- 소요예산 확보 600백만원(국비 300, 시비 300)
- 한국학중앙연구원과 위탁 계약('06.10월)
- 디지털 구미문화대전 집필위원 구성 103명
- 디지털 구미문화대전 기초자료(원고) 작성 완료('08.3월)

□ 추진계획

- 디지털 구미문화대전 시범운영 및 보완('09.9월)
- 편찬완료 및 전면 개방('09.11월)

□ 문제점 및 대책

- 운영전문인력 부재로 신속한 자료 업그레이드 곤란
- 한국학중앙연구원과 긴밀한 유대로 자료관리에 만전

10 박대통령 생가주변 공원화 사업

- ◇ 조국근대화의 기틀을 다진 시대를 조명하고
 - ◇ 박대통령 출생·성장과정 및 근면·검소한 정신 부각
-

□ 사업개요

- 위 치 : 구미시 상모동 171번지 생가주변
- 규 모 : 부지77,620m², 건물753m²
- 사업기간 : 2006 ~ 2010년(5년간)
- 사업내용
 - 시대촌건설: 1920년대(보릿고개), 1970년대(새마을운동증흥기)
 - 추모관, 내자의 공원등 • 원형생가 재현 및 현존생가 보존
- 총사업비 : 21,647백만원 (도비 2,500 시비 19,147)
 - ※기투자 : 8,333백만원, 향후투자 : 13,314백만원

□ 추진계획

- 문화재 발굴조사, 전주이설작업 등 실시
- 문화시설 및 영상관, 전시관 등 건립
(서울기념관 진행상황에 따라 추가계획)
- ※ 사업부지확보 현황(89.5%)
 - 매매입 토지 : 총71필지(77,620m²)중 5필지(8,208m², 3인)

□ 문제점 및 대책

- 토지보상반대 및 인상요구
- 지속적인 토지 매입 협의

11 박정희 홍보관 설치

- ◇ 조국근대화의 기수 박대통령의 위상정립과 내방객 이해 증진
 - ◇ 역사·문화재 현장의 테마관광자원 소개 및 지역 자긍심고취
-

□ 사업개요

- 위 치 : 방문객 주차장 위
- 사업량 : 총 660m²
 - 영상실 265m², 유품전시실 230m²
 - 디지털전시실 100m², 기념품판매소 16m²
 - 관리사무소 33m², 화장실 16m²
- 사업비 : 5,000백만원
 - 시설비(설계비, 전시실설치, 인테리어비포함) 4,000백만원
 - 영상물 및 영상시스템 제작설치 1,000백만원
- 사업기간 : 2008 ~ 2010년

□ 추진상황

- 빈집철거 및 정리, 담장 재설치
- 기념품 발굴 (20여점)

□ 추진계획

- 실시설계작성 용역의뢰
- 영상실, 전시실, 기념품판매소 설치공사 및 홍보 영상물 제작

□ 문제점 및 대책

- 설계용역후 추가 사업비 발생소지
- 예산추가확보 및 예산범위내에서 계획사업 마무리

12 박정희학 연구센터 설립

-
- ◇ 박정희대통령의 조국에 대한 사랑과 리더십, 통치철학, 업적 등에 대한 자료 수집 및 연구(정리)를 통하여 전 국민들이 보고 느낄 수 있도록 활용
-

□ 사업개요

- 사업명 : 「박정희학 연구센터」 설립
- 사업비 : 95백만원 (2010년 이후 : 매년 50백만원)
- 운영방법 : 대학 등 전문연구기관에 위탁
- 운영시기 : 2008 ~ 2013년
- 사업내용
 - 박정희대통령과 그 시대에 대한 객관적이며 체계적인 연구
 - 박정희대통령과 관련된 자료 및 기록물의 수집·보존 및 전시

□ 추진계획

- 박대통령 생가 주변 공원화 사업과 연계 추진
- 연구센터 설립 및 위탁 (2009년)
- 연구과제 제시 및 성과품 납품 (2009년)
 - 자료 및 기록물 보존·전시
 - 보존 전시를 통한 교육 활용

□ 기대효과

- 지역민 특히 자라나는 세대들에게 자긍심과 향토애 고취
- 지역민의 문화향유 기회 확대 및 근대사 학습장으로써의 역할수행

신 규 사 업

① 근대 영화인 김유영 기념사업

- ◇ 지역출신의 새로운 역사인물을 발굴하여 구미시민의 자부심 고취
 - ◇ 한국 영화 발전의 초석을 다진 영화인 김유영의 생애와 업적을 재조명하는 계기를 마련하여 문화도시 구미의 새로운 가치 창조
-

□ 사업개요

- 사 업 명 : 근대 영화인 김유영 기념비 건립
- 사업기간 : 2009. 3월 ~ 11월
- 장 소 : 미정
- 사 업 비 : 30백만원
- 사업내용
 - 향토 영화인 김유영의 생애 및 업적 정리
 - 유허비 건립으로 지역출신 역사인물의 업적 발굴 및 재조명

□ 추진 계획

- 김유영 기념사업회 구성 운영 : '09. 3월
- 사업계획서 작성 및 관련자료 수집 : '09. 4월
- 기념비 건립 대상지 선정 : '09. 5월
- 기념비 건립 설계서 작성 및 용역 : '09. 6월
- 기념비 건립 : '09. 8월

□ 기대효과

- 지역 역사인물 발굴로 구미시민 자부심 고취
- 향후 지역 문화콘텐츠 개발 및 확보를 위한 기반 마련

2 제27회 전국연극제 개최

- ◇ 지역 문화예술발전과 연극인의 창작의욕 고취로 지역연극 활성화
- ◇ 연극예술의 위상강화와 구미의 문화예술 도시로서 품격 향상

□ 사업개요

- 행 사 명 : 제27회 전국연극제
- 기 간 : 2009. 5. 28 ~ 6. 16 (20일간)
- 장 소 : 문화예술회관 소·대공연장, 야외특설무대 등
- 소요예산액 : 1,050백만원(도비250, 시비500, 기타300)
- 주 관 : 사)한국연극협회 경상북도지회, 구미지부
- 후 원 : 문화관광부, 행정자치부, 경상북도, 구미시
- 행사내용
 - 아시아 공연예술축제
 - 전야행사(전야 리셉션, 공연 등)
 - 개막행사
 - 시/도 공연(해외동포초청공연)
 - 폐막공연
 - 부대행사

□ 추진 계획

- 개최준비위원회 사무국 운영 : '08. 9. 1
- 사무처/팀별 계획수립 및 행사 메뉴얼 작성 : '08. 12
- 전국연극제 조직위 구성 운영 : '09. 1 ~ 4
- 제27회 전국연극제 개최 : '09. 5 ~ 6
- 결산, 축제 메뉴얼 제작, 해단식 : '09. 7

□ 기대효과

- 세계속의 명품도시 구미로 도약함과 시민의 삶의 질 향상에 기여
- 문화예술도시로서의 위상 정립
- 지역 연극인들의 창작욕구 고취로 예술전반 밑거름 마련

③ 정월대보름 민속문화축제

◇ 대보름달을 보고 소원을 빌며, 시민의 안녕과 지역발전 기원

◇ 우리고장의 민속문화를 계승하고 범시민적 민속축제로 발전

□ 사업개요

- 사업명 : 정월대보름 민속문화축제
- 사업기간 : 2009. 1월 ~ 3월
- 사업비 : 100백만원
- 사업내용
 - 금오대제, 지신밟기, 풍물경연, 읍면동 민속놀이, 전통문화공연
전통체험행사, 소원문달기, 달집태우기 등

□ 추진계획

- 사업계획 수립 : '09. 1월
- 사업 세부추진계획 시달 및 선수 선발 : '09. 1월
- 축제홍보 및 달집제작 : '09. 1월
- 행사개최 : '09. 2월

□ 기대효과

- 구미시민의 정서를 하나로 모아 전통민속문화 계승
- 제례중심의 의식행사와 전래풍속을 부가한 지역축제로 승화

4 구미관광 팸투어 운영

- ◇ 특색있는 관광자원을 선정 활용하여 효과적인 홍보마케팅
 - ◇ 전자산업도시의 브랜드 제고 및 관광객 유치 기여
-

□ 사업개요

- 기 간 : 2009. 2월 ~ 2009. 11월
- 장 소 : 구미시 일원
- 사 업 비 : 20백만원 (도비 10, 시비 10)
- 인원 및 대상
 - 팸투어(4회실시) : 매회당 40명정도/여행작가단체, 언론단체 등
- 내 용 : 관내 관광자원 및 농촌체험(1박2일)

□ 추진계획

- 2009년 상반기
 - 팸투어 계획 및 위탁기관 선정
 - 위탁기관 : 경북관광개발공사, 구미문화원
 - 홍보팸플렛 제작 및 홍보
- 2009년 하반기 : 팸투어 실시
 - 팸투어 대상별로 구분

□ 기대효과

- 구미의 대표 관광자원 대외 홍보 및 관광객 유치
- 효과적인 홍보마케팅으로 전자산업도시 구미 홍보

5] 천생산성 복원사업 추진

- ◇ 역사적 문화유산의 효율적 전승보존과 시민들의 여가패턴 변화에 따른 역사·문화체험관광욕구 충족.
- ◇ 인근 가산산성과 연계한 호국체험장 확보 및 관광자원 마련

□ 사업개요

- 위 치 : 구미시 장천면 신장리 산 42-2번지 일원
- 규 모 : 부지 61,874m², 높이 407m, 내성둘레 1,458m
- 사 업 량 : 문루복원, 성곽보수, 유적지 정비, 편의시설 설치 등
- 사업기간 : 2009 ~ 2015년
- 사 업 비 : 50억원(국비 25, 도비 12, 시비 13)
- ※ 예산확보 : 68백만원(기본조사설계비)

□ 추진계획

- 기본조사설계 및 실시설계작성 (기본조사설계 '09.5월 납품)
- 지방재정투융자심사 승인 (2009년 상반기)
- 성곽 및 유적지 복원정비공사 착공 (2010년)
 - ※ 사업비 확보상황에 따라 년차적 추진
- 계획사업 준공 (2013년)

□ 기대효과

- 역사적 보존가치가 높은 문화유적 활용, 호국체험장 마련 및 관광자원화로 지역개발 촉진
- 지역민의 휴식공간 마련으로 정주여건 개선 및 휴게욕구 충족

6 여헌 기념관 건립

-
- ◇ 우리지역(인동)출신 조선조 성리학자로서의 인품과 전적조사 연구 및 자료 보존전시로 후세의 산 교육장 마련
 - ◇ 역사인물 재조명 및 시민들에게 새로운 역사문화 공간제공
-

□ 사업개요

- 위 치 : 구미시 임수동 377-4번지 일원
- 사업규모 : 부지 5,196m², 연면적 1,189m²(지상 2층)
 - 전통양식 한식기와 1동/661m²
- 사 업 비 : 40억원(국비 12, 도비 6, 시비 7, 기타 15)
- 주요시설 : 사무실, 전시실, 자료실 등
- 사업기간 : 2009 ~ 2010년

□ 추진계획

- 사업비 확보내역 : 700백만원(국비 300, 도비 200, 시비 200)
- 기본조사 설계 및 실시설계 작성 (2009년 상반기)
- 기념관 건립공사 착공 (2009년 하반기)
 - ※ 사업비 확보상황에 따라 연차적 추진
- 기념관 건립 및 전시공사 준공 (2010년)

□ 기대효과

- 가치혼돈의 시대에 유가의 바른 도덕적 가치관 재정립
- 시민들의 다양한 문화욕구 충족 및 체험관광 인프라 구축
- 도덕과 의리를 지향하는 전통을 계승한 지역문화 정체성 확립

7 보릿고개 체험장 운영

- ◇ 보릿고개시대의 음식을 먹어 봄으로서 향수를 불러일으키고 젊은층에게는 조상들의 어려웠던 시대를 체험하게 하며
 - ◇ 5천년의 가난과 굶주림을 물리친 박정희대통령의 위업을 기리는 체험의 장으로 활용
-

□ 사업개요

- 위 치 : 상모동 186번지(생가앞 주택)
- 체험음식 : 보리밥, 묵, 보리떡, 찌짐
- 규 모 : 대지- 636m²(192평), 건물- 67m²(20평).
- 사 업 량 : 야외설치 가마솥, 조리대, 조리기구, 창고 등
- 사 업 비 : 75백만원
- 사업기간 : 2009. 1 ~ 2009. 4

□ 추진계획

- 2008. 11 생가앞주택 정비
- 2009. 2 기자재 및 담장재정비 등 부대시설 설치
- 2009. 3 체험장 운영

□ 기대효과

- 박대통령의 업적을 시민들과 함께 공감하는 계기 마련.
- 대통령 고향의 시민으로서 자긍심고취 및 관광객 유치