

현장방문 결과보고서

(기획행정위원회)

□ 일 시 : 2015. 7. 10(금) 10:00

□ 장 소 : 2개소

○ 신라불교문화 초전지 조성지

○ 강동문화복지회관 건립지

□ 참 석 : 기획행정위원회 위원 전원

□ 방문지 현황

1. 신라불교문화 초전지 조성

○ 사업개요

- 위 치 : 구미시 도개면 도개리 320번지 일원
- 규 모 : 부지 36,919㎡, 건축 2,530.8㎡
- 기 간 : 2011 ~ 2016년(6년간) ※전체공정률 : 50% ('15. 6월말기준)
- 사업비 : 200억원(국131, 도16.84, 시52.16)

구 분	계	2014까지	2015년	2016이후
계	200	60.88	46.49	92.63
국비(지특)	131	33.22	32.50	65.28
도 비	16.84	4.28	4.18	8.38
시 비	52.16	23.38	9.81	18.97

• 주요시설

시 설 명		규 모(㎡)	내 용
전 시	스토리텔링관	1동(1,477㎡) 철근콘크리트	이도화상의 불법 전파 과정 및 일화 등 전시
	전시 가옥	11동(178㎡) 전통초가	당시 생활상 전시
불교문화역사체험관		14동(826㎡) 전통한옥	다도, 명상, 불경 등 다양한 불교문화 체험
중앙광장 및 조경		21,595㎡	연못, 조경숲, 정자 등 휴식공간

○ 추진경과 및 향후계획

- 3대문화권 조성 전략사업 선정 ----- '10. 5월
- 감정평가 및 토지보상(35필지, 14억원) ----- '12. 10월 ~ '13. 12월
- 착공 및 준공 ----- 14. 1월 ~ '16. 6월

○ 책임감리 및 시공사

- 책임감리 : 4개사
 - (주)선진ENG, (주)강산이앤씨, (주)이명이앤씨, (주)수창이앤씨
- 시공업체 : 4개사
 - 건축·토목·조경 : (주)성호건설, 한동건설(주)
 - 통 신 : 공단네트웍스
 - 전 기 : (주)안동전기

2. 강동문화복지회관 건립

○ 사업개요

- 위 치 : 구미시 구평동 산18번지 일원
- 규 모 : 부지 67,970㎡, 연면적 10,393㎡(지하1층, 지상3층)
- 기 간 : 2014 ~ 2016년(2년간) ※전체공정률 : 17% ('15. 6월말기준)
- 사업비 : 298억원(국비 20, 도비 25, 시비 253)

구 분	계	2014까지	2015년	2016이후
계	298	87.9	92.5	117.6
국비(지특)	20	10	10	
도 비	25	7.5	17.5	
시 비	153	70.4	15	67.6
지 방 채	100		50	50

● 주요시설

공연장규모		대공연장(1층 500석, 2층 200석) 소공연장(255석)	
연 면 적 (㎡)	구 분	면 적	주 요 시 설
	계	10,393.04	
	지하1층	548.50	기계실, 전기실
	지상1층	4,333.09	연습실, 전시장, 생활체육시설, 식당 등
	지상2층	3723.63	대공연장, 소공연장, 다목적실, 세미나실 등
	지상3층	1,787.82	대공연장(2층), 도서실, 강좌교실
구 조		철골조, 철근콘크리트	
주차대수		193대(법정대수:70대)	

○ 추진경과 및 향후계획

- 공사 착공 및 준공(1~3차)----- ‘14. 7월 ~ ‘16. 8월
- 개관(예정) ----- ‘16. 10월

○ 책임감리 및 시공사

- 책임감리 : 4개사
 - (주)선진ENG, (주)강산이앤씨, (주)이명이앤씨, (주)수창이앤씨
- 시공업체 : 9개사
 - 건축·토목·조경 : 벽진종합건설, 부강종합건설
 - 기계설비 : 삼해인더스트리, (주)지엔에스에너지
 - 전 기 : 광진개발(주), (주)다우종합건설
 - 통 신 : (주)아이엔아이, (주)스마일전기통신
 - 소 방 : (주)다우종합건설

□ 방문내용

- 기획행정위원회에서는 역사문화가 융합된 관광자원의 가치 극대화와 지역관광의 경쟁력을 높이기 위해 조성중인 도개면의 신라불교문화 초전지 조성지를 지난해 10월에 이어 재차 방문해 공정률 및 사업비

확보 현황 등을 점검하였으며 2016년 10월 개관 예정인 강동문화복지회관을 방문해 건립 현장을 두루 둘러보고 공사 추진 현황을 청취하는 등 구미시 현안사업 및 강동지역 숙원사업의 원활한 추진을 위해 동분서주 했다.

- 기획행정위원회 위원들은 이번 현장방문을 통해 “현장에 답이 있다”는 신념 아래 앞으로도 역동적이고 생산적인 의정활동을 펼칠 것을 다짐하고 담당부서 및 공사 관련 업체엔 시민이 만족할 수 있는 공간을 만들어 달라고 당부했다.

【방 문 사 진】



- 신라불교문화 초전지 조성지 -



- 강동문화복지회관 건립지 -