

事業現況報告

金烏山道立公園管理所

□ 2003년 사업추진 실적

○ 총괄

- 사업량 : 10개소
- 사업비 : 374백만원
- 진도 : 60%

○ 도립공원

- 사업량 : 7개소
- 소요사업비 : 234백만원
- 진도 : 60%

○ 동락공원

- 사업량 : 3개소
- 소요사업비 : 140백만원
- 진도 : 60%

☐ 2003년도 사업추진실적

○도립공원

공사명	위 치	공 사 내 용	공사비 (천 원)	공사 기간	진도	비 고
공원내 배수로 정비	경과정 앞	° 배수설치(D=500) L=17m ° 플룸관설치(D=300) L=20m ° 집수정 2개소	15,000	2003.4.28 ~5. 30	100%	
공원내 수목이식	관리사무소, 야영장, 대주차장 주변	° 무궁화 180본 이식 ° 느티나무 8본 식재 ° 주목 10본 식재 ° 연산홍180본 식재	15,000	2003.3.11 ~3. 26	100%	
전망대주차장 음용시설 설치	형곡전망대 주차장	° 지하수개발: 규격200m/m,심도146m ° 수중모타펌프 : 3HP×40mm 1대 ° 거북상 음수대 1개소 ° 전기공사 1식	60,000	2003.4.25 ~7.23	80%	
형곡2동 등산로 개발 및 정비	형곡전망대~ 구미골프연습장 (L=3.7km)	° 쉽터 및 파고라 5개소 ° 운동기구 6개소 ° 평의자 25개소 ° 나무계단 L=365m	90,000	2003.5.20 ~7.18	40%	
주등산로 보수	배표소위 및 금오지 상류	° 거북상 음수대 설치 1개소 ° 목계단 설치 2개소 ° 경계석 설치 L=310m	30,000	203.6.19 ~8.18	10%	
재래식화장실 악취제거시설 설치	해운사 아래쪽	° 액상 촉매 탈취시설 1개소	14,000	2003.6.20 ~8.19	10%	
진입로 정비	금오랜드 ~ 배표소	° 진입로 포장 L=0.8km ° 인도포장 56m'	100,000		미발주	도비 미확보

○동락공원

공사명	위 치	공 사 내 용	공사비 (천원)	공사 기간	진도	비 고
구사무실 내부수리	동락공원 구 사무실	° 매점임대를 위한 구 사무실 내부수리	10,000	2003.2.10 ~3.15	100%	임대완료
동락공원 땡암거 및 심토층 배수	동락공원내	° 땡암거 4km ° 심토층 배수 140공	100,000	2003.4.10 ~8. 7	50%	
잔디깎기 및 제초작업	동락공원내	° 163,020m ² (1회)	30,000	2003.5.10 ~7.30	50%	

건의사항

○ 총괄

- 사업량 : 16개소
- 소요사업비 : 1,181백만원(도비 160, 시비1,021)

○ 독립공원

- 사업량 : 8개소
- 소요사업비 : 551백만원 (도비 160, 시비 391)

○ 동락공원

- 사업량 : 8개소
- 소요사업비 : 630백만원

금오산 도립공원내 진입로 정비

공원내 진입로의 노면 파손 심화로 차량 통행 및 탐방객의 불편을 초래하고 있어 진입로를 정비하여 탐방객의 통행편의 제공 및 공원 이미지 조성에 기여.

- 위 치 : 금오랜드~매표소, 자연환경연수원
- 사업량 : 포장 덧씌우기 A=150a (L=1.7km, B=7~15m)
경계석 교체 L=1.2km
- 소요사업비 : 300백만원 (도비 150, 시비 150)
- ※당초 예산 도비 100백만원 삭감

공중화장실 개선사업

신설주차장 화장실이 노후 파손으로 누수되고 있으며 악취가 심해 관광객에게 불쾌감을 주고 있어 보수하여 깨끗한 공원 이미지 제고

- 위 치 : 신설주차장
- 사업량 : 소변기 교체 (원통식 1개 → 개별식 6개)
대변기 교체 17개소
- 소요사업비 : 25백만원 (도비 10, 시비 15)

※도비 교부 결정 : 2003. 4. 24

분수대 및 지하수 정수 시스템 유지 보수

음용수로 사용하는 지하수를 소독하고 물탱크를 청소하여
등산객 및 탐방객에게 맑고 신선한 양질의 식수를 공급코자 함.

- 위 치 : 사무실, 영흥정, 금오산정상
- 사업량 : 분수대 2개소, 지하수 3개소 소독 및 유지 보수
- 소요사업비 : 20백만원

금오산내 풍당댐 준설

금오산 계곡에 설치된 풍당댐이 2002년 태풍 루사로 인한
매몰로 공원 경관을 저해하고 있어 준설하여 관광객에게
수변놀이 공간을 제공코자 함.

- 위 치 : 금오산 계곡
- 사업량 : 풍당댐 준설 11개소(5,220㎡)
- 소요사업비 : 30백만원

금오산 상가 주차장 하수도 및 인도 정비

상가 주변 하수도 및 인도가 노후 파손으로 배수가 불량할 뿐 아니라 금오산을 찾는 관광객의 통행에 불편을 초래하고 있어 정비하여 깨끗한 공원 이미지 제고

- 위 치 : 금오산 상가 주변
- 사업량 : 하수도 설치 (D=800, L=150m)
인도 설치 L=350m, B=2~3m
- 소요사업비 : 100백만원

공원내 가로등 보수 및 점멸기 교체

공원내 가로등이 노후로 누전되고 있어 전선 및 점멸기를 교체하여 안전사고를 미연에 방지코자 함

- 위 치 : 백운교 ~ 형곡고개
- 사업량 : 전선교체 L=1.4km, 점멸기 교체 3개소
- 소요사업비 : 20백만원

남통동~야영장 간 하천정비

2002년 태풍 루사로 인하여 하천 시설물(낙차공, 축대)이
세굴되어 보수가 시급한 실정이므로 정비코자 함.

- 위 치 : 백운교~야영장~범성사계곡, 채미정~폭포주변
- 사업량 : 낙차공 및 축대정비 30개소
- 소요사업비 : 30백만원

재래식 화장실 악취제거 시설 설치

재래식 화장실의 악취로 등산객의 불쾌감에 따른 민원이
있어 냄새 정화시설을 설치하여 깨끗하고 쾌적한 화장실로
리모델링 하고자 함.

- 위 치 : 폭포 및 해운사 아래쪽
- 사업량 : 액상 촉매 탈취시설 설치 2개소
- 소요사업비 : 26백만원
 - 총소요사업비 40백만원(1개소당 20백만원)
 - 당초예산확보 14백만원
 - 부족분 26백만원

주 차 장 확 장

동락공원 이용객(1일최대 20,000명)의 급격한 증가로 주차공간 부족에 따른 행락객의 불편이 가중되고 있어 주차장을 확장코자함

○ 총 소요사업비 : 230백만원

1) P2주차장 확장공사 마무리

- 사 업 량 : 주차장 확장 72면, 인도포장 470m²
- 소요사업비 : 80백만원

2) P1 P9주차장 확장공사

- 사 업 량 : 주차장 확장 159면(P1 90면, P9 69면)
- 소요사업비 : 150백만원

※ 기존 주차장 현황 : 9개소(A=19,137m², 860면)

동락공원 맹암거 및 성토(마운딩)

동락공원내 토질 및 배수불량으로 수목이 고사되고 생육상태가 부진하므로 맹암거(배수시설) 및 성토(마운딩)공사를 시행하여 토질을 개선코자 함

○ 위 치 : 민속정원 ~ 모임광장

○ 사업량 : 4개소(맹암거 4km, 성토 10,000m³)

○ 소요사업비 : 100백만원

수 목 이 식

성토(마운딩) 구간에 도로확장공사등 산림 형질변경 지역에서 발생되는 대형수목을 이식하고 부족분은 구입 식재하여 조기에 푸른숲을 조성코자 함

- 위 치 : 동락공원내
- 사업량 : 소나무외 2종 200본
- 소요사업비 : 50백만원

방 송 시 설 확 충

동락공원내 방송시설을 확충하여 공원안내, 미아찾아주기, 질서계도, 음악제공등에 활용코자 함

- 위 치 : 국궁장~모임광장
- 사업량 : 소형스피커60대(국궁장,로울러장,민속정원,모임광장)
파워앰프 및 오디오 믹스기1대
- 소요사업비 : 100백만원

시 설 물 유 지 관 리

공원내 설치된 시설물의 고장 및 파손시 신속히 수리하여
이용객 편의제공 및 안전사고 방지, 공원경관 저해요인을
사전에 제거코자 함

- 위 치 : 동락공원내
- 사업량 : 상수도, 화장실, 그네, 놀이시설 외13종
- 소요사업비 : 40백만원

잔디깎기 및 제초작업

공원 잔디밭에 잡초제거 및 잔디깎기 작업을 시행하여 늘푸른
잔디밭 조성과 깨끗한 공원 이미지 제고

- 위 치 : 동락공원내
- 사업량 : 163,020m² (년 3회실시)
- 소요사업비 : 60백만원 (1회 30백만원은 당초예산 확보)

공 원 응 급 복 구

태풍,장마등 재해로 인한 공원의 파손등을 긴급 복구하여
안전사고 방지, 공원경관 저해요인을 신속히 제거코자 함

- 위 치 : 동락공원내
- 사업량 : 동락공원내 도로, 강변체육공원
- 소요사업비 : 20백만원

그 늘 막 설 치

공원을 찾는 시민들의 휴식공간이 부족하여 그늘막을 설치하여
더 좋은 휴식공간 및 서비스 제공함과 동시에 수목 및 잔디보호

- 위 치 : 동락공원내
- 사업량 : 5개소(롤러장주변3, 어린이놀이터1, 농구장1)
- 형 태 : 막구조(3개), 이동식천막(200m)
- 소요사업비 : 30백만원

기 타 사 항

금오산도립공원 주차료 인상

1. 고 시 : 2003. 6. 17.
2. 인상근거 : 경상북도립공원관리조례 제20조의 2의 규정
3. 개정 내용

구 분		현 행	개 정	비 고
버 스	마이크로버스	1,000	2,000	타 공원과 형평성 유지 및 경상북도립공원관리조례 요금 적용
	정기버스	1,000	2,000	
	비정기버스	2,000	4,000	
화물차	4톤미만	1,000	2,000	
	4톤이상	1,000	2,500	

4. 시 행 일 자 : 2003년 9월 1일
5. 인상후 예상가능 수입 : 년 400만원