

第16回 臨時會

主要事業場現地訪問結果報告書

龜 尾 市 議 會

主要 事業場 現地 訪問結果

1. 현지방문

- 내 무 위 원 회 운영길위원장의 10명 96. 6. 17 (월) 1일간 3개소
- 사회산업위원회 김종령 " " 96.6.15(토),17(월) 2일간 9개소
- 도시건설위원회 박영환 " " 96.6.14(금),15(토),17(월) 3일간16개소

2. 방 문 목 적

- '96 주요사업장의 안전사고 예방과 개선되어야 할 사항을 분석하여 집행부에 개선 요구를 하고, 의정활동의 참고자료로 활용하기 위함.

3. 위원회별 방문결과

□ 내 무 위 원 회

6,17(월)

방 문 지	형곡2동사무소 신축현장
방문결과	(당부, 지적, 요구) · 철저한 공사감독을 통하여 완벽한 시공바람. · 의회사무국 의원휴게실이 비가오면 누수가 되는데 신속히 보수바라며, 공공건물에 대하여는 처음 시공시 완벽시공철저 (건의) 완벽한 시공을 위한 품질관리 측정장비구입 예산확보 요망. (소요예산 2,000만원)

방 문 지	구미실내체육관 건립현장
방문결과	(당부, 지적, 요구) · 올림픽 기념관을 거울삼아 공기가 연장되더라도 지하공사는 철저한 방수가 요망됨. · 실내체육관 전경을 손상시키지 않는 범위안에서 지하주차장 설치계획 검토. · 설계변경을 하는 일이 있더라도 방음이 철저히 되도록 전문가의 의견과 기술적 도입등을 검토하기 바람. · 테니스까지 할 수 있도록 검토 (건의) '95년 15억은 기초공사 1층 슬라브 공사까지 되었고 '96년 60억은 전기·일반통신시설과 지붕골조까지만 되는데 15억 정도의 예산이 더 있으면 지붕끝까지 공사가 가능하므로 비가와도 물이 들어오지 않아 내부공사를 할 수 있으며 공기가 단축됨.
방 문 지	신평2동사무소 신축현장
방문결과	(당부, 지적, 요구) · 철저한 준비와 공사감독을 통하여 완벽한 시공바람.

□ 사회산업위원회

6,15(토)

방 문 지	재활용센터 건립지(송정동)
방문결과	(당부, 지적, 요구) 구체적인 홍보계획을 수립하여 다수의 시민이 참여 할 수 있도록 재활용센터 활성화 방안 강구
방 문 지	도 축 장
방문결과	(당부, 지적, 요구) - 장마시 폐수가 무단방류되는 사례가 없도록 지도단속 강화철저 - 도축장에서 흘러나온 오수로 선기천이 심각한 오염상태이니 준설작업등의 사업이 년차적으로 이루어져야 할 것임. - 도축장이 현재는 한적한 곳이라고 하나 수점마을 개발사업등이 완료될 경우 사람의 왕래가 크게 증가할 것으로 예상되고, '97년 말까지 간지도축장을 현대화 된 시설로 개수해야 하는점을 감안하여 이전방안 적극 추진요망.
방 문 지	봉곡지구 상수도 시설 공사장
방문결과	(당부, 지적, 요구) 35,000여명의 입주민을 예상하고 있는 봉곡지구내에 공공시설물 계획이 전혀 입안되지 못한것은 문제가 있으니 재검토 조치 - 봉곡지구 진입로의 고속박스가 1차선으로 되어 있어 입주시 차량의 정체 및 병목현상이 초래 될것으로 판단되니 이에 따른 대책강구 - 봉곡지구내 입주예상 인원이 35,000명 이상도 될수 있다는 점을 감안하여 상하수도 시설공사·전기·통신·도시가스관공사 등을 관계기관과 긴밀히 협조하여 추후 재시공등으로 도로를 굴착 하는 사례가 없도록 진단에 신중을 기하여 시공조치철저
방 문 지	축산폐수공동처리장 신축공사장(선산읍 화조리)
방문결과	(당부, 지적, 요구) 축산폐수 처리 물량이 일일 30톤이하 일경우 가동 불가능에 따른 활용방안 강구

방 문 지	하수처리장 확장 공사장(환경사업소 내)
방문결과	(당부, 지적, 요구) · 장마시 폐수를 무단 방류하는 기업이 없도록 사전 지도단속 철저 요망 · 확장 공사장 안전에 대하여 각별한 주의 요망
방 문 지	구 위생처리장 (구포동)
방문결과	(당부, 지적, 요구) · 폐쇄된 위생처리장 활용방안 강구
방 문 지	청소년 수련소
방문결과	(당부, 지적, 요구) · 쓰레기 소각시 청원경찰이나 직원이 반드시 입회하여 부탄 가스 등 폭발위험이 있는 종류를 분류한 후 소각하고 가급적이면 소각보다는 쓰레기 차량을 이용한 수거 대책 요망 · 쓰레기가 많이 발생하는 관광철에는 기 설치되어 있는 논놀박스 처리 회수를 증차하여 항상 쾌적한 환경을 유지할 수 있도록 최선을 다하기 바람

도시건설위원회

6.14 (금)

방 문 지	선산출장소 (사업추진 현황청취)
방문결과	(당부, 지적, 요구) · 임도개설후 붕괴지역은 용벽설치등으로 보수철저 · 선산출장소지역 도시계획은 장기적인 계획을 수립 (구획정리지구 등 예상)하여 예산의 이중투입 방지등 강구 · 교각의 대형사고 미연방지 차원에서 29톤이상 중차량통행금지 표지판은 설치되어 있으나 지도단속이 미흡하니 조치강구 (일선교 등) · 화훼(수출시범)단지조성사업의 구미시 유치에 최선을 다하기바람
방 문 지	화조~독동간 · 신곡~봉남간 도로공사장
방문결과	(당부, 지적, 요구) · 우리의 간선도로도 선진외국처럼 교차되는 도로에 높낮이를 두어 신호등이나 대기없이 통행이 가능하도록 시행검토 · 천연기념물 제357호 독동의 반송(소나무)은 교과서에 나올 만큼 유명한 나무이나 주위에 보호시설이 없어 가지의 훼손이 우려되니 자체예산을 확보해서라도 보호시설을 설치하고, 물을 끼리는 소나무 주위가 논(畝)으로 되어 있어 생장에 문제가 있을 것으로 생각되니 전문가에 의뢰해서 종합적으로 검토후 조치
방 문 지	낙동대교 가설공사장
방문결과	(당부, 지적, 요구) · 양생후 내부 콘크리트 타설을 위한 공간의 철근이 장기간 방치로 녹이 나서 차후 문제가 우려되니 조치하기 바람. · 강서쪽 굽은 진입도로가 통행에 불편이 예상되니 장기적인 안목으로 곧게 개설토록 검토요망

방 문 지	월림~도개간 도로공사장
방문결과	(당부, 지적, 요구) · 보상 미해결 부분은 조기 협의하여 공기내 공사를 완료토록 조치
방 문 지	습문천 월호제 개수공사장 및 도문제 수해복구 공사장
방문결과	(당부, 지적, 요구) · 장마철이 다가온 이시점까지 공사를 마무리하지 못함으로써 다시 수해로 인한 피해가 심히 우려되니 우수기전에 조속히 공사를 마무리 하기 바람.
방 문 지	적림~ 도중간 도로공사장
방문결과	(당부, 지적, 요구) · 보상 미해결 부분을 조기보상토록 대책강구 철저 · 교량공사시 거푸집 철거후 생긴 철사, 못등이 그대로 방치되어 시민이 다칠우려가 있으니 공사후 마무리에 철거를 기하고 특히 적림, 도중간 교량의 철사줄은 조속히 제거하기 바람.

방 문 지	남구미대교 확장공사장
방문결과	(당부, 지적, 요구) · 우수기를 감안하여 계획된 공기내 차질없이 추진철저 · 구미시민의 숙원사업인 만큼 시공자는 완벽한 시공을 하고 공사감리를 철저히 하여 부실공사를 미연에 방지 · 시공자와 감리자는 예술작품을 만든다는 각오로 임하기 바람.

방 문 지	구미대교 확장공사장
방문결과	(당부, 지적, 요구) · 확장교량 별개의 교량으로써 강변로와 접속토록 계획되어 있으나 시민들의 편의와 교통소통을 위해 공단 중앙로와도 진입이 가능토록 검토.
방 문 지	낙동강 체육공원 기반시설 도로공사장
방문결과	(당부, 지적, 요구) · 기반시설이 완료되면 인근 기업체의 주차장이 될 소지가 있으니 대책 강구
방 문 지	원평공원조성 현장
방문결과	(당부, 지적, 요구) · 공원조성시 기반시설(잔디심고, 나무식재)만 우선하고 주차장(인근 여관, 상가등의 개인주차장화의 우려), 체육시설등은 예산낭비요소이므로 시민의 소리를 듣고 긍정적 재검토 · 원평공원은 구미의 관문이며 얼굴이므로 20년~50년을 내다본다면 키가크고 숲이 많은 관엽수식재는 지양하여야 할 것이며 구미의 상징물을 많이 만들어 구미의 이미지를 부각시켜야 하니 재검토
방 문 지	제2구미교 확장공사장
방문결과	(당부, 지적, 요구) · '95년 12월 15일 현지방문시 제2구미교 교차도로로 인하여 교통체증이 극심하므로 시내산업도로에서 연료단지 진입차선과 김천 쪽 도랑동방향에서 시내진입차선을 교량밑으로 우회진입로를 설치검토 촉구한바 있으나 현재까지 시행을 않고 있음. 다시한번 강력 촉구하니 검토하여 시행하기 바람. · 교량높이가 문제가 되면 승용차 만이라도 진입토록 적극검토 · 제2구미교는 시내에서 나오는 차량이 집중되므로 구미시 전체 교통체계를 감안하여 장래성 있는 교량건설이 되도록 신중검토

< 제2구미교 우회도로 예상 평면도 >

