

## 문화관광담당관실

### 주요사업

1. 양포도서관 건립
2. 구미시 문화특화지역 조성사업
3. 고품격 예술축제 개최
4. 역사문화디지털센터 건립
5. 지역 관광산업 경쟁력 강화
6. 건전한 문화기반시설(노래연습장 및 게임) 조성
7. 선산 장원방(壯元坊) 인물 재조명 사업
8. 지역문화유산 숨결 불러 넣기
9. 우리들의 문화유산 체험기
10. 무형문화재 무을농악 전수관 건립 기본계획 수립
11. (가칭)박정희대통령 역사자료관 건립

### 신규사업

1. 구미영상미디어센터 건립
2. 상설 공연(연습)장을 시민들에게 제공
3. (가칭)구미문화재단 설립
4. 민간주도의 공동체중심 축제 개발
5. 금오산 불빛 음악분수 설치
6. 지역관광활성화를 위한 주한외국인 초청 투어
7. 관광안내 영상 터치스크린 설치
8. 황상동 고분군 시민 휴식공간 조성
9. 문화유산 정비 및 보존 기본계획 수립

## 주요사업

### 1 양포도서관 건립

◇ 지식인프라의 균형적 설치를 통한 시민의 지식 욕구충족과 독서문화 향상으로 지역경쟁력 확보에 기여

#### □ 사업개요

- 위치 : 구미시 옥계동 908번지
- 기간 : 2015. 1월 ~ 2019. 8월
- 규모 : 부지 10,063m<sup>2</sup>, 연면적 11,945m<sup>2</sup>(지하1층, 지상3층)
- 사업비 : 19,300백만원(국비 4,850, 도비 800, 시비 13,650)
- 사업내용
  - 자료이용시설 : 종합자료실, 어린이자료실, 시청각자료실 등
  - 문화교육시설 : 스터디룸, 주민공부방, 문화교실, 강당 등

#### □ 추진실적 및 계획

- 타당성조사 및 기본계획수립용역 : '15. 1~4월
- 지방재정투자심사(중앙) 조건부 승인 : '15. 8월
- 건축설계공모 : '16. 3~6월
- 기본 및 실시설계용역 발주 : '16. 6월
- 부지 용도지역(사회복지시설→도서관)변경 : '17. 8월
- 지방재정투자심사(중앙) 2단계 심사 조건부 승인 : '17. 8월
- 기본 및 실시설계용역 완료 : '17. 9월
- 공사 착공 : '18. 2월
- 공사 준공 : '19. 10월
- 집기비품 구입 및 개관준비 : '19. 11~'20. 2월
- 개관 : '20. 3월

#### □ 기대효과

- 다양하고 전문화된 정보자료의 제공으로 양질의 서비스 창출
- 지역의 대표적인 정보문화공간이자 평생교육의 요람으로 자리매김

## ② 구미시 문화특화지역 조성사업

◇ 사업 5년차를 맞이하여, 지금까지의 성과 분석 및 축적된 노하우 공유로 지속가능한 문화도시 조성에 기여

### □ 사업개요

- 목 적 : 문화예술로 시민이 행복한 문화도시 구미 실현
- 기 간 : 2015 ~ 2019년(5년간) \* 문체부 공모사업
- 사 업 비 : 3,750백만원(국비 1,500, 도비 675, 시비 1,575)
- 주 관 : 구미시문화특화지역조성사업 추진협의회

### □ 추진현황

| 구 분             | 사업명                | 내 용               | 비 고    |
|-----------------|--------------------|-------------------|--------|
| 지역문화예술<br>리더 양성 | 그로잉업               | 지역 예술가 창작활동 지원    | 2015년~ |
|                 | 아트피크닉              | 공원을 찾아가는 문화예술체험   | 2017년~ |
| 시민 예술가<br>양성    | 시민문화예술 아카데미        | 문화예술 교양강좌         | 2015년~ |
|                 | 창작공방               | 예술창작 수업           | 2016년~ |
|                 | 인갤러리               | 인문학 교양강좌          | 2016년~ |
|                 | 스스로 문화도시만들기        | 시민 생활예술활동 지원      | 2017년~ |
|                 | 시민OK스트라            | 아마추어 오케스트라 활동지원   | 2017년~ |
|                 | 소모임 활동 지원          | 시민 문화예술소모임 활동지원   | 2017년~ |
| 문화예술<br>거점공간 조성 | 청춘 2.4km에서 놀다(금오천) | 사업 참여자 중심 예술난장 축제 | 2016년~ |
|                 | 드림큐브               | 예술교육·체험·전시·공연 등   | 2018년~ |

### □ 2019년(5차년도) 계획

- 사 업 비 : 1,000백만원(국비 400, 도비 180, 시비 420)
- 추진방향
  - 4년간의 성과 분석을 통한 지속가능한 발전 방안 마련
  - 축적된 노하우 공유 및 관련 자료, 시설 등의 이관절차 돌입

### □ 기대효과

- 지역의 건강한 문화예술 생태계 조성 및 자생력 강화
- 생활예술 활성화를 통한 시민의 문화적 삶의 질 향상

### ③ 고품격 예술축제 개최

- 
- ◇ 다양한 장르의 예술을 컨셉으로 한 수준 높은 문화예술축제 개최와 시민참여를 통한, 시민의 지역 문화예술 만족도 향상
- 

#### □ 2019 명창박록주 기념사업

- 기 간 : 2019. 5 ~ 12월
- 장 소 : 구미문화예술회관 외 관내 일원
- 주최/주관 : 구미시/(사)명창박록주 기념사업회
- 소요예산 : 190백만원(도비 70, 시비 120)
- 내 용
  - 경연대회 : 전국 고등학생 및 일반인(대학생 포함) 대상  
판소리, 무용, 관악, 현악 부문 경연
  - 기념공연 : 국내 유명 국악인 초청 공연
  - 아카데미 : 판소리 이론 및 실습 교육

#### □ 2019 구미아시아연극제

- 기 간 : 2019. 8월 중, 10일간
- 장 소 : 구미문화예술회관, 소극장 공터 다 외 관내 일원
- 주최/주관 : 구미시/(사)한국연극협회 구미지부
- 소요예산 : 90백만원(도비 45, 시비 45)
- 내 용
  - 국·내외 극단 초청공연, 찾아가는 연극, 시민참여공연 등
  - 매년 8월 개최 정례화 ⇒ 구미대표 여름축제로 사업확대

## □ 2019 Art in Gumi 「 찾아가는 음악회」

- 기 간 : 연중
- 장 소 : 관내 일원
- 주최/주관 : (사)한국예총 구미지회
- 소요예산 : 105백만원
- 내 용
  - 지역 내 아름다운 경관으로 조성된 공원 등 다중집합장소 활용, 음악, 국악, 무용 등의 다양한 장르 예술 무료공연

## □ 2019 금오예술제

- 기 간 : 2019. 9월 중, 3일간
- 장 소 : 금오산 분수광장 일원
- 주최/주관 : (사)한국예총 구미지회/8개 산하 지부
- 소요예산 : 95백만원
- 내 용
  - 지부별 행사 : 공연(음악, 국악, 무용), 전시(미술, 사진)
  - 시민예술동아리(단체) 공연
  - 시민체험부스, 프린지공연 등 지역예술인 종합예술제

## □ 시민 문화예술 동아리 공연

- 기 간 : 2019. 3 ~ 11월
- 장 소 : 금오산 올레길, 예깽러리 광장 등 시민문화공간
- 사 업 비 : 90백만원
- 대 상 : 관내 시민동아리단체
- 내 용
  - 상설공연 : 공연기반시설(음향, 조명 등) 및 공연참가비 지원, 공연기획 제공
  - 페스티벌 : 우수동아리 경연 및 선정, 각종 체험 제공 등 종합시민축제

## □ 2019 구미전국품물경연 대축제

- 기 간 : 2019. 10월 중, 2일간
- 장 소 : 낙동강 체육공원 일원
- 주최/주관 : (사)한국농악보존협회 구미지회
- 소요예산 : 140백만원(도비 28, 시비 112)
- 내 용
  - 지역전통 문화유산과 시민 참여형 축제를 통합한 경연대회 운영
  - 전국, 지역 경연대회를 통한 차별화된 품물경연 대회 개최
  - \* 무을품물 : 2017. 1월 경상북도 무형문화재 제40호로 지정

## □ 지역 문화예술단체 행사 개최 지원

- 구미예총 행사 개최
  - 사 업 비 : 345백만원
  - 대 상 : 구미예총 및 산하 8개지부  
(국악, 사진, 무용, 연극, 문인, 연예, 미술, 음악)
  - 내 용 : 한 여름밤의 국악산책 등 연중 16개 행사 개최
- 기타 문화예술단체 행사 개최
  - 사 업 비 : 781백만원
  - 대 상 : 기타문화예술 76개 단체  
(서예, 미술, 음악, 연극, 글짓기, 아리랑, 품물, 위문공연 등)
  - 내 용 : 구미발전과 평안기원 연등축제 등 연중 76개 행사 개최

## 4 역사문화디지털센터 건립

- ◇ ‘인재향’ 구미의 역사적 인물과 성리학에 대한 자료를 디지털화하여 체계적으로 보존·계승
- ◇ 선현들의 충절과 학덕을 기리고, 자라나는 세대들에게 산교육의 장으로 활용

### □ 사업개요

- 기 간 : 2010 ~ 2019년
- 위 치 : 구미시 남통동 산28-1번지 일원 (금오산 내)
- 규 모 : 부지 84,440m<sup>2</sup>, 건축연면적 2,692m<sup>2</sup>
- 사 업 비 : 21,458백만원(국비 14,241 도비 1,831 시비 5,386)
- 사업내용 : 역사문화디지털전시관, 체험관, 디지털문화카페 등

### □ 추진실적 및 계획

- 3대문화권 조성 전략사업 선정 : '10. 5월
- 기본계획 및 타당성조사 용역 완료 : '12. 2월
- 실시설계용역 완료 : '15. 4월
- 공원사업계획 변경 : '15. 6월
- 공사 착공 : '16. 5월
- 공사 준공('19. 7월 개관예정) : '19. 4월

### □ 기대효과

- 우리지역의 역사적 인물 재조명으로 향토애와 시민자긍심 고취
- 전통문화에 대한 체험교육의 장 구성을 통해 시민들의 삶의 질 향상과 다양한 문화욕구 충족

## 5 지역 관광산업 경쟁력 강화

---

- ◇ 역사·문화, 자연환경 등 산재된 관광자원을 종합적으로 아우를 수 있는 관광인프라 구축
  - ◇ 체험·축제 등과 연계한 문화관광도시 이미지 구축과 다양한 관광 수요에 대응하는 관광홍보의 강화
- 

### □ 관광활성화를 위한 인프라 확충

- 역량있는 문화관광해설사 육성 : 95백만원
- 체험관광을 통한 시티투어 활성화 : 30백만원
- 구미역 종합관광안내소 운영 : 45백만원
- 관광안내표지판 개보수사업 : 40백만원

### □ 적극적인 홍보활동 전개

- 온라인 관광마케팅 강화(포털, SNS 등) : 20백만원
- 관광 박람회 및 로드마케팅 추진 : 34백만원
- 테마별 관광코스 개발 및 관광홍보물 제작 : 34백만원

### □ 기대효과

- 테마가 있는 관광상품 및 코스 개발로 관광도시 이미지 구축
- 다양한 관광자원의 온라인 홍보 강화로 관광객 유치 증대
- 체험·체류형 관광 활성화로 지역경제 발전에 기여

## ⑥ 건전한 문화기반시설(노래연습장 및 게임) 조성

---

- ◇ 관내 노래연습장과 게임업소의 건전한 영업질서 확립
  - ◇ 시민들에게 바람직한 여가문화 공간 제공
- 

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1 ~ 12월(연중)
- 대 상 : 945개소(노래연습장 376, 게임제공업소 569)
- 소요예산 : 42백만원
- 사업내용
  - 노래연습장업자 정기교육(연간 3시간, 6월중) 및 자정활동 지원
  - 건전한 영업질서 확립을 위한 민·관·경 합동 캠페인 전개
  - 불법·탈법 영업 근절을 위한 점검·단속 및 불법 게임물 압수

### □ 추진계획

- 「건전한 게임 및 노래연습장 문화조성」 계획 수립 : '19. 1~2월
- 불법게임물 파쇄 및 운송장비등 임차 계약 : '19. 1~12월
- 관련 법규 홍보 및 노래연습장업자 정기 교육 : '19. 2~12월
- (사)노래연습장협회 자체정화활동 전개(월 5회) : '19. 2~12월
- 유관기관 합동 지도·점검반 운영(수시) : '19. 2~12월

### □ 기대효과

- 법규 및 영업자 준수사항 위반을 미연에 방지하고 게임업소 및 노래연습장이 시민들의 건전한 문화 공간이 될 수 있도록 함

## 7] 선산 장원방(壯元坊) 인물 재조명 사업

- ◇ 조선시대 장원·부장원 등을 포함하여 과거급제자 15명을 배출한 선산 영봉리 장원마을의 복원 및 문화콘텐츠화
- ◇ 우리 지역만의 특화된 역사문화 관광자원 개발

### □ 사업개요

- 기 간 : 2019 ~ 2024년
- 위 치 : 선산읍 이문리 일원
- 규 모 : 부지 14,000m<sup>2</sup>, 전통한옥양식
- 총사업비 : 10,000백만원 (용역비 30백만원)
- 사업내용 : 사당건립 등  
(1차용역 실시 : 독서당·공북정, 예절관, 과거시험체험장, 선비공원 등)

### □ 추진실적 및 계획

- 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 완료 : '19. 12월
- 입지선정, 도시계획시설결정 및 부지매입 시행 : '20. 2월
- 국비 신청 : '20. 4월
- 지방재정 투자사업심사 : '20. 5월
- 실시설계 : '21. 2월
- 착공 : '22. 2월
- 준공 및 개관 : '24. 10월

### □ 기대효과

- ‘인재향(人材鄉) 구미’로서의 지역 정체성 확립
- 다양한 역사문화유산을 활용하여 자라나는 세대들에게 교육 체험의 장 마련 및 역사문화관광 자원화로 지역경제 활성화 도모

## 8 지역문화유산 숨결 불어 넣기

---

- ◇ 보존가치가 높은 지역의 소중한 문화유산을 효율적으로 보존·관리하기 위하여 체계적인 보수·정비사업 추진
- 

### □ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 대 상 : 관내 문화유산(전통사찰, 향교, 고택 등)
- 사업비 : 3,311백만원(국비 1,527, 도비 636, 시비 1,148)
- 사업내용
  - 지정문화재 보수정비 사업 20개소
  - 전통사찰 보수정비 사업 8개소
  - 천연기념물 상시관리 2개소
  - 고분군 대단위 예초 등 2개소/ 50,000m<sup>2</sup>

### □ 추진계획

- 세부시행계획 수립 : '19. 1~2월
- 기본설계 및 실시설계용역 : '19. 3~5월
- 공사발주 및 착공 : '19. 5~6월
- 사업시행 준공 : '19. 7~12월

### □ 기대효과

- 노후퇴락으로 인한 지역문화유산의 원형 보존
- 지속적인 보수·정비로 전통문화 계승·발전에 기여

## 9] 우리들의 문화유산 체험기

---

- ◇ 문화재활용이 최대의 보존이라는 새로운 가치 정립
  - ◇ 문화재의 본래 가치와 진정성을 계승하고, 이를 현대적으로 재창조
- 

### □ 사업개요

- 기 간 : 2019. 3월 ~ 12월
- 대 상 : 관내 지정문화재
- 사 업 비 : 150백만원(국비 70, 도비40, 시비40)
- 내 용 : 문화재청 공모사업
  - 향교·서원 문화재 활용사업
    - 〈동락서원〉 2019 동락서원 나들이
    - 〈선산향교〉 선산향교에서 조의제문 김종직을 만나다
  - 생생문화재사업
    - 〈용와종택 및 침간정〉 종가집 슬로우 푸드(Slow food) 체험여행

### □ 추진계획

- 공모 선정 발표 : '18. 9월
- 사업별 세부추진계획 수립 : '19. 1월
- 보조금 교부 : '19. 2월
- 보조금 정산 : '19. 12월

### □ 기대효과

- 향교·서원문화재를 지역 사회의 대표 문화재 활용
- 자립적·지속적 활용체계 확립 및 지역경제 활성화 도모

## 10 무형문화재 무을농악 전수관 건립 기본계획 수립

- ◇ 경북지역 농악의 본류인 무을농악이 문화재 지정됨에 따라 무형문화재 보존전승에 기반이 될 전수관 건립을 위한 기본계획을 수립하고자 함

### □ 사업개요

- 기 간 : 2018 ~ 2019년
- 부지예정위치 : 무을면 무이리 160번지 일원(구 무을초교 무곡분교)
- 사 업 비 : 20백만원
- 내 용
  - 타당성 조사 : 구미무을농악전수관 부지입지 및 타당성 조사
  - 사례조사 : 무형문화재(농악)관련 전수관 사례조사 및 분석
  - 전수관 건립 기본계획 수립
    - 무형문화재 농악의 실정에 맞는 규모 및 시설 계획
    - 시 설 : 야외공연장, 연습실, 기록물보관실, 강당, 관리실 및 기타 편의 및 부속시설 등

### □ 추진계획

- 용역 발주 : '18. 10월
- 용역 완료 : '19. 3월
- 지방재정투자심사 및 중기지방재정계획 반영 : '19. 4월

### □ 기대효과

- 무을농악 보존회 다수가 정기적 연습공간 충족, 자긍심 고취
- 무형문화재를 널리 알리고 다양한 문화예술장으로 활용

## 11 (가칭)박정희대통령 역사자료관 건립

- ◇ 박정희대통령 유품 및 구미국가공업단지 조성·발전 자료의 체계적·효율적 보존관리, 전시공간 확보
- ◇ 역사적·문화적으로 가치 높은 근현대 역사자료를 활용하여 교육학습의 장인 박물관 건립

### □ 사업개요

- 기 간 : 2014 ~ 2020년
- 위 치 : 구미시 상모동 171번지 일원 \* 박대통령 생가주변 공원화사업부지 내
- 규 모 : 부지 6,164m<sup>2</sup>, 건축연면적 4,358.98m<sup>2</sup>
- 사 업 비 : 19,509백만원(국비 7,677, 도비 1,500, 시비 10,332)
- 사업내용 : 전시실(상설·기획), 수장고, 세미나실, 아카이브 등

### □ 추진실적 및 계획

- 기본계획 및 타당성조사 용역 : '14. 10~'15. 2월
- 지방재정 중앙투자심사 승인 : '15. 5월
- 구미시 박물관 유물수집 및 관리 조례 제정 : '16. 1월
- 건축설계 및 전시물 제작·설치 제안공모 : '16. 3~6월
- 실시설계용역 완료 및 착공 : '17. 12월
- 시민의견 수렴 : '18. 9~10월
- 전시자료 사전조사 및 수집 : '18. 8~12월
- 건축공사 준공 : '19. 10월
- 전시공사 준공 : '20. 3월
- 예비운전(박물관 명칭공모) : '20. 2~4월
- 개관 : '20. 5월

### □ 기대효과

- 구미공단과 박정희대통령을 테마로 한 구미 근현대 역사 재조명
- 박물관학교, 대학 등 생애주기별 교육 프로그램을 운영하여 시민들의 문화향유기회 확대

## 신 규 사 업

### ① 구미영상미디어센터 건립

- ◇ 디지털 미디어 시대에 단순 소비주체가 아닌 참여적이고 창조적인 미디어 문화활동의 주체로 시민성장 도모
- ◇ 지역민의 창조적 미디어 문화활동과 미디어 참여를 지원하여 일제강점기 천재영화감독인 김유영선생을 배출한 지역 명성을 이어갈 수 있는 미디어 전문가 양성의 토대마련

#### □ 사업개요

- 사업기간 : 2019 ~ 2023년
- 사업위치 : 미정
- 사 업 비 : 5,000백만원(국비 2,500, 도비 750, 시비 1,750)
  - \* 부지매입비 제외
- 사업내용
  - 규 모 : 연면적 990m<sup>2</sup>, 지상 3층
  - 주요시설 : 상영관, 영상스튜디오, 라디오스튜디오, 음향녹음실 등

#### □ 추진계획

- 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 시행 : '19. 2월
- 문체부 사전협의 및 영상관 건립 사전 평가 : '19. 10월
- 지방재정투자심사 : '20. 6월
- 국비 신청 및 기본 및 실시설계용역 : '21. 2월
- 공사 착공 : '22. 2월
- 공사 준공 및 개관 : '23년

#### □ 기대효과

- 다양한 미디어 활동을 통해 공동체 구성원 간 상호이해 증진과 창의성이 넘치는 시민문화 형성에 기여

## ② 상설 공연(연습)장을 시민들에게 제공

---

- ◇ 시민들이 스스로 문화예술활동을 할 수 있는 문화공간 제공
  - ◇ 예술동아리나 소규모 공연단 육성으로 스스로 문화를 만들고 즐기는 도시 구현
- 

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2019 ~ 2022년
- 사업비 : 500백만원
- 사업내용
  - 관련부서와 협조 기존 공연장 현황 파악, 시민에게 제공
    - 금오산 분수광장·배꼽마당, 신평 양지공원 등
  - 저렴한 비용으로 공연연습을 할 수 있는 공간 제공
    - 빈점포를 임대, 리모델링으로 수요자에게 제공
  - 금오지·올레길부터 예깸러리, 드림큐브, 금오천까지를 문화가 있는 거리 조성
    - 문화도시만들기 사업을 통하여 양성된 예술가 적극 활용

### □ 추진계획

- 기존 공연장 현황 파악 : '19. 3월
- 시범적으로 빈점포 1~2개소를 임대, 저가의 비용으로 시민에게 제공 - 연습공간으로 리모델링(지하위주) : '19. 5월
- \* 대상자 홈페이지를 통해 모집
- 시민들이 스스로 공연할 수 있는 분위기 조성 : 연 중
  - 금오천을 문화의 거리로 조성 - 버스킹, 소규모 공연 유치

### □ 기대효과

- 관 주도형 문화예술공연에서 탈피하여, 시민이 스스로 창작과 공연을 할 수 있는 분위기 조성
- 자체적으로 구성된 동아리와 소규모 공연단을 육성하여 공단 도시 이미지에서 벗어나, 문화가 살아있는 도시구현

### ③ (가칭)구미문화재단 설립

---

- ◇ 전문성 있는 문화예술행정 구현 및 시민 문화복지 증대를 위해  
시 출연기관으로 구미문화재단 설립 추진
- 

#### □ 사업개요

- 출범시기 : 2019년 하반기 목표
- 설립형태 : 시 출연기관 (비영리 재단법인)
- 주요역할 : 지역문화관련 정책 및 사업 개발·추진
- 법적근거
  - 지역문화진흥법 제19조(지역문화재단 및 지역문화예술위원회의 설립 등)
  - 민법 제32조(비영리법인의 설립과 허가)
  - 지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률

#### □ 추진계획

- 사례 조사 및 관련 자료 수집, 도 1차 협의 : '18. 10~12월
- 설립 타당성 검토를 위한 연구용역 : '19. 1~3월
- 설립 타당성 심의 및 도 협의 : '19. 4월
- 재단 운영 계획 수립 및 조례 제정 : '19. 5~7월
- 예산 확보, 임원 공고 및 선임 : '19. 8월
- 정관 및 제규정 제정, 재단설립 등기 : '19. 9월
- 재단 출범 : '19. 10월

#### □ 기대효과

- 지역 내 문화예술 활동 활성화 및 지역문화예술 진흥
- 시민 문화 복지 증대를 통한 도시 정주가치 향상

## ④ 민간주도의 공동체중심 축제 개발

- ◇ 문화예술을 활용한 시민중심의 축제를 개발, 시민의 삶과 도시 문화를 변화시키는 시 대표 문화콘텐츠로 육성

### □ 사업개요

- 목 적
  - 시민의 문화적인 삶 구현 및 시민중심의 지역문화 성장
  - 지역 공동체 문화 활성화를 통한 사회 통합 실현
- 개최시기 : 2020년
  - \* 2019년 시범사업 선행, 추진 결과에 따른 2020년 본 사업 추진

### □ 추진방향

- 관주도형 대규모 이벤트성 축제 지양, 마을단위 생활권 중심 축제
- 기획부터 실행까지 시민이 주체적으로 참여하는 민간주도형 축제
  - \* 지역 내 문화기획자 및 예술가 적극 활용
- 지역 내 문화적 자산 및 문화예술 활용

### □ 추진계획

- 기본계획 수립 : '18. 9~10월
- 시범사업 추진 : '19. 2~9월
- 시범사업 평가 / 2020년도 계획 수립 : '19. 10~12월

#### ※ 시범사업 추진(안)

- 장소 : 금오시장 일대
- 내용 : 금오시장 일대에 상주하는 예술가를 중심으로, 시민들이 함께 만드는 거리 예술 축제

### □ 기대효과

- 시민의 문화적인 삶 구현 및 지역의 문화적 변화 유도
- 지역에 대한 관심 및 지역 사랑 고취

## ⑤ 금오산 불빛 음악분수 설치

- ◇ 구미 대표 관광지인 금오지에 음악분수를 설치하여 탐방객에게 새로운 볼거리 제공
- ◇ 첨단IT도시에 걸맞는 관광콘텐츠 마련으로 43만 구미시민의 자긍심 고취 및 정주여건 개선

### □ 사업개요

- 위 치 : 금오산 도립공원 금오저수지 내
- 사업기간 : 2019 ~ 2022년(4년간)
- 총사업비 : 7,000백만원(국비 3,500, 도비 500, 시비 3,000)
- 사업내용 : 음악분수(L=50~90m, B=15m)
  - 부유분수 : 고사분수(높이 78m) 및 일반분수(높이 20m)
  - 조명시설 : 컬러투광, LED 수중등
  - 영상시설 : 워터스크린, 레이저, 영사기 등

### □ 추진계획

- 기본계획 용역 실행 : '19. 3월
- 중기지방재정계획 반영 : '19. 11월
- 지방재정 투자사업 심사 승인 및 지특사업 신청 : '20. 3월
- 실시설계용역 시행 : '20. 5월
- 타시군 벤치마킹(목포 바다분수 외 6개소) : '20. 6~7월
- 용역설계 마무리를 위한 기술제안 반영 : '20. 8월
- 실시설계용역 완료 : '20. 9월
- 공사 시행 : '21. ~ '22.

### □ 기대효과

- 구미하면 떠오르는 대단위 관광단지를 조성, 관광시장 환경 변화에 능동적 대응, 관광시장 다변화 모색

## ⑥ 지역관광활성화를 위한 주한외국인 초청 투어

---

- ◇ 주한 외국인 가족을 대상으로 문화관광 자원을 체험케하여 인식도를 높이고 구전마케팅을 통하여 홍보효과 거양
  - ◇ 관광자원 콘텐츠(UCC, 사진 등)를 제작, 해외 유명사이트에 게재하여 구미관광 홍보와 관광객 유치증대 도모
- 

### □ 사업개요

- 시 기 : 2019. 3 ~ 12월 중
- 참가대상 : 주한 외국인 가족 40명 내외
- 사업비 : 20백만원(시비)
- 추진방법 : 전문기관 위탁
- 추진근거 : 구미시 관광진흥에 관한 진흥 조례 제10조, 제11조
- ※ 2017 주한외국인 농촌관광 팸투어 - 농림축산식품부
- 주한외국인 SNS기자단 팸투어 - 전주시
- 외국인 유학생 팸투어 - 경남 산청군

### □ 세부추진계획

- 사업기간 : 2019년 3 ~ 12월
- 대 상 : 주한 외국인 가족
- 사업량 : 주한외국인 가족 30~40명 내외
- 소요예산 : 20백만원
  - 버스 지원, 식사, 체험비, 보험료, 기념품 등 지원
- 주요내용
  - 문화관광축제 및 관내 주요 관광지 방문
  - 관광홍보물 및 기념품 제공, BUS내 홍보 영상물 상영 등

### □ 기대효과

- 주한 외국인 가족들에게 구미의 관광자원에 대한 인식도 향상
- 구미시 명예 홍보대사 위촉하여 관광객 유치에 기여

## 7] 관광안내 영상 터치스크린 설치

- ◇ 통합 영상 시스템 활용으로 정보의 접근성을 높여 관광객 밀착형 및 맞춤형 홍보
- ◇ 다양한 관광지에 대하여 보다 편리하고 빠른 정보제공을 위한 디지털 시스템 구축

### □ 사업개요

- 기 간 : 연중
- 장 소 : 2개소(구미역, 구미시외버스터미널)
- 사 업 비 : 50백만원
- 내 용 : 터치스크린을 통한 구미시  
주요 관광지 안내 및 홍보



예시)서울 송파구 터치스크린

### □ 추진계획

- 계획수립 : '19. 1월
- 코레일과 협의 및 디자인 심의 : '19. 2월
- 세부시행계획 및 관리업체 선정 : '19. 3월
- 터치스크린 설치 및 시범운영 : '19. 4월
- 문제점 조치 및 실제운영 : '19. 5월

### □ 기대효과

- 첨단 IT 산업도시에 걸맞는 수요자 중심의 영상 정보시스템  
운영으로 관광지 홍보 서비스 질 향상
- 24시간 운영으로 관광안내소 실시간 관광지 정보 제공 가능

## ⑧ 황상동 고분군 시민 휴식공간 조성

---

- ◇ 사적 제470호(황상동 고분군, 2006. 3. 7지정) 황상동 고분군  
복원·정비하여 도심 속 시민 휴식 공간 조성
- 

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2022년
- 사업위치 : 구미시 황상동 산68번지 일원
- 사업비 : 12,000백만원(국비 8,400 도비 1,100 시비 2,500)
- 사업내용 : 토지매입, 종합정비계획 용역, 발굴조사, 탐방로  
설치, 원형고분군 재현, 화장실, 주차장 설치 등

### □ 추진계획

- 기본계획 구상 : '18. 10월
- 문화재청 및 관계기관 사전 협의 : '19. 5월
- 종합정비계획 수립 용역 : '19. 9~12월
- 근린공원 조성 공사 : '20. 1월~'22. 10월

### □ 기대효과

- 현재 고분군 내 사유지에 지장물 및 경작으로 인해 훼손된  
부분을 매입 정비하여 문화재 보호에 기여
- 시민들이 편하게 쉴 수 있는 도심 속 휴식 공간 조성

## 9 문화유산 정비 및 보존 기본계획 수립

- ◇ 사적지정을 신청한 금오서원 등 선산지역의 지정문화재와 주변의 향토 문화유산을 연계한 선산역사문화로드를 조성하고
- ◇ 조선시대 인동지역 역사의 중심이었던 인동부 동헌을 재현하는 등 문화유산 정비를 통해 자긍심을 높이고 관광자원으로 활용하고자 함

### □ 사업개요

- 기 간 : 2018년 ~ 2019년
- 대 상 : 금오서원 및 주변 문화유산, 인동부 동헌 재현
- 사 업 비 : 40백만원
- 내 용
  - 호국유적 정비 및 보존을 위한 기본계획 수립
    - 금오산성, 천생산성 등 호국유적 조사 및 정비방안 기본계획 수립
  - 선산역사문화로드 조성을 위한 기본계획 수립
    - 역사로드 탐방길(걷는 길) 조성, 방향표식 및 편의시설 등 설치
      - 금오서원(기념물 제60호) ~ 단계 하위지선생묘소
  - 인동부 동헌 재현을 위한 기본계획 수립
    - 조선시대 인동부 동헌(사무당, 인풍루, 찰미정 등) 재현

### □ 추진계획

- 용역 발주 및 시행 : '18. 10월
- 사료 및 현장조사 : '18. 11월
- 정비 및 활용방안 계획수립 등 : '19. 1월
- 용역 완료 : '19. 2월
- 지방재정투자심사 및 중기지방재정계획 반영 : '19. 4월

### □ 기대효과

- 지역 문화유산 본연의 가치 찾기를 통한 지역민 자긍심 제고
- 문화유산의 활용 및 관광객 유치를 통한 지역경제 활성화 도모