

2025년도 행정사무감사 지적사항 조치결과

○ 부서명 : 문화산단추진단

○ 지적사항 및 조치결과

구분	조치사항				비고
	총건수	시정	개선	권고	
합 계	3	1	1	1	
조치완료	1	1	0	0	
조치중	2	0	1	1	
장기검토	0	0	0	0	
조치불가	0	0	0	0	

2025년도 행정사무감사 지적사항 조치결과 및 추진계획

소관부서	처분구분	지 적 사 항	조치결과 및 추진계획	완료구분
문화산단 추진단	권 고	33. 방림부지 활용 관련 사업 추진 철저 방림부지 활용과 공단동 도시재생혁신지구 사업 내용 중복에 대한 지적이 반복되고 있으며 계획 변경 등으로 인해 일정이 지연되고 있음. 공실률, 사업 수요 등을 반영하고, 방림부지 활용과 관련된 각종 사업들이 계획대로 차질없이 추진될 수 있도록 업무에 만전을 기할 것	- 방림부지 청년친화형 문화산단 조성 중 (2025. 3월 문화산단 공모사업 선정) - 전문가 컨소시엄을 통한 마스터플랜 수립과 세부 콘텐츠 구성 및 활성화 방안 마련 등 차질없이 추진하겠음 - 연계사업*도 각 부서와 긴밀히 협력하여 원활히 추진될 수 있도록 하겠음 * 첨단반도체 연구단지 조성(반도체방산과), 유희공간 문화재생사업, 구미산업화역사관 건립(문화예술과) 등	조치중
	개 선	35. 공단동 도시재생혁신지구 국가시범지구 조성사업 추진 철저 계획 변경으로 인한 사업 지연이 반복되고 있으므로 사업의 본래 목적이 퇴색되지 않도록 추진에 만전을 기할 것	- 현재 사업관리용역(실시설계) 중이며, 착공 전까지 시행계획 변경 승인을 완료할 예정 - 사업 본래 목적을 유지하며, 추가 지연이 없도록 하겠음	조치중

소관부서	처분구분	지 적 사 항	조치결과 및 추진계획	완료구분
문화산업 추진단	시정	38. 구미 국가산업단지 근로자 임대주택 건립 사업 추진 철회 ○ 사업 변경(총 사업비, 수익률, 운영기간 등)에 대한 사전 설명이 이루어지지 않았고, 감사자료에도 해당 내용이 반영되지 않음. 사업 타당성과 추진 경과 및 상황에 대해 명확하게 보고할 것 ○ 사업비 감소 등 계획 변경으로 인한 차질이 우려되므로 실효성 있는 대안 마련과 전면적 재검토가 필요함.	○ 행정사무감사 이후, 사업비 증감요인 등 변경사항에 대해 의회 보고 완료 ○ 사업비 감소분은 대출 구조 개편에 따라 대출금 및 이자 지출이 감소한 것으로, 향후 경북도·시행사 등과 협력하여 차질 없이 추진하겠음 ○ 추후 변동사항 발생 시 신속히 보고하겠음	조치완료