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◇ 고아제2농공단지 조성사업 현장방문
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현장 방문결과 보고서
(산업건설위원회 )

일    시 : 2021. 3. 8(월) 10:00

장    소 : 고아제2농공단지 조성사업 현장

(고아읍 오로리 518번지 일원)

참    석 : 산업건설위원회 위원 

일반현황

【공사관련 추진현황】

1. 토지이용계획

   

계 산업시설용지 지원시설용지 공공시설 비고

263,411(100%) 165,102(62.7%) 2,828(1.1%) 95,481(36.2%)

   ※ (관련 법령) 「산업입지법」제8조, 제28조 및 시행령 제26조,「농공단지의 개발     

     및 운영에 관한 통합지침」제13조 및 제29조

2. 추진현황 및 계획

  ㅇ 입지후보지 타당성 용역 :‘12.  4월

  ㅇ 산업단지계획 승인 및 지형도면고시(제2015–288호) :‘15. 12월

  ㅇ 보상 주민설명회 개최 및 보상실시 :‘16.  2월

  ㅇ 지방재정 투ㆍ융자 조건부 승인(중앙, 지방채300억) :‘17. 10월

  ㅇ 공사 착공 :‘18.  1월

  ㅇ 공사 준공예정 :‘22.  6월
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3. 사업현황

  ㅇ (위    치) 고아읍 오로리 518번지 일원

  ㅇ (사업기간) 2015. 12. ∼ 2022. 06.

  ㅇ (사 업 비) 금555억원[시비 100%(지방채 300억원)]    

 (단위 : 억원)

계 2020까지 2021 2022 비고

555 450
(지방채 300억 포함)

80
(본예산 5억 반영) 25   

  ㅇ (업    종) C26~C31 전기･전자･정밀･기계 등 6개 업종

  ㅇ (공 정 율) 70%   ※ 전체 사업비 대비 81% 

   - 1차~3차 공사 :‘18. 1. 2. ~ 20. 12. 15.

   - 4차분 공사 :‘21. 3. ~ 22. 6.(총괄준공)도로, 상하수도, 전기, 부대시설등

4. 토지이용계획
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【분양관련 추진현황】

1. 추진경과

  ㅇ ̀ 19. 10. 14. : 구미시 농공단지 분양에 관한 조례 제정

  ㅇ `19. 12. 10. : 농공단지 관리기본계획 수립

  ㅇ `20. 12. 28. : 분양대응 투자수요 조사(3개월)

  ㅇ `21.  2. 16. : 구미시농공단지심의위원회 구성

2. 추진사항

◦ 농공단지 심의위원회 구성 및 회의 개최

  - 일    시 : `21.  2. 16.(화) 14:00

  - 인    원 : 10명(당연직5 위촉직5) ※ 위원장 부시장

  - 주요내용 : 위원위촉 및 사업추진 현황설명, 의견청취 등

◦ 분양대응 투자수요 조사

  - 조사기간 : `20. 12. 28. ~ `21. 3. 27.(3개월)

  - 조사대상 : 직·간접 권역 3,000개 기업

  - 수행기관 : (재)산업경제발전연구원

  - 주요내용

   ·고아제2농공단지 인지도 및 입주의향(업종,면적,가격) 조사

   ·사례조사, 거래가격 분석 및 분양가 인하사례 조사 등
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방문내용

○ 산업건설위원회에서는 2021. 3. 8(월), 제247회 구미시의회 임시회 기간 중

고아 제2농공단지 조성사업 현장을 방문하여 사업추진 현황과 향후 

분양 계획에 관한 설명을 듣고 현장을 견학하였다.

○ 농공단지는 도시와 농촌의 격차를 줄여 경제의 균형있는 발전을 이루고

농어촌 일자리 창출과 농외 소득원 개발을 목적으로 1983년 말에 

제정된 농촌 활성화를 위한 국가지원 정책으로,

○ 고아읍 오로리 518번지 일원에 조성중인 고아 제2농공단지는 사업

부지 263,411㎡로 토지보상금 313억 원, 공사비 187억 원, 기타 55억 원

등으로 지방채 300억 원을 포함하여 총 555억 원이 투입되며 현재 

공정율 71%로 2022년 6월 준공을 목표로 하고 있다.

○ 사업 현장을 꼼꼼히 둘러보고 농공단지 조성을 위해 수고하고 있는 

관계자들을 격려하였으며, 예산확보에 난항을 겪으면서 공사준공,

분양시기, 분양단가 산정 등이 늦어짐에 따라 소관 부서에 예산 확보 및 

분양가 산정에 만전을 기울여 2021년도 안에 농공단지 조성을 완료하여

경제난국을 극복하고 지역경제 활성화와 일자리 창출에도 이바지 해

줄 것을 당부하였다.

○ 소규모 부지를 필요로 하는 기업체에 저렴한 가격과 조건으로 용지를

공급하기 위해 조속한 농공단지 조성과 더불어 분양활성화를 위한 

입주업종 확대 등 분양가격 현실화에 만전을 기울여 달라고 하였으며

신생기업 유치에 노력함으로써 코로나19로 침체된 경기에 활력을 

불어넣고 나아가 구미시 경제 발전에 기여하기를 바란다고 말했다.
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【방 문 사 진 】


