

박정희대통령역사자료관

연 번	세 부 사 업 명	
1	민족중흥관 돔영상관 리노베이션(Renovation)	
2	생활밀착형 음악이 흐르는 낭만 정원 조성	
3	체계적이고 안전한 시설 관리	
	3-1	역사자료관 및 생가 공원 내 조경관리
	3-2	시설 유지보수 및 안전관리
	3-3	편의성 및 안전성 확보를 위한 주차장 시설 개선
4	2025년 기획전시 개최	
5	복합문화공간기능 강화를 통한 열린 박물관 운영	
6	박정희대통령역사자료관 · 생가 탐방 활성화	
7	유품의 체계적 관리 및 활용	

1. 사업개요

□ 필요성

- 개관 후 12년간 운영되어 영상시스템 등 시설 노후화에 따른 잦은 고장과 영상 품질 저하로 인해 관람환경 개선 필요

□ 주요내용

- 기 간 : 2025. 1 ~ 10월
- 장 소 : 박정희로 107(민족중흥관 내)
- 사 업 비 : 2,000백만원(시비)
- 사업내용
 - 돔스크린 변경($220^{\circ} \rightarrow 180^{\circ}$) 및 벽체 보강
 - 빔프로젝트 등 설비 및 시스템 최신화
 - 관람 편의 및 안전성 확보를 위한 관람석 설치
 - 4K 고품질 영상 콘텐츠 제작

2. 세부추진계획

- 계획수립 및 사전절차 이행 : '24. 10 ~ 12월
- 일상감사 및 입찰, 계약 : '25. 2 ~ 3월
- 장비 발주 : '25. 3월
- 공사 착공 및 준공, 시범운영 : '25. 4 ~ 10월
- 재개관 : '25. 11월

3. 기대효과

- 쾌적하고 안전한 관람환경 조성 및 고화질 영상 제공으로 관람객 만족도 제고
- 수준 높은 문화 수요와 최신 트렌드에 부합하는 영상관 조성을 통해 지역 사회 문화 시설의 가치 향상

담당부서 : 박정희대통령역사자료관 관리팀 (☎4931)

1. 사업개요

□ 필 요 성

- 박정희대통령 생가 주변 공원화 사업의 유휴부지를 정비하여 방문객과 시민들의 주야간 산책공간 및 쉼터로 활용

□ 주요내용

- 기 간 : 2025년 연중
- 위 치 : 박정희대통령역사자료관 서편 유휴지(7,000㎡)
- 사 업 비 : 55백만원(시비)
- 사업내용
 - 꽃밭 내 이동로(야자매트) 및 이색 포토존 설치
 - 산책로 경관조명 설치
 - 장미터널 정비 및 넝쿨식물 식재

2. 세부추진계획

- 조성 계획 수립 및 실시설계 : '25. 2 ~ 3월
- 공사 착공 : '25. 4월
- 공사 준공 및 가을 꽃 파종 : '25. 7월
- 낭만 정원 운영 : '25. 9 ~ 11월

3. 기대효과

- 일상 속 계절 꽃과 음악이 흐르는 아름다운 힐링 명소 역할
- 역사자료관과 새마을테마촌을 잇는 낭만 공간으로 재탄생

담당부서 : 박정희대통령역사자료관 관리팀 (☎4931)

▷(필요성)

- 박정희대통령 생가 및 역사자료관 내·외부 시설의 체계적, 효율적 관리를 통해 안전하고 쾌적한 문화공간 및 관람 환경 제공

▷(추진방향)

- 관람객 및 주변 시설 이용 시민의 편의성 및 안정성 도모

□ 주요내용

3-1. 역사자료관 및 생가 공원 내 조경관리

- 사 업 비 : 60백만원(시비)
- 사업내용 : 잔디생육, 조경수 관리 및 정비(예초, 전정, 식재 등)

3-2. 시설 유지보수 및 안전관리

- 사 업 비 : 200백만원(시비)
- 사업내용 : 전기, 소방, 경비, 방역 등 시설물 정기점검 및 유지관리

3-3. 편의성 및 안전성 확보를 위한 주차장 시설 개선 신규

- 사 업 비 : 40백만원(시비)
- 사업내용
 - 생가 앞 제1주차장 도색(주차라인, 이동 방향선 등)
 - 진출입로 및 보행자 이동로 정비

□ 세부추진계획

구 분	계 획
• 잔디생육, 병해충 방제	연 4회
• 전기 및 소방시설, 승강기 안전관리 점검	월 1회
• 시설 방역소독	연 5회
• 주차장 시설 개선	'25. 1~5월

담당부서 : 박정희대통령역사자료관 관리팀 (☎4931)

1. 사업개요

□ 필요성

- 수장자료에 대한 연구 결과를 바탕으로 주제별 해당 유품 공개 및 문화 향유 제공

□ 주요내용

- 기 간 : 2025. 4 ~ 12월
- 사 업 비 : 131백만원(시비)
- 사업내용
 - 유관기관 협조를 통해 사진, 유물 등 전시자료 확보
 - 수장 중인 박정희 대통령 유품을 중심으로 전시 기획
 - 영상 등 기타 전시물 제작

<2025년 기획전 연계 특별 프로그램 실시>

- * 상반기 : 가족 단위 교육프로그램 및 체험 가능한 전시 운영(가정의 달)
- * 하반기 : 박정희 대통령에게 보내는 엽서 제작 및 전시(추모·탄신 주간)

2. 세부추진계획

- 기획전시 계획 수립 : '24. 12 ~ '25. 1월
- 기획전시 연출 용역 입찰 : '25. 2월
- 기획전시 준비(문안 수정, 대여 등) : '25. 3월
- 기획전시 개최 및 운영 : '25. 4 ~ 12월

3. 기대효과

- 역사자료관 홍보 및 관람객 유치 기대
- 전시 연계 다양한 교육·체험 프로그램 활성화 기대

담당부서 : 박정희대통령역사자료관 학예팀 (☎4941)

1. 사업개요

□ 필요성

- 박정희 대통령 관련 교육·체험 프로그램을 기획하여 업적 및 인물, 현대사 등에 대한 지식 함양 도모

□ 주요내용

- 기 간 : 2025년 연중
- 총사업비 : 49백만원(시비)
- 프로그램 : 8개
〔상설프로그램〕

프로그램명	대상인원	주요 내용	대상
상설전시 활동지	제한없음	질문지형 및 스탬프 팸플릿	유아~청소년
종이모형 만들기		전시 콘텐츠를 활용한 모형개발 및 만들기 체험	
박대통령 프로타주 퍼즐		박대통령 휘호 탁본 체험 및 사진 퍼즐	전체

〔상·하반기〕

프로그램명	대상인원	주요 내용	대상
나만의 휘호 만들기	기수별	휘호에 대한 이해와 자신만의 개성 있는 팔체 만들기	성인
(신규)내가 만드는 역사 동화	10명 내외	1960~70년대 시대상을 담은 역사 동화책 만들기	

〔방학특강〕

프로그램명	대상인원	주요 내용	대상
(신규)박물관이 뭐야?	15명 내외	박물관에 대한 이해와 보존처리 실습	학생
(신규)나도 빛나는 위인		꿈을 이룬 미래의 내 모습을 그림책으로 만들기	
(신규)우리 가족 휘호 만들기	7팀 내외	가족 대표 글자체를 이용하여 가훈 등 만들기	가족

2. 세부추진계획

- 계획 수립 및 강사 섭외 : '25. 1 ~ 2월
- 프로그램 홍보 및 교육생 모집 : '25. 3월
- 프로그램 운영 및 진행 : '25. 4 ~ 12월

3. 기대효과

- 전시 연계성 프로그램으로 관람 이해도 제고

담당부서 : 박정희대통령역사자료관 학예팀 (☎4941)

1. 사업개요

□ 필요성

- 탐방을 통해 자라나는 학생들에게 역사에 대한 이해의 폭을 넓힘으로써 세대간 소통과 공감 기회 제공

□ 주요내용

- 기 간 : 2025년 연중
- 사 업 비 : 15백만원(시비)
- 사업대상 : 관내 초·중·고등학생(약 1천명)
- 사업내용 : 박정희대통령역사자료관 및 생가 관람 시 차량 및 간식 지원
- 추진계획
 - 아동용 콘텐츠(애니메이션, 역사퀴즈 키오스크 등) 체험 교육 실시
 - 읍·면지역 학교, 특수학교(급) 등 문화 약자 대상 중점 탐방 추진

2. 세부추진계획

- 2025년 탐방 수요조사 : '24. 9 ~ 11월
- 탐방 세부계획 수립 : '25. 1월
- 구미교육지원청 협의 및 사업 홍보 : '25. 2월
- 탐방 프로그램 운영 : '25. 3 ~ 11월

3. 기대효과

- 문화 향유에 관심을 갖는 문화시민으로 성장할 수 있는 기회 제공

담당부서 : 박정희대통령역사자료관 관리팀 (☎4931)

1. 사업개요

□ 필요성

- 수집 등으로 인해 포화된 수장고 격납 환경 재정비
- 지진 등 재해 발생 대비 안전한 유품 관리
- 전시·교육 등 박물관 프로그램 바탕으로 되는 수장자료 연구

□ 주요내용

- 기 간 : 연중
- 사업비 : 142백만원(시비)
- 사업내용
 - 개별 상자 격납 및 받침대, 안전벨트 등 설치
 - 수장고 바닥, 선반 등 분진 청소 시행
 - 봄~가을 시기 종합적유해생물관리(IPM) 시행
 - 상·하반기 정기 소독 및 반입 자료 대상 개별 소독
 - 훼손 및 오염 심한 유품 대상 우선 보존처리 시행
 - 유품 중 병풍 대상 한문 해독 및 연구 작업

2. 세부추진계획

- 보존처리 : 연중
- 수장고 청소 및 재격납, 자료 연구 : '25. 2 ~ 11월
- 종합적유해생물관리(IPM) 및 소독 : '25. 3 ~ 10월

3. 기대효과

- 수장고 환경 개선으로 인한 유품 보존환경 보완
- 심층 자료 연구를 바탕으로 박물관 프로그램 활성화

담당부서 : 박정희대통령역사자료관 학예팀 (☎4941)