

2024년도 공모사업 추진상황 보고



구 미 시

2024년도 공모사업 추진상황 보고

의 안
번호

제출연월일 : 2025. 3. .

제 출 자 : 구 미 시 장

1. 제안이유

「구미시 공모사업 관리에 관한 조례」 제7조제2항에 따라 2024년도 공모사업 추진상황을 구미시의회에 보고하고자 함

2. 주요내용

가. 공모사업 추진상황

| 연도 | 신청건수 | 선 정 | 미선정 | 비고 |
|------|------|-----|-----|----|
| 2024 | 126건 | 89건 | 37건 | |

나. 공모사업 선정 내역 (89건)

(단위: 백만원)

| 구 분 | 건수 | 총사업비 | 국비 | 도비 | 시비 | 기타 |
|------|-----|---------|---------|--------|---------|--------|
| 계 | 89건 | 493,080 | 284,235 | 50,637 | 123,562 | 34,646 |
| 중앙부처 | 75건 | 480,941 | 284,235 | 45,156 | 117,217 | 34,333 |
| 경상북도 | 14건 | 12,139 | - | 5,481 | 6,345 | 313 |

붙임 1. 2024년도 공모사업 추진 상황

2. 관계법령



목 차



| | |
|--------------------|-----------|
| I. 성과 및 총평 | 1 |
| II. 결과분석 | 2 |
| ■ 공모실적 | 2 |
| ■ 부서별 현황 | 3 |
| ■ 발주기관별 현황 | 4 |
| ■ 분야별 현황 | 5 |
| III. 검토의견 | 5 |
| ※ 세부현황 | 6 |
| [참고1] 발주기관별 현황 | 6 |
| [참고2] 분야별 현황 | 7 |
| IV. 위원회별 현황 | 11 |
| ① 기획행정위원회 소관 | 11 |
| ■ 공모실적 | 11 |
| ■ 공모사업 선정 목록 | 12 |
| ■ 공모사업 미선정 목록 | 14 |
| [참고3] 선정 공모사업 관리카드 | 15 |
| ② 산업건설위원회 소관 | 31 |
| ■ 공모실적 | 31 |
| ■ 공모사업 선정 목록 | 32 |
| ■ 공모사업 미선정 목록 | 37 |
| [참고4] 선정 공모사업 관리카드 | 40 |
| ③ 문화환경위원회 소관 | 87 |
| ■ 공모실적 | 87 |
| ■ 공모사업 선정 목록 | 88 |
| ■ 공모사업 미선정 목록 | 92 |
| [참고5] 선정 공모사업 관리카드 | 94 |

2024년도 공모사업 추진상황

「구미시 공모사업 관리에 관한 조례」 제7조(의회보고)에 따른
공모사업 추진상황 보고(제정 2021.08.11.)

I 성과 및 총평

주요성과

- ◆ 추진기간 : 2024. 1 ~ 12월
- ◆ 선정사업 : 89건(신청 126, 미선정 37)
- ◆ 총사업비 : 4,931억원(국도비 3,348억원)
- ◆ 외부재원 : 3,695억원 확보(총사업비의 74.9% 차지)
(국비 2,842, 도비 506, 기타 347)
- ◆ 선정부서 : 37개 부서(본청 26, 출장소 4, 직속기관 2, 사업소 5)
- ◆ 선정기관 : 12개 기관(중앙부처 및 산하기관 11, 경북도 1)

총 평

- 다양한 공모사업 유치로 지역 경쟁력 강화(총사업비 4,931억원 규모)
 - 우리시 특색에 맞는 공모사업 유치로 첨단 산업·문화도시 기반 마련
 - 다양한 분야 대형 국책사업 선정으로 지역 경쟁력 확보
- 조직적·체계적 접근으로 공모 활성화 시책 추진
 - 정부예산 분석자료 배부, 중앙부처 업무계획자료 공유, 직원 대상 정책기획 역량개발 교육, 정부예산 분석 특강 실시
 - 매주 공모 사전협의, 매월 공모사업 점검, 공모자료 제작 지원, 공모사업 대응 용역비 지원 등 활성화 시책 추진
- 외부재원 확보로 市재정부담 경감(총 사업비의 74.9%)
 - 현안사업 추진 시 외부재원 활용, 시재정 부담 완화에 크게 기여

공모실적

○ 신청현황 : 126건

(단위 : 건)

| 구 분 | 계 | 선 정 | 미선정 | 결과미정 | 비 고 |
|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| 신 청 | 126 | 89 | 37 | - | |

○ 선정결과 : 89건

- 총사업비 4,931억원 규모, 외부재원 확보액 3,695억원
- 총사업비 중 외부재원이 74.9%를 차지

(사업비 : 백만원)

| 구 분 | 선 정 | 총사업비 | 국비 | 도비 | 시비 | 기 타 |
|-----|-----|---------|---------|--------|---------|--------|
| 계 | 89건 | 493,080 | 284,235 | 50,637 | 123,562 | 34,646 |
| 중 양 | 75건 | 480,941 | 284,235 | 45,156 | 117,217 | 34,333 |
| 경북도 | 14건 | 12,139 | - | 5,481 | 6,345 | 313 |



< 사업비 재원별 >

부 서 별

○ 37개 부서에서 공모에 선정(본청26, 출장소4, 직속기관2, 사업소5)

(단위 : 건, 백만원)

| 부 서 명 | 선정 | 총사업비 | 부 서 명 | 선정 | 총사업비 |
|-----------------|----|---------|-------------|----|--------|
| 미래도시전략과 | 1 | 475 | 복 지 정 책 과 | 1 | 100 |
| 정 보 통 신 과 | 1 | 933 | 어 르 신 복 지 과 | 1 | 비예산 |
| 인 구 청 년 과 | 3 | 2,286 | 장 애 인 복 지 과 | 1 | 338 |
| 아 이 돌 보 과 | 1 | 77 | 도 로 철 도 과 | 2 | 8,361 |
| 교 육 청 소 년 과 | 1 | 9,000 | 하 천 과 | 1 | 30,000 |
| 기 업 지 원 과 | 2 | 18,000 | 건 축 디 자 인 과 | 3 | 26,138 |
| 투 자 유 치 과 | 1 | 10,210 | 환 경 정 책 과 | 2 | 500 |
| 노 동 복 지 과 | 3 | 476 | 교 통 정 책 과 | 3 | 11,900 |
| 일 자리 경 제 과 | 6 | 1,675 | 농 업 정 책 과 | 4 | 763 |
| 신 산업 정책과 | 9 | 122,749 | 농 촌 활 력 과 | 1 | 1,883 |
| 반 도 체 방 산 과 | 7 | 108,347 | 축 산 과 | 1 | 900 |
| 전 략 산 업 과 | 4 | 20,254 | 산 림 과 | 1 | 100 |
| 문 화 예 술 과 | 5 | 290 | 선 산 보 건 소 | 2 | 140 |
| 낭 만 관 광 과 | 3 | 501 | 기 술 개 발 과 | 1 | 150 |
| 체 육 진 흥 과 | 1 | 15,000 | 수 도 과 | 1 | 43,141 |
| 위 생 과 | 2 | 31 | 평 생 학 습 원 | 1 | 11 |
| 아 시 아 육상단 추진 | 1 | 8,000 | 시립중앙도서관 | 4 | 31 |
| 안 전 재 난 과 | 2 | 48,266 | 문 화 예 술 회 관 | 5 | 766 |
| 공 공 시 설 과 | 1 | 1,288 | | | |

발주기관별

○ 공모 및 선정현황

- 총 12개 기관 공모 선정(중앙부처 및 산하기관 11, 도 1)
- 중앙부처(산하기관) 공모가 84.3%, 道 공모가 15.7% 차지

(단위 : 건)


| 구 분 | 계 | 중앙부처 (산하기관 포함) | 경상북도 |
|------|----|-------------------|------|
| 공모사업 | 89 | 75 | 14 |

○ 중앙부처별

- 상위 5개 중앙부처 공모사업이 선정사업 전체의 76.0% 차지

(단위 : 건, %)

| 구 분 | 산업통상 자원부 | 문화체육 관광부 | 행안 전부 | 농림축산 식품부 | 과학기술 정보통신부 | 교육부 | 고용 노동부 | 보건 복지부 | 환경부 | 국토 교통부 |
|----------|-------------|-------------|----------|-------------|---------------|------|-----------|-----------|------|-----------|
| 선정 건수 | 20 | 17 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 비율 | 26.7% | 22.7% | 10.7% | 9.3% | 6.6% | 5.3% | 5.3% | 5.3% | 4.0% | 4.0% |



< 발주기관별 선정 건수 >

분야별

- 산업경제분야에서 최다 선정(32.6% 차지)
- 산업경제분야 가장 많은 사업비 확보(57.0% 차지)

(단위 : 건, 백만원)

| 구분 | 산업경제 | 보건복지 | 문화체육관광 | 농림축산 | 행정안전 | 도시건설 | 환경교통 |
|------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 선정 (89) | 29 (32.6%) | 20 (22.5%) | 15 (16.9%) | 8 (9.0%) | 4 (4.5%) | 8 (9.0%) | 5 (5.6%) |
| 사업비 (493,080) | 281,235 (57.0%) | 12,490 (2.5%) | 24,557 (5.0%) | 3,796 (0.8%) | 79,199 (16.1%) | 79,403 (16.1%) | 12,400 (2.5%) |

III 검토의견

- 도시 재창조 기반을 다지기 위한 분야별 다양한 공모사업 발굴·유치
 - ‘특화산업 육성 전략’ 과 연계한 신규사업 집중 발굴 및 문화·관광·교육 등 정주여건 개선을 위한 공모 유치함으로써 인구유입과 경제활성화를 위한 기반 마련
 - 정부 예산안, 부처업무보고 등 분석으로 심도있는 대응전략 마련
 - 단, 지방비 부담 가중에 따라 필요성에 대한 종합적 검토 선행 필요
 - 총괄·예산부서, 사업부서 간의 유기적인 협조 강화
 - 진행상황(접수·사전협의·신청·선정여부) 사업부서→총괄부서 정보공유
 - 공모사업 차질없이 진행될 수 있도록 사전절차 안내 철저
 - 시비 부담사업 공모 신청 시, 예산부서와 사전협의 必
- ※ 예기치 못한 신규사업 대응을 위한 심의자료 및 용역비 지원

참고1

발주기관별 공모현황

| 구분 | | 공모 | | 사업규모(단위:백만원) | | | | | 비고 |
|-----------------|-----------|-----|----|--------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| | | 공모 | 선정 | 총사업비 | 국비 | 도비 | 시비 | 기타 | |
| 합계(중앙 12, 광역 1) | | 126 | 89 | 493,080 | 284,235 | 50,637 | 123,562 | 34,646 | |
| 중앙 | 국무조정실 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| | 교육부 | 6 | 4 | 46,211 | 44,037 | 651 | 1,523 | - | |
| | 과학기술정보통신부 | 9 | 5 | 82,723 | 52,750 | 4,841 | 4,563 | 20,569 | |
| | 행정안전부 | 11 | 8 | 81,374 | 40,260 | 11,840 | 29,274 | - | |
| | 문화체육관광부 | 23 | 17 | 24,047 | 6,240 | 2,458 | 15,349 | - | |
| | 농림축산식품부 | 8 | 7 | 3,119 | 1,812 | 246 | 608 | 453 | |
| | 산업통상자원부 | 27 | 20 | 169,982 | 98,831 | 15,710 | 42,130 | 13,311 | 규모·선정 권수 최다 |
| | 보건복지부 | 4 | 4 | 478 | 239 | 72 | 167 | - | |
| | 환경부 | 5 | 3 | 43,641 | 21,820 | 6,546 | 15,275 | - | |
| | 고용노동부 | 5 | 4 | 2,178 | 1,805 | 86 | 287 | - | |
| | 국토교통부 | 5 | 3 | 27,188 | 16,441 | 2,706 | 8,041 | - | |
| | 중소벤처기업부 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| 광역 | 경상북도 | 19 | 14 | 12,139 | - | 5,481 | 6,345 | 313 | |

(단위 : 건, 백만원)

| 분 야 | 선 정 | 총사업비 | 선 정 사 업 명 | 비고 |
|----------------|----------------|--------------------|---|----|
| 계 | 89건 | 493,080 | | |
| 산업 경제 | 29건 (32.6%) | 281,235 (57.0%) | <ul style="list-style-type: none"> ▶ 글로벌 제조융합 SW개발 및 실증사업(429억원) ▶ 반도체 소재·부품 시험평가센터 구축사업(310억원) ▶ 반도체 특성화대학 지원사업(300억원) ▶ 지역특화형 초거대 AI 클라우드 팜 실증 및 확산 환경 조성 공모사업(258억원) ▶ 디자인AI 인프라(HAI센터) 구축(180억원) ▶ 자율 비자율 혼합상황 지원 플랫폼 기반조성(177억원) ▶ 전후방 가치사슬 디지털 전환사업(171억원) ▶ 첨단방위산업용 시스템반도체 부품 실증 기반구축사업(167억원) ▶ 마이크로 디스플레이 실증 기반구축 사업(157억원) ▶ 합성피혁 제조공정 생산성 향상을 위한 자율 운영시스템 개발(108억원) ▶ 2024년도 농공단지 환경조성사업(102억원) ▶ 스마트군수혁신 융합연구센터(ITRC) (90억원) ▶ 중견기업-지역 혁신 얼라이언스 지원사업(72억원) ▶ AI 자율제조 기반 LFP 전극제조 통합시스템 개발(64억원) ▶ 초연결 기반 협력형 자율 무인 이동체 연구센터(SUMMIT)(45억원) ▶ 국가첨단전략산업특화단지 연대협력지원(R&D)사업(기술개발지원사업, 40억원) ▶ 경북 AI서비스로봇산업 육성을 위한 로봇플래그쉽 사업(18억원) ▶ 반도체 특화단지 소재·부품·장비 특화 인력양성사업(17억원) ▶ 2025년 신재생에너지 융복합지원사업(13억원) ▶ 지방주도형 투자일자리 수요맞춤형 지원사업(12억원) ▶ 산학융합지구 조성사업(5억원) ▶ R&D 프로젝트 기반 전문 연구인재 양성사업(2억원) ▶ 구미시 신중년 중소기업·소상공인 일자리 지원사업(1.6억원) ▶ 지역 과학관 활성화 지원사업(0.5억원) ▶ 구미사랑카드 아동주요이용시설 5% 캐시백 지원사업(0.45억원) ▶ 경영혁신 외식서비스 지원사업(공공배달앱 활성화)(0.4억원) ▶ 구미사랑카드 동문상점가 5% 캐시백 지원사업(0.3억원) ▶ 기회발전특구 지정(비예산) | |
| 보건 복지 교육 | 20건 (22.5%) | 12,490 (2.5%) | <ul style="list-style-type: none"> ▶ 구미교육발전특구 시범지역 지정(90억원) ▶ 2024년 청년성장프로젝트사업(11억원) ▶ 2024년 청년도전지원(9.2억원) ▶ 2024년 장애인 지역사회 자립지원 시범사업(3.4억원) ▶ 노후공장 청년친화 리뉴얼 사업 (3.3억원) ▶ 청년행복 뉴딜프로젝트 (2.5억원) ▶ 2024년도 취약근로자 교육 및 법률구조상담 지원사업(1.2억원) ▶ 2024년 읍면동 스마트 복지·안전 서비스 개선모델 개발 지원사업(1억원) ▶ 생애초기 건강관리 사업(0.8억원) ▶ 아동친화도시 조성지원(0.8억원) ▶ AI·IOT 기반 어르신 건강관리사업(0.6억원) ▶ 지역 노사민정 상생협력 지원사업(0.22억원) ▶ 2024년 도서관 지혜학교(0.2억원) ▶ 맞춤형 안심주방 컨설팅 사업(0.16억원) ▶ 「맛있지염(low salt) 건강이로당(low sugar)」 캠페인 사업(0.15억원) ▶ 장애인평생교육이용권 지원사업(0.1억원) | |

| 분 야 | 선 정 | 총사업비 | 선 정 사 업 명 | 비고 |
|----------------|----------------|-------------------|--|----|
| 보건 복지 교육 | 20건 (22.5%) | 12,490 (2.5%) | <ul style="list-style-type: none"> ▶ 2024년 도서관과 함께 책 읽기(청소년,어린이)(0.07억원) ▶ 2024년 장애인 독서문화프로그램 지원 사업(0.04억원) ▶ 2024년 이야기가 있는 코딩(비예산) ▶ 장기요양 재택의료센터 시범사업(비예산) | |
| 문화 관광 체육 | 15건 (16.9%) | 24,557 (5.0%) | <ul style="list-style-type: none"> ▶ 2024 전지훈련 특화시설(에어돔) 설치지원(150억원) ▶ 국제대회 국내개최지원(2025 구미아시아육상선수권대회 운영비 지원)(80억원) ▶ 2024년 도 지정축제 및 미소축제 선정(4.8억원) ▶ 예술경영지원센터 「2024 공연예술 유통」(3.3억원) ▶ 예술경영지원센터 2024 지역맞춤형 중소규모 콘텐츠 유통(1.8억원) ▶ 2025년 국립극단 지역공연 공모사업(1.2억원) ▶ 2025년 고택·종갓집 활용사업(0.78억원) ▶ 예술경영지원센터 2025년 공연예술 지역 유통지원사업(0.7억원) ▶ 2025년 향교·서원 활용사업(0.65억원) ▶ 2024년 경북문화재단 공연장상주단체지원사업 (0.6억원) ▶ 2025년 향교·서원 활용사업(0.5억원) ▶ 2025년 전승공동체 활성화 지원사업(0.5억원) ▶ 2025년 전통산사 국가유산 활용사업(0.48억원) ▶ 2024년 길 위의 인문학(성리학 아카데미)(0.1억원) ▶ 2024년 지혜학교 (0.1억원) | |
| 농림 축산 | 8건 (9.0%) | 3,796 (0.8%) | <ul style="list-style-type: none"> ▶ 취약지역 생활여건 개조사업(18.8억원) ▶ 2025년 조사료 가공시설 지원사업(9억원) ▶ 2025년 RPC 시설·장비 지원(5.7억원) ▶ 신소득 작목 송향버섯 연중재배 시범(1.5억원) ▶ 어린이 이용시설 목조화 사업(1억원) ▶ 여성농업인 특수건강검진사업(0.88억원) ▶ 농촌형 보육서비스 지원(0.6억원) ▶ 농촌왕진버스 사업(0.48억원) | |
| 행정 안전 | 4건 (4.5%) | 79,199 (16.1%) | <ul style="list-style-type: none"> ▶ 장천지구 풍수해생활권 종합정비사업(482억원) ▶ 습문천 자연재해위험개선지구 정비사업(300억원) ▶ 읍면동 스마트 복지·안전서비스 개선모델 개발 지원사업(0.8억원) ▶ 구미시 스마트 도시하천 침수 대응 시스템 구축(9.3억원) | |
| 도시 건설 | 8건 (9.0%) | 79,403 (16.1%) | <ul style="list-style-type: none"> ▶ 노후상수관망정비사업(431억원) ▶ 구미시 선산을 완전동부지구 뉴빌리지 사업(250억원) ▶ 25년 전선 지중화 사업(55억원) ▶ 아름다운거리 플러스 조성사업(28.6억원) ▶ 2024년도 공공건축물 그린리모델링 사업(12.9억원) ▶ 생활밀착형 도시재생 스마트기술 지원사업(9억원) ▶ 경상북도 경관디자인사업(4.75억원) ▶ 경상북도 간판개선사업(2.4억원) | |
| 환경 교통 | 5건 (5.6%) | 12,400 (2.5%) | <ul style="list-style-type: none"> ▶ 올림픽기념관 주차타워 조성사업(94억원) ▶ 2024년 자전거 모범도시 공모사업(20억원) ▶ 폭염대응 쉼터 조성사업 3개소(4억원) ▶ 2025년 스마트빌리지 보급 및 확산 사업(5억원) ▶ 녹색공간 조성사업(1억원) | |

문화환경위원회 소관

3 문화환경위원회 소관

공모실적

○ 신청현황 : 41건

(단위 : 건)

| 구 분 | 계 | 선 정 | 결과미정 | 미선정 | 비 고 |
|-----|----|-----|------|-----|-----|
| 신 청 | 41 | 29 | - | 12 | |

○ 선정결과 : 29건(총사업비 803억원, 외부재원 확보액 429억원)

(단위 : 건, 백만원)

| 구 분 | 선정 | 총사업비 | 국비 | 도비 | 시비 | 기 타 |
|-----|----|--------|--------|--------|--------|-----|
| 계 | 29 | 80,300 | 29,030 | 13,880 | 37,390 | |

실국별

(단위 : 건, 백만원)

| 실국 | 선정 | 총사업비 | 실국 | 선정 | 총사업비 |
|-----------|----|--------|-----------|----|--------|
| 문화체육관광국 | 21 | 24,619 | 구 미 보 건 소 | 2 | 140 |
| 환 경 교 통 국 | 5 | 12,400 | 상하수도사업본부 | 1 | 43,141 |

* 문화체육관광국 : 시립중앙도서관, 문화예술회관 포함

** 구미보건소 : 선산보건소 포함

부서별

(단위 : 건, 백만원)

| 실국 | 부 서 명 | 선정 | 총사업비 | 실국 | 부 서 명 | 선정 | 총사업비 |
|------------------|-----------|----|--------|-----------|-----------|----|--------|
| 문 화 체 육 관 광 국 | 문 화 예 술 과 | 5 | 290 | 문화체육관광국 | 문화예술회관 | 5 | 766 |
| | 낭 만 관 광 과 | 3 | 501 | 환 경 교 통 국 | 환 경 정 책 과 | 2 | 500 |
| | 체 육 진 흥 과 | 1 | 15,000 | | 교 통 정 책 과 | 3 | 11,900 |
| | 위 생 과 | 2 | 31 | 구미보건소 | 선 산 보 건 소 | 2 | 140 |
| | 아시아육상추진단 | 1 | 8,000 | 상하수도사업본부 | 수 도 과 | 1 | 43,141 |
| | 시립중앙도서관 | 4 | 31 | | | | |

공모사업 선정 목록

(단위 : 백만원)

| 연번 | 사업명 | 사업개요 | 사업비 | 부서 | 중앙/도 |
|----|------------------------------|---|--|-----------|------|
| 1 | 2025년 고택·종갓집 활용사업 | <ul style="list-style-type: none"> 2025.3. ~ 2025.12. 구미시 해평면 일선리 일원의 고택을 활용한 체험프로그램 운영 | 국 77.50 도 31.00 시 13.95 32.55 | 문화 예술과 | 중앙 |
| 2 | 2025년 전통산사 국가유산 활용사업 | <ul style="list-style-type: none"> 2025.4. ~ 2025.11. 도리사 문화재를 활용한 역사체험 프로그램 제공 | 국 47.50 도 19.00 시 13.95 14.55 | 문화 예술과 | 중앙 |
| 3 | 2025년 향교·서원 활용사업 | <ul style="list-style-type: none"> 2025.5 ~ 2025.10 향교를 단한 공간에서 시민의 휴식과 문화향유를 위한 열린공간으로 활용 (인동향교 활용) | 국 50.0 도 20.0 시 9.0 21.0 | 문화 예술과 | 중앙 |
| 4 | 2025년 향교·서원 활용사업 | <ul style="list-style-type: none"> 2025.3 ~ 2025.11 현대인들의 정서적·기질적 문제를 치유하고, 서원을 교육 및 여가 활동의 장으로 활성화 (동락서원 활용) | 국 65.0 도 26.0 시 11.7 27.3 | 문화 예술과 | 중앙 |
| 5 | 2025년 전승공동체 활성화 지원사업 | <ul style="list-style-type: none"> 2025.3 ~ 2025.12. 경상북도 내 경찰 대상 씨름 교육 프로그램 추진 씨름의 기록화·목록화 및 홍보 활성화 | 국 50 도 20 시 9 21 | 문화 예술과 | 중앙 |
| 6 | 2024년 도 지정축제 및 미소축제 | <ul style="list-style-type: none"> 2024. 1. ~ 12월 도내 우수 지역축제 선정, 지원을 통해 대표 관광자원 육성 | 도 481 시 65 416 | 낭만 관광과 | 도 |
| 7 | 2024년 길 위의 인문학 (성리학 아카데미) | <ul style="list-style-type: none"> 2024. 5. ~ 2024. 11. 인문에 대한 관심 증진과 삶의 지혜를 얻을 수 있는 내용을 담아 강연과 체험, 지역 인문자원 탐방 등을 결합한 인문 프로그램 | 국 10 10 | 낭만 관광과 | 중앙 |
| 8 | 2024년 지혜학교 | <ul style="list-style-type: none"> 2024. 5. ~ 2024. 11. 인문 주제에 대한 깊이 있는 고찰로 삶의 지혜를 체득할 수 있는, 대학교양 수준의 심화 프로그램 | 국 10 10 | 낭만 관광과 | 중앙 |

| 연번 | 사 업 명 | 사 업 개 요 | 사 업 비 | 부 서 | 중앙/도 |
|----|--|---|---|--------------|------|
| 9 | 2024 전지훈련 특화시설(에어돔) 설치지원 | <ul style="list-style-type: none"> 2024. 4. ~ 육상 전지훈련시설(에어돔) 조성 (총규모 : 13,994m²) 체육시설 : 실내 육상경기장(에어돔) 13,000m² 편의시설 : 사무실, 탈의실, 샤워실, 주차장 등 994m² | 국 15,000 도 5,000 시 1,500 8,500 | 체육 진흥과 | 중앙 |
| 10 | 「맛있저염(low salt) 건강이로당(low sugar)」 캠페인사업 | <ul style="list-style-type: none"> 2024. 8. ~ 2024. 12. 저염·저당 쿠킹클래스 운영 식약처 마이나슈 캐릭터를 이용한 굿즈 제작 등 | 도 15 15 | 위생과 | 도 |
| 11 | 맞춤형안심주방 컨설팅사업 | <ul style="list-style-type: none"> 2025. 1. ~ 2025. 12. 위생취약업소 등 주방컨설팅 및 위생교육 지원 주방공간 구분 및 활용, 냉장고 식재료 보관방법 등 컨설팅 | 도 16 16 | 위생과 | 도 |
| 12 | 2025 구미아시아육상경기 선수권대회 운영비 지원 | <ul style="list-style-type: none"> 2022.12 ~ 2025.5. 아시아육상대회 개최 관련 지원 아시아 45개국, 선수단 및 임원 1,200여명 | 국 8,000 도 500 시 900 6,600 | 아시아육 상추진단 | 중앙 |
| 13 | 2025년도기후변화 취약계층지역지원사업 - 폭염대응쉼터조성사업 3개소- | <ul style="list-style-type: none"> 2025. 1. ~ 6. 기후변화 취약계층의 기후적응을 위한 인프라 구축 학서지, 검성지, 인동동 유희지 일원 3개소 폭염쉼터 조성 | 국 400 도 200 시 60 140 | 환경 정책과 | 중앙 |
| 14 | 2025년도기후변화 취약계층지역지원사업 - 녹색공간조성사업- | <ul style="list-style-type: none"> 2025. 1. ~ 6. 기후변화 취약계층의 기후적응을 위한 인프라 구축 탄소제로교육관 옥상정원 조성 1식 | 국 100 도 50 시 15 35 | 환경 정책과 | 중앙 |
| 15 | 2025년 스마트빌리지 보급 및 확산사업 | <ul style="list-style-type: none"> 2025. AI 기반 실시간 신호제어 시스템 구축 스마트횡단보도 시스템 2개소 구축 | 국 500 시 400 100 | 교통 정책과 | 중앙 |
| 16 | 2024년자전거 모범도시공모사업 | <ul style="list-style-type: none"> 2024. ~ 2027. (인프라) 공용자전거 도입, 구미시 자전거포털 구축 (안전강화) 자전거도로 재정비, 표지판·횡단도·신호등 설치 등 (이용활성화) 자전거 day 운영, 자전거 앱 3go 개발, 자전거 썬테크 등 | 국 2,000 시 500 1,500 | 교통 정책과 | 중앙 |
| 17 | 올림픽기념관 주차타워조성사업 | <ul style="list-style-type: none"> 2025. ~ 2026. 올림픽기념관 주차장에 3층 4단 (230면) 규모의 공작물 주차타워 건립 | 도 9,400 시 4,700 4,700 | 교통 정책과 | 도 |

| 연번 | 사 업 명 | 사 업 개 요 | 사 업 비 | 부 서 | 중앙/도 |
|----|---------------------------------|---|--|-------------|------|
| 18 | 생애초기 건강관리사업 | <ul style="list-style-type: none"> 2024. 7. ~ 2024. 12. 아동 건강의 시작점인 임신·영아기 대상 전문적 맞춤형 서비스 지원 등 | 국 도 시 80 40 12 28 | 선산 보건소 | 중앙 |
| 19 | AI·IoT 기반 어르신 건강관리사업 | <ul style="list-style-type: none"> 2025. 1. ~ 12. AI·IoT 기술과 건강측정기기를 활용하여 6개월간 자가건강관리 | 국 도 시 60 30 9 21 | 선산 보건소 | 중앙 |
| 20 | 노후상수관망 정비사업 | <ul style="list-style-type: none"> 2025. ~ 2030. 4개 중블럭 노후상수관망 정비사업 관망정비 L=45.3km(배수관로 L=44.5km, 급수관로 L=0.8km) GIS 구축 L=44.5km [배수관로 (D50mm 초과 정비연장 기준)] 누수탐사/복구 L=45km (90개소) | 국 도 시 43,141 21,570 6,471 15,100 | 수도과 | 중앙 |
| 21 | 2024년 이야기가 있는 코딩 | <ul style="list-style-type: none"> 2024. 4 ~ 9월 독서와 연계된 코딩 교육프로그램운영 | 비예산 | 시립중앙 도서관 | 중앙 |
| 22 | 2024년 도서관과 함께 책 읽기 | <ul style="list-style-type: none"> 2024. 5 ~ 11월 공공도서관과 지역아동,청소년센터 연계 프로그램 운영 | 국 시 7.30 6.34 0.96 | 시립중앙 도서관 | 중앙 |
| 23 | 2024년 장애인 독서문화프로그램 | <ul style="list-style-type: none"> 2024. 5 ~ 10월 장애인 대상 독서문화프로그램 운영 | 국 시 3.6 3.5 0.1 | 시립중앙 도서관 | 중앙 |
| 24 | 2024년 도서관 지혜학교 | <ul style="list-style-type: none"> 2024. 5. ~ 11. 인문주제에 대한 깊이 있는 고찰로 삶의 지혜를 체득할 수 있는 대학 교양 수준의 심화프로그램 운영 | 국 20 20 | 시립중앙 도서관 | 중앙 |
| 25 | 2024년 경북문화재단 공연장상주단체 지원사업 | <ul style="list-style-type: none"> 2024. 4. ~ 12. 공연장상주단체 공모 및 지원 창작 초연 작품 개발 및 공연 1회 등 | 도 60 60 | 문화 예술회관 | 도 |
| 26 | 예술경영지원센터 「2024 공연예술 유통」 | <ul style="list-style-type: none"> 2024. 1. ~ 12. 공연기획자·단체·공연장 등의 협력을 통한 전국 공연유통 확대, 기획·마케팅 강화, 전국 유료관객 개발·확대로 공연시장 활성화 | 국 시 332 315 17 | 문화 예술회관 | 중앙 |

| 연번 | 사 업 명 | 사 업 개 요 | 사 업 비 | 부 서 | 중앙/도 |
|----|--|--|-----------------------------------|----------------|------|
| 27 | 예 술 경 영 지 원 센 터 「2024 지역맞춤형 중소규모 콘텐츠 유통」 | <ul style="list-style-type: none"> 2024. 1. ~ 12. 예술적 완성도를 갖춘 기 창작 작품을 활용하여 공연단체·공연장과 협력을 기반으로, 지역 공연관객 개발·확대 | 국 시 184 136 48 | 문 화 예 술 회 관 | 중 앙 |
| 28 | 예 술 경 영 지 원 센 터 2025년 공 연 예 술 지 역 유통 지 원 사 업 | <ul style="list-style-type: none"> 2025.1 ~ 2025.12. 서울에 집중된 공연시장 불균형 해소 및 지역의 다양한 순수예술 장르 향유를 위해 지역공연장과 공연단체가 자유롭게 협약 맺어 공모신청 순수예술장르만 신청가능하며, 장르당 2개로 제약 | 국 시 70.4 63.3 7.1 | 문 화 예 술 회 관 | 중 앙 |
| 29 | 2025년 국립극단 지역공연 공 모 사 업 | <ul style="list-style-type: none"> 2025. 1. ~ 12. 국립극단 우수공연 프로그램 지역 공연을 통한 시민 문화향유 확대 공연료 국립극단과 문화예술회관 50%씩 각각 집행 | 국 시 120 60 60 | 문 화 예 술 회 관 | 중 앙 |

공모사업 미선정 목록

(단위 : 백만원)

| 연번 | 사업명 | 사업개요 | 사업비 | 부서 | 중앙/도 |
|----|---------------------------------------|--|--|-------|------|
| 1 | 2024년 야외상설 공연지원사업 | <ul style="list-style-type: none"> 2024. ~ 2025. 전통예술(국악 등) 공연 및 각종 체험행사 개최 공연장소 : 지자체 내 야외 공연 시설을 갖춘 곳 공연횟수 : 연간 10회 이상 (회당 1시간 이상) | <div>도</div> <div>200</div> <div>130</div> <div>70</div> <div>시</div> | 문화예술과 | 도 |
| 2 | 2025년 지역국가유산 교육활성화사업 | <ul style="list-style-type: none"> 2025. 3. ~ 2025. 9. 관내 초등학교 4학년 학생을 대상으로 낙산리, 황상동 고분군과 구미의 국가유산 체험학습 프로그램 운영 | <div>국</div> <div>80</div> <div>40</div> <div>12</div> <div>28</div> <div>도</div> <div>시</div> | 문화예술과 | 중앙 |
| | 2024년 대구경북지역 강소형 잠재관광지 발굴·육성사업 | <ul style="list-style-type: none"> 2024. 성장 가능성이 높은 지역 관광지를 발굴하여 새로운 관광명소로 육성 | <div>국</div> <div>150</div> <div>150</div> | 낭만관광과 | 중앙 |
| 3 | 2024 지역관광교통개선사업 | <ul style="list-style-type: none"> 2024. 주요 관광거점 스마트 관광안내 시스템 구축 | <div>국</div> <div>300</div> <div>150</div> <div>150</div> <div>시</div> | 낭만관광과 | 중앙 |
| 4 | 2024년 경북 웰니스 관광지 공모사업 | <ul style="list-style-type: none"> 2024. 7.~2024. 12. 웰니스 관광지 발굴을 통한 웰니스 관광 거점도시 육성 경북 추천 웰니스 관광지 인증 현판 제공 홍보 및 전문가 컨설팅 지원 | <div>비예산</div> | 낭만관광과 | 도 |
| 5 | 2024년 2차 식품진흥기금 공모사업 (「유별난 주방」지원사업) | <ul style="list-style-type: none"> 2024. 8. ~ 2024. 12. 주방정리 및 청소실시 후 위생 관리에 관한 교육 실시 위생등급제 인증업소 확대를 위한 기술적 지원 | <div>도</div> <div>20</div> <div>20</div> | 위생과 | 도 |
| 6 | 2025년 식품진흥기금 공모사업 (일반음식점 외국어메뉴판 보급사업) | <ul style="list-style-type: none"> 2025.1. ~ 2025. 12. 구미대표 음식점 대상 외국어 메뉴판 제작·배부 메뉴사진 포함한 다국어(영어, 중국어, 일어, 베트남어 등) 표기 | <div>도</div> <div>40</div> <div>40</div> | 위생과 | 도 |
| 7 | 탄소중립 선도도시사업 | <ul style="list-style-type: none"> 2025. ~ 2030. 온실가스 효율적 감축으로 2050 탄소 중립을 선도하는 도시 조성 인동, 진미, 양포동 일부 2030년까지 온실가스 50% 감축도시 조성 | <div>비예산</div> | 환경정책과 | 중앙 |

| 연번 | 사 업 명 | 사 업 개 요 | 사 업 비 | 부 서 | 중앙/도 |
|----|---|---|--|-------------|------|
| 9 | 2025년도 기후변화 취약계층 지역 지원사업 - 황상3주공 차광 블라인드 설치 사업 - | <ul style="list-style-type: none"> 2025. 1. ~ 6. 기후변화 취약계층의 기후적응을 위한 인프라 구축 황상3주공 아파트 600세대 베란다 차광블라인드 설치 | 국 도 시 100 50 15 35 | 환경 정책과 | 중앙 |
| 10 | 2025년 생활체육시설 지원 사업 (구미시 환경자원화시설 축구장 개보수) | <ul style="list-style-type: none"> 2025. 구미시 환경자원화시설 축구장 (13년 경과) 인조잔디 및 골대 교체, 관람석 의자 교체 및 비가림시설 설치, 관람석 계단 등 기타 시설물정비 | 국 시 2,000 600 1,400 | 자원 순환과 | 중앙 |
| 11 | 도서관 문화예술 동아리 활동 지원 사업 | <ul style="list-style-type: none"> 2024. 4. ~ 11. 지역주민이 스스로 참여하는 문화예술 커뮤니티 지원으로 직접 체험하고 즐기는 문화예술의 장을 마련 | 국 3 3 | 시립중앙 도서관 | 중앙 |
| 12 | 국립중앙극장 「찾아가는 국립극장」 | <ul style="list-style-type: none"> 2024. 1. ~ 12. 국립극장 전속단체(국립창극단, 국립무용단, 국립국악관현악단) 및 국립극장 제작 우수 레퍼토리 작품 초청 경비의 70~80%를 국립 극장에서 차등 집행 | 국 시 67 54 13 | 문화예술 회관 | 중앙 |

참고5

선정 공모사업 관리카드(문화환경위)

| 인규 | 분야 | 부서명 | 추진상황 |
|----|------------|-------|------|
| | 3.문화·체육·관광 | 문화예술과 | 선정 |

2025년 고택·종갓집 활용사업

| | | | | |
|-------------------|--|----------|-----------------------|--------------------|
| 공모기관 | 국가유산청 교육활용과 | | | |
| 총사업비 | 77.50백만원(국비 31, 도비 13.95, 시비 32.55) | | | |
| 공모일정 | 신청기간 | 결과발표 | | 공모결과 |
| | 24.7.15.~24.7.31. | 24.9.13. | | 선정 |
| 사업위치 | 해평면 일선리 일원 | | 사업기간 | 2025.3월 ~ 2025.12월 |
| 사업내용 | <div><div><div>▪ 구미시 해평면 일선리 일원의 고택을 활용한 체험프로그램 운영</div><div>▪ 고택 종가에 전승되고 있는 내림 음식을 중심으로 의식주 생활문화와 향토 무형유산의 체험 제공</div></div></div> | | | |
| 절차이행 | 공문접수일 (공고일) | 신청일 | 유치활동 | 비 고 |
| | 24.6.19. (24.6.19.) | 24.7.24. | ▸ 24.7.24. : 공모신청서 제출 | 결과 미정 |
| 추진사항 및 향후계획 | <div><div><div>○ 24.7.24. 공모신청서 제출</div><div>○ 24.8. 공모심사</div><div>○ 24.9.13 결과 발표</div><div>○ 25.1.~25.2. 보조금 교부 신청 및 교부</div></div></div> | | | |
| 기타사항 (공모지원) | | | | |

| 신청이력 관리 | | |
|--------------|------------------|--------------------|
| 이전 신청/미신청 일자 | 선정/ 미선정 | 미선정/미신청 사유/기타 보완사항 |
| 24년 7월 24일 | 24년 9월 13일 발표 | 해당 없음 |

| | | | | | |
|------|-------|-------|-----|------|--------------|
| 중앙부처 | 국가유산청 | 담 당 자 | 김은희 | 행정전화 | 042)481-4826 |
| 경상북도 | 문화유산과 | 담 당 자 | 박현우 | 행정전화 | 054)880-3263 |
| 구미시 | 문화예술과 | 담 당 자 | 임기원 | 행정전화 | 054)480-6645 |

| | | | |
|----|------------|-------|------|
| 신규 | 분야 | 부서명 | 추진상황 |
| | 3.문화·체육·관광 | 문화예술과 | 선정 |

2025년 전통산사 국가유산 활용사업

| | | | | |
|-------------------|--|----------|-----------------------|--------------------|
| 공모기관 | 국가유산청 교육활용과 | | | |
| 총사업비 | 47.5백만원(국비 19, 도비 13.95, 시비 14.55) | | | |
| 공모일정 | 신청기간 | 결과발표 | | 공모결과 |
| | 24.7.15~24.7.31 | 24.9.13 | | 선정 |
| 사업위치 | 구미 도리사 일원 | | 사업기간 | 2025.4월 ~ 2025.11월 |
| 사업내용 | ▪ 신라 불교를 전한 아도화상이 신라공주의 병을 '향'으로 치유한 역사적 유래를 기반으로 전통향의 가치를 복원하고 도리사 문화재를 활용한 역사체험프로그램을 통해 문화유산의 역사적 의미와 가치를 공유하고 지역민들에게 문화향유기회를 제공 | | | |
| 절차이행 | 공문접수일 (공고일) | 신청일 | 유치활동 | 비 고 |
| | 24.6.19. (24.6.19.) | 24.7.24. | ▶ 24.7.24. : 공모신청서 제출 | 선정 |
| 추진사항 및 향후계획 | ○ 24.7.24. 공모신청서 제출 ○ 24.8. 공모심사 ○ 24.9.13 결과 발표 ○ 25.1.~25.2. 보조금 교부 신청 및 교부 | | | |
| 기타사항 [공모지원] | | | | |

| | | |
|--------------|------------------|--------------------|
| 신청이력 관리 | | |
| 이전 신청/미신청 일자 | 선정/ 미선정 | 미선정/미신청 사유/기타 보완사항 |
| 24년 7월 24일 | 24년 9월 13일 발표 | 해당 없음 |

| | | | | | |
|------|-------|-----|-----|------|--------------|
| 중앙부처 | 국가유산청 | 담당자 | 김은희 | 행정전화 | 042)481-4826 |
| 경상북도 | 문화유산과 | 담당자 | 박현우 | 행정전화 | 054)880-3263 |
| 구미시 | 문화예술과 | 담당자 | 임기원 | 행정전화 | 054)480-6645 |

| | | | |
|----|------------|-------|------|
| 신규 | 분야 | 부서명 | 추진상황 |
| | 3.문화·체육·관광 | 문화예술과 | 선정 |

2025년 향교·서원 국가유산 활용사업

| | | | | |
|-------------------|--|----------|-----------------------|--------------------|
| 공모기관 | 국가유산청 교육활용과 | | | |
| 총사업비 | 50백만원(국비 20, 도비 9, 시비 21) | | | |
| 공모일정 | 신청기간 | 결과발표 | | 공모결과 |
| | 24.7.15~24.7.31 | 24.9.13 | | 선정 |
| 사업위치 | 인동향교 일원 | | 사업기간 | 2025.5월 ~ 2025.10월 |
| 사업내용 | <ul style="list-style-type: none"> 경상북도 유형문화유산 인동향교를 활용한 전통음악 체험, 문화유산 답사 등의 프로그램 제공 향교를 닫힌 공간에서 시민의 휴식과 문화향유를 위한 열린공간으로 활용 | | | |
| 절차이행 | 공문접수일 (공고일) | 신청일 | 유치활동 | 비 고 |
| | 24.6.19. (24.6.19.) | 24.7.24. | ▶ 24.7.24. : 공모신청서 제출 | 선정 |
| 추진사항 및 향후계획 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 24.7.24. 공모신청서 제출 ○ 24.8. 공모심사 ○ 24.9.13 결과 발표 ○ 25.1.~25.2. 보조금 교부 신청 및 교부 | | | |
| 기타사항 [공모지원] | | | | |

| | | |
|--------------|------------------|--------------------|
| 신청이력 관리 | | |
| 이전 신청/미신청 일자 | 선정/ 미선정 | 미선정/미신청 사유/기타 보완사항 |
| 24년 7월 24일 | 24년 9월 13일 발표 | 해당 없음 |

| | | | | | |
|------|-------|-----|-----|------|--------------|
| 중앙부처 | 국가유산청 | 담당자 | 김은희 | 행정전화 | 042)481-4826 |
| 경상북도 | 문화유산과 | 담당자 | 박현우 | 행정전화 | 054)880-3263 |
| 구미시 | 문화예술과 | 담당자 | 임기원 | 행정전화 | 054)480-6645 |

| | | | |
|----|------------|-------|------|
| 신규 | 분야 | 부서명 | 추진상황 |
| | 3.문화·체육·관광 | 문화예술과 | 선정 |

2025년 향교·서원 국가유산 활용사업

| | | | | |
|-------------------|--|----------|-----------------------|--------------------|
| 공모기관 | 국가유산청 교육활용과 | | | |
| 총사업비 | 65백만원(국비 26, 도비 11.7, 시비 27.3, 민자 00) | | | |
| 공모일정 | 신청기간 | 결과발표 | | 공모결과 |
| | 24.7.15~24.7.31 | 24.9.13 | | 선정 |
| 사업위치 | 동락서원 일원 | | 사업기간 | 2025.3월 ~ 2025.11월 |
| 사업내용 | ▪ 경상북도 유형문화유산 동락서원을 활용한 교육, 체험 프로그램 운영 ▪ 현대인들의 정서적·기질적 문제를 치유하고, 서원을 교육 및 여가활동의 장으로 활성화 | | | |
| 절차이행 | 공문접수일 (공고일) | 신청일 | 유치활동 | 비 고 |
| | 24.6.19. (24.6.19.) | 24.7.24. | ▶ 24.7.24. : 공모신청서 제출 | 선정 |
| 추진사항 및 향후계획 | ○ 24.7.24. 공모신청서 제출 ○ 24.8. 공모심사 ○ 24.9.13 결과 발표 ○ 25.1.~25.2. 보조금 교부 신청 및 교부 | | | |
| 기타사항 [공모지원] | | | | |

| | | |
|--------------|------------------|--------------------|
| 신청이력 관리 | | |
| 이전 신청/미신청 일자 | 선정/ 미선정 | 미선정/미신청 사유/기타 보완사항 |
| 24년 7월 24일 | 24년 9월 13일 발표 | 해당 없음 |

| | | | | | |
|------|-------|-----|-----|------|--------------|
| 중앙부처 | 국가유산청 | 담당자 | 김은희 | 행정전화 | 042)481-4826 |
| 경상북도 | 문화유산과 | 담당자 | 박현우 | 행정전화 | 054)880-3263 |
| 구미시 | 문화예술과 | 담당자 | 임기원 | 행정전화 | 054)480-6645 |

| | | | |
|----|------------|-------|------|
| 신규 | 분야 | 부서명 | 추진상황 |
| | 3.문화·체육·관광 | 문화예술과 | 선정 |

2025년 전승공동체 활성화 지원사업

| | | | | |
|------|---|-------|------|-------------------|
| 공모기관 | 국가유산청 전승지원과 | | | |
| 총사업비 | 50백만원(국비 20, 도비 9, 시비 21) | | | |
| 공모일정 | 신청기간 | 결과발표 | | 공모결과 |
| | 24.7.24~24.8.2 | 24.9. | | 선정 |
| 사업위치 | 구미시 | | 사업기간 | 2025.4월 ~ 2025.9월 |
| 사업내용 | <div><div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><</div> | | | |

| | | |
|--------------|-----------|--------------------|
| 신청이력 관리 | | |
| 이전 신청/미신청 일자 | 선정/ 미선정 | 미선정/미신청 사유/기타 보완사항 |
| 24년 7월 31일 | 24년 9월 발표 | |

| | | | | | |
|------|-------|-----|-----|------|--------------|
| 중앙부처 | 국가유산청 | 담당자 | 윤수경 | 행정전화 | 063)280-1662 |
| 경상북도 | 문화유산과 | 담당자 | 박현우 | 행정전화 | 054)880-3263 |
| 구미시 | 문화예술과 | 담당자 | 임기원 | 행정전화 | 054)480-6645 |

| | | | |
|----|------------|-------|------|
| 신규 | 분야 | 부서명 | 추진상황 |
| | 3.문화·체육·관광 | 남만관광과 | 선정 |

2024년 도 지정축제 및 미소축제 공모사업

| | | | | |
|-------------------|--|-----------|---|--------------------|
| 공모기관 | 경상북도 관광마케팅과 축제관광산업팀 | | | |
| 총사업비 | 481백만원(도비 65, 시비 416) | | | |
| 공모일정 | 신청기간 | 결과발표 | | 공모결과 |
| | 23.12.20.~23.12.29. | 24.1.11 | | 선정 |
| 사업위치 | 구미시 일원 | | 사업기간 | 2024.1월 ~ 2024.12월 |
| 사업내용 | ▪ 지정축제 - 시군별 대표축제로 신청받아 선정 및 도비 지원(2년) ▪ 미소축제 - 소규모 축제로 경쟁력 있고 창의적 축제 선정 및 지원(1년) | | | |
| 절차이행 | 공문접수일 (공고일) | 신청일 | 유치활동 | 비 고 |
| | 23.12.20. | 23.12.29. | ▸ 12. 29. : 공모신청서 제출 ▸ 1. 10. : 개최계획 PPT 발표 ▸ 1. 11. : 공모선정 | |
| 추진사항 및 향후계획 | ○ 2024 축제 방향 및 기본계획 수립 : 24. 1. ~ 24. 3. ○ 축제기획단 구성 및 대행사 선정 : 24. 3. ~ 24. 4. ○ 행사프로그램 기획, 홍보, 행사준비 : 24. 5. ~ 24. 10. ○ 행사개최 및 성과보고, 사업 정산 등 : 24. 11. ~ 24. 12 | | | |
| 기타사항 (공모지원) | ○ ○ ○ | | | |

| 신청이력 관리 | | |
|--------------|---------|--------------------|
| 이전 신청/미신청 일자 | 선정/ 미선정 | 미선정/미신청 사유/기타 보완사항 |
| 해당 없음 | | |

| | | | | | |
|------|--------|-------|-----|------|--------------|
| 중앙부처 | - | 담 당 자 | - | 행정전화 | - |
| 경상북도 | 관광마케팅과 | 담 당 자 | 서다연 | 행정전화 | 054)880-3212 |
| 구미시 | 낭만관광과 | 담 당 자 | 박재만 | 행정전화 | 054)480-2652 |

| | | | |
|----|----------|-------|------|
| 신규 | 분야 | 부서명 | 추진상황 |
| | 문화·체육·관광 | 낭만관광과 | 선정 |

2024년 길위의인문학(성리학 아카데미)

| | | | | |
|-------------------|--|--------------|---|--------------------|
| 공모기관 | 문화체육관광부 문화정책과, 한국문화예술위원회, 한국도서관협회 | | | |
| 총사업비 | 10백만원(국비 100%) | | | |
| 공모일정 | 신청기간 | 결과발표 | | 공모결과 |
| | 2024. 3.22 ~ 4.22 | 2024. 5. 17. | | 선정 |
| 사업위치 | 구미성리학역사관 | | 사업기간 | ’24. 6월 ~ ’24. 11월 |
| 사업내용 | <ul style="list-style-type: none">▪ 인문에 대한 관심 증진과 삶의 지혜를 얻을 수 있는 내용을 담아 강연과 체험, 지역 인문 자원 탐방 등을 결합한 인문 프로그램▪ 성리학 아카데미 및 유교·신라·가야 아카데미 운영▪ 3대 문화권 추진 사업장으로써 타 지역과 연계하여 탐방 실시 | | | |
| 절차이행 | 공문접수일 (공고일) | 신청일 | 유치활동 | 비 고 |
| | 2024. 5. 20 | 2024. 4. 22 | <ul style="list-style-type: none">▸ 4.22 : 신청서 제출▸ 5.28 : 업무협약서 작성 | |
| 추진사항 및 향후계획 | <ul style="list-style-type: none">○ 제7기 성리학아카데미 운영(6. 7.~7. 12.)○ 2024년 구미성리학역사관 유교·신라·가야 아카데미 계획(8.9.~9.6.)○ 경주 지역 답사(9.6.) | | | |
| 기타사항 (공모지원) | <ul style="list-style-type: none">○○○ | | | |

| | | |
|--------------|----|--------------------|
| 신청이력 관리 | | |
| 이전 신청/미신청 일자 | 선정 | 미선정/미신청 사유/기타 보완사항 |
| 해당없음 | | |

| | | | | | |
|-----|-------|-----|-----|------|--------------|
| 구미시 | 낭만관광과 | 담당자 | 박소영 | 행정전화 | 054)480-2691 |
|-----|-------|-----|-----|------|--------------|

| | | | |
|----|----------|-------|------|
| 신규 | 분야 | 부서명 | 추진상황 |
| | 문화·체육·관광 | 낭만관광과 | 선정 |

2024년 지혜학교

| | | | | |
|-------------------|--|--------------|--|--------------------|
| 공모기관 | 문화체육관광부 문화정책과, 한국문화예술위원회, 한국도서관협회 | | | |
| 총사업비 | 10백만원(국비 100%) | | | |
| 공모일정 | 신청기간 | 결과발표 | | 공모결과 |
| | 2024. 3. 22. ~ 4. 22. | 2024. 6. 18. | | 선정 |
| 사업위치 | 구미성리학역사관 | | 사업기간 | ’24. 7월 ~ ’24. 11월 |
| 사업내용 | <div><div>▪ 인문 주제에 깊이 있는 고찰로 삶의 지혜를 체득할 수 있는 대학 교양 수준의 심화 프로그램</div><div>▪ 인문 강사가 제안한 기획안을 선택, 강사와 협의하여 과정 구성</div><div>▪ “친구의 인문학” - 아리스토텔레스, 서양철학 강의</div></div> | | | |
| 절차이행 | 공문접수일 (공고일) | 신청일 | 유치활동 | 비 고 |
| | 2024. 3. 22 | 2024. 4. 18 | <div><div>▸ 4.18 : 신청서 제출</div><div>▸ 7.2 : 업무협약서 작성</div></div> | |
| 추진사항 및 향후계획 | <div><div>○ 2024년 구미성리학역사관 ‘친구의 인문학’ 운영(9.5~10.24, 주2회)</div><div>○ 2025년 공모사업 추진(3월 中 공모예정)</div></div> | | | |
| 기타사항 (공모지원) | <div><div>○</div><div>○</div><div>○</div></div> | | | |

| | | |
|--------------|----|--------------------|
| 신청이력 관리 | | |
| 이전 신청/미신청 일자 | 선정 | 미선정/미신청 사유/기타 보완사항 |
| 해당없음 | | |

| | | | | | |
|-----|-------|-----|-----|------|--------------|
| 구미시 | 낭만관광과 | 담당자 | 박소영 | 행정전화 | 054)480-2691 |
|-----|-------|-----|-----|------|--------------|

| | | | |
|----|------------|-------|------|
| 신규 | 분야 | 부서명 | 추진상황 |
| | 3.문화·체육·관광 | 체육진흥과 | 선정 |

전지훈련 특화시설[에어돔] 설치 지원 사업

| | | | |
|-------------------|--|-------------|--|
| 공모기관 | 문화체육관광부 스포츠산업과 | | |
| 총사업비 | 15,000백만원(기금 5,000, 도비 1,500 시비 8,500) | | |
| 공모일정 | 신청기간 | 결과발표 | 공모결과 |
| | 24.01. ~ 02월 | 24. 03. 07. | 선정 |
| 사업위치 | 광평동 216번지 일원 | 사업기간 | 2024 ~ 2026 |
| 사업내용 | <ul style="list-style-type: none"> 육상 전지훈련시설(에어돔) 조성 1식 총규모 : 13,994㎡ <ul style="list-style-type: none"> 체육시설 : 실내 육상경기장(에어돔) 13,000㎡ 부대시설 : 사무실, 탈의실, 샤워실 등 994㎡ | | |
| 절차이행 | 공문접수일 (공고일) | 신청일 | 유치활동 |
| | 24.01.04. | 24.01.30. | <ul style="list-style-type: none"> 24. 1. 11. 문체부 스포츠산업과 방문 24. 1. 23. 국민체육진흥공단 방문 |
| 추진사항 및 향후계획 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 사전 타당성 조사용역 : 23. 5. ○ 공모사업 신청 및 선정 : 24. 1. ~ 3. ○ 설계공모 및 실시설계 : 25. 2. ~ 25. 9. ○ 공사 착공 및 준공 : 25. 10. ~ 26. 7. | | |
| 기타사항 [공모지원] | ○ 해당없음 | | |

| 신청이력 관리 | | |
|--------------|---------|--------------------|
| 이전 신청/미신청 일자 | 선정/ 미선정 | 미선정/미신청 사유/기타 보완사항 |
| 해당없음 | - | - |

| | | | | | |
|------|--------|-----|-----|------|--------------|
| 중앙부처 | 스포츠산업과 | 담당자 | 박민규 | 행정전화 | 044)203-3154 |
| 경상북도 | 체육진흥과 | 담당자 | 최예승 | 행정전화 | 054)880-3234 |
| 구미시 | 체육진흥과 | 담당자 | 장은지 | 행정전화 | 054)480-4915 |

| | | | |
|----|---------|-----|------|
| 신규 | 분야 | 부서명 | 추진상황 |
| | 4. 사회복지 | 위생과 | 선정 |

「맛있저염(low salt) 건강이로당(low sugar)」 캠페인 사업

| | | | |
|-------------------|--|-------|----------------------|
| 공모기관 | 경상북도 보건정책과 | | |
| 총사업비 | 15백만원(도비) | | |
| 공모일정 | 신청기간 | 결과발표 | 공모결과 |
| | 05.03~05.20 | 06.19 | 선정 |
| 사업위치 | 구미시 송정동 일원 | 사업기간 | 2024. 8월 ~ 2024. 12월 |
| 사업내용 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 지역 대표 축제에서 시민의 건강한 식생활 문화 정착 도모 - 저염·저당 쿂�클래스 운영 - “건강한 식단 꾸러미” 및 “삼삼한 밥상” 책자 배부 - 식약처 마이나슈 캐릭터를 이용한 굿즈 제작 등 | | |
| 절차이행 | 공문접수일 (공고일) | 신청일 | 유치활동 |
| | 05.03 | 05.20 | ▸ 05.20 : 신청서 제출 |
| 추진사항 및 향후계획 | <ul style="list-style-type: none"> ○ ('24. 8~9월) 세부운영계획 수립 및 운영 강사 모집 ○ ('24. 10월) 홍보물(굿즈), 쿂�클래스 물품 구입 ○ ('24. 10~11월) 관내축제 및 행사개최 참여 ○ ('24. 12월) 삼삼한 밥상 책자 유인 | | |
| 기타사항 (공모지원) | | | |

| | | |
|--------------|---------|--------------------|
| 신청이력 관리 | | |
| 이전 신청/미신청 일자 | 선정/ 미선정 | 미선정/미신청 사유/기타 보완사항 |
| | | |

| | | | | | |
|------|-------|-----|-----|------|--------------|
| 경상북도 | 보건정책과 | 담당자 | 권수지 | 행정전화 | 054)880-3846 |
| 구미시 | 위생과 | 담당자 | 이채인 | 행정전화 | 054)480-5592 |

| | | | |
|----|------------|-----|------|
| 신규 | 분야 | 부서명 | 추진상황 |
| | 3.문화·체육·관광 | 위생과 | 선정 |

맞춤형 안심주방 컨설팅 사업

| | | | | |
|-------------------|---|-------|---|----------------------|
| 공모기관 | 경상북도 보건정책과 | | | |
| 총사업비 | 16백만원(도 식품진흥기금 16) | | | |
| 공모일정 | 신청기간 | 결과발표 | | 공모결과 |
| | 7.25 ~ 8.12 | 9.23 | | 선정 |
| 사업위치 | 구미 관내 일원 | | 사업기간 | 2025. 1월 ~ 2025. 12월 |
| 사업내용 | <div><div></div><div><div>▪ 위생취약업소 등 주방컨설팅 및 위생교육 지원</div><div>▪ 주방공간 구분 및 활용, 냉장고 식재료 보관방법 등 컨설팅</div><div>▪ 위생관리에 필요한 정리 앵글 및 냉장고 수납 용품 지원</div></div></div> | | | |
| 절차이행 | 공문접수일 (공고일) | 신청일 | 유치활동 | 비 고 |
| | 07.25 | 08.12 | <div><div></div><div><div>▸ 08.12 : 신청서 제출</div><div>▸ 08.16 : 경상북도청 방문</div></div></div> | |
| 추진사항 및 향후계획 | <div><div><div>○ ('25. 3~4월)</div><div>○ ('25. 5~6월)</div><div>○ ('25. 7~10월)</div><div>○ ('25. 11월)</div></div><div><div>대상업소 모집 및 선정</div><div>컨설팅 대상업소 사전 현장조사</div><div>대상업소 컨설팅 지원</div><div>사업평가 및 결과보고</div></div></div> | | | |
| 기타사항 [공모지원] | | | | |

| | | |
|--------------|---------|--------------------|
| 신청이력 관리 | | |
| 이전 신청/미신청 일자 | 선정/ 미선정 | 미선정/미신청 사유/기타 보완사항 |
| 해당없음 | | |

| | | | | | |
|------|-------|-----|-----|------|--------------|
| 경상북도 | 보건정책과 | 담당자 | 권수지 | 행정전화 | 054)880-3846 |
| 구미시 | 위생과 | 담당자 | 정민 | 행정전화 | 054)480-5542 |

| | | | |
|----|------------|----------|------|
| 신규 | 분야 | 부서명 | 추진상황 |
| | 3.문화·체육·관광 | 아시아육상추진단 | 선정 |

2025 구미아시아육상경기선수권대회 운영비 지원

| | | | |
|-------------------|--|-------------|---------------------------|
| 공모기관 | 문화체육관광부 국제체육과 | | |
| 총사업비 | 8,000백만원(국비 500, 도비 900, 시비 6,600) | | |
| 공모일정 | 신청기간 | 결과발표 | 공모결과 |
| | 24년 11월 ~ 12월 | 24년 12월 20일 | 선정 |
| 사업위치 | 구미시 관내 일원 | 사업기간 | 2025년 1월 ~ 2025년 6월 |
| 사업내용 | ■ (대회개요) - 기간 : 2025년 5. 27.(화) ~ 2025년 5. 31.(토) * 5일간 - 장소 : 구미시민운동장 일원 - 규모 : 아시아 45개국, 선수단 및 임원 1,200여명 - 주최/주관 : 아시아육상연맹(Asian Athletics, AA)/대회조직위원회 - 대회종목 : 45개종목 | | |
| 절차이행 | 공문접수일 (공고일) | 신청일 | 유치활동 |
| | 24.11.25. | 24.12.6. | ▶ 24.12.17. : 공모사업 ppt 발표 |
| 추진사항 및 향후계획 | ○ (24. 3.) 공모사업 국비지원 건의 ○ (24.11.) 지자체 개최 국제대회 국비지원 공모 신청 안내 ○ (24.12.) 국비지원 공모 결과 발표 ○ (25. 5.) 2025 구미아시아육상경기선수권대회 개최 | | |
| 기타사항 (공모지원) | ○ 24.12 공모 발표를 위한 PPT 제작비 지원 받음 | | |

| 신청이력 관리 | | |
|--------------|---------|--------------------|
| 이전 신청/미신청 일자 | 선정/ 미선정 | 미선정/미신청 사유/기타 보완사항 |
| 해당없음 | 선정 | |

| | | | | | |
|------|----------|-----|-----|------|--------------|
| 문체부 | 국제체육과 | 담당자 | 최선미 | 행정전화 | 044)203-3164 |
| 경상북도 | 체육진흥과 | 담당자 | 박경환 | 행정전화 | 054)880-3232 |
| 구미시 | 아시아육상추진단 | 담당자 | 김명동 | 행정전화 | 054)480-5032 |

| | | | |
|----|------|-------|------|
| 신규 | 분야 | 부서명 | 추진상황 |
| | 도시환경 | 환경정책과 | 선정 |

2025년도 기후변화 취약계층 지역 지원사업 [폭염대응 쉼터 조성사업]

| | | | |
|-------------------|---|--------------|---|
| 공모기관 | 환경부 기후적응과 | | |
| 총사업비 | 400백만원(국비 200, 도비 60, 시비 140) | | |
| 공모일정 | 신청기간 | 결과발표 | 공모결과 |
| | ‘24. 6. ~ 8. | ‘24. 10. 31. | 선정 |
| 사업위치 | 신동 616 일원 [학서지 생태공원] | 사업기간 | 2025. 1. ~ 12. |
| 사업내용 | <ul style="list-style-type: none"> 기후변화 취약계층의 기후적응을 위한 인프라 구축 학서지 폭염대응 쉼터 조성 쿨링포그 설치, 식재보강, 벤치 및 피걸러 설치 | | |
| 절차이행 | 공문접수일 (공고일) | 신청일 | 유치활동 |
| | ‘24. 6. | ‘24. 8. | <ul style="list-style-type: none"> ‘24. 7. : 사업수행기관(한국환경연구원) 방문, 컨설팅 및 공모선정 당부 |
| 추진사항 및 향후계획 | <ul style="list-style-type: none"> ○ ‘24. 10. : 기후위기적응 취약계층·지역 지원사업 선정 ○ ‘25. 1. ~ 3. : 실시설계 ○ ‘25. 4. ~ 6. : 공사완료 | | |
| 기타사항 [공모지원] | <ul style="list-style-type: none"> ○ ‘26년 사업발굴 및 공모신청 예정 * 신청 : ‘25. 6 ~ 8월 예정 (선정 : 10월경) | | |

| | | |
|--------------|---------|--------------------|
| 신청이력 관리 | | |
| 이전 신청/미신청 일자 | 선정/ 미선정 | 미선정/미신청 사유/기타 보완사항 |
| - | - | - |

| | | | | | |
|------|---------|-----|-----|------|--------------|
| 환경부 | 기후적응과 | 담당자 | 한승희 | 행정전화 | 044)201-6963 |
| 경상북도 | 기후환경정책과 | 담당자 | 서명자 | 행정전화 | 054)880-3515 |
| 구미시 | 환경정책과 | 담당자 | 김현민 | 행정전화 | 054)480-5269 |

| | | | |
|----|------|-------|------|
| 신규 | 분야 | 부서명 | 추진상황 |
| | 도시환경 | 환경정책과 | 선정 |

2025년도 기후변화 취약계층 지역 지원사업
[녹색공간 조성사업]

| | | | |
|-------------------|---|--------------|---|
| 공모기관 | 환경부 기후적응과 | | |
| 총사업비 | 100백만원(국비 50, 도비 15, 시비 35) | | |
| 공모일정 | 신청기간 | 결과발표 | 공모결과 |
| | ‘24. 6. ~ 8. | ‘24. 10. 31. | 선정 |
| 사업위치 | 선산읍 선산대로 1400-16 [선산도서관] | 사업기간 | 2025. 1. ~ 12. |
| 사업내용 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 기후변화 취약계층의 기후적응을 위한 인프라 구축 ▪ 옥상 부지 내 정원 등 녹색공간, 휴게시설 조성 ▪ 정원 조성, 식재 보강, 벤치 및 퍼걸러 설치 등 | | |
| 절차이행 | 공문접수일 (공고일) | 신청일 | 유치활동 |
| | ‘24. 6. | ‘24. 8. | ▶ 24. 7. : 사업수행기관(한국환경연구원) 방문, 컨설팅 및 공모선정 당부 |
| 추진사항 및 향후계획 | ○ ‘24. 10. : 기후위기적응 취약계층·지역 지원사업 선정 ○ ‘25. 1. ~ 3. : 실시설계 ○ ‘25. 4. ~ 6. : 공사완료 | | |
| 기타사항 [공모지원] | ○ ‘26년 사업발굴 및 공모신청 예정 * 신청 : ‘25. 6 ~ 8월 예정 (선정 : 10월경) | | |

| | | |
|--------------|---------|--------------------|
| 신청이력 관리 | | |
| 이전 신청/미신청 일자 | 선정/ 미선정 | 미선정/미신청 사유/기타 보완사항 |
| - | - | - |

| | | | | | |
|------|---------|-----|-----|------|--------------|
| 환경부 | 기후적응과 | 담당자 | 한승희 | 행정전화 | 044)201-6963 |
| 경상북도 | 기후환경정책과 | 담당자 | 서명자 | 행정전화 | 054)880-3515 |
| 구미시 | 환경정책과 | 담당자 | 이애리 | 행정전화 | 054)480-5344 |

| | | | |
|----|--------|-------|------|
| 신규 | 분야 | 부서명 | 추진상황 |
| | 1.도시환경 | 교통정책과 | 선정 |

2025년 스마트빌리지 보급 및 확산 사업

| | | | |
|-------------------|--|--------------|---|
| 공모기관 | 과학기술정보통신부 디지털사회기획과 | | |
| 총사업비 | 500백만원(국비 400, 시비 100) | | |
| 공모일정 | 신청기간 | 결과발표 | 공모결과 |
| | 2024. 3. 6. | 2024. 9. 30. | 선정 |
| 사업위치 | 구미시 선산읍 | 사업기간 | 2025. 1. ~ 12월 |
| 사업내용 | <ul style="list-style-type: none"> ■ AI 기반 실시간 신호제어 시스템 구축 <ul style="list-style-type: none"> - 스마트교차로를 통한 실시간 교통정보수집(교통량, 포화도 등) - 실시간 데이터분석을 통한 교통량 예측 및 신호 주기·현시 결정 ■ 스마트횡단보도 시스템 1개소 구축 <ul style="list-style-type: none"> - AI 기반 카메라를 통한 보행자 및 접근차량을 실시간으로 감지하고 바닥형 보행신호등, 보행자 음성안내장치를 통해 보행자 및 운전자 교통안전제고 - 보행시간 내 횡단하지 못하는 보행자를 위해 보행신호 연장 | | |
| 절차이행 | 공문접수일 (공고일) | 신청일 | 유치활동 |
| | 2024. 1. 31. | 2024. 3. 6. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ 3. 7. : 예산신청서 제출 ▶ 7. 24. : 경상북도청 방문 |
| 추진사항 및 향후계획 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 기본설계 : 2025. 1. ~ 3월 ○ 사전절차 이행 및 관련부서 협의 : 2025. 4. ~ 6월 ○ 사업계약 및 착수 : 2025. 7월 ○ 사업완료 : 2025. 11월 | | |
| 기타사항 [공모지원] | ○ 국비요구액(960백만원)보다 낮은 예산(안)(400백만원)이 확정되어 지방비(시비) 매칭비율 상향조정 또는 사업내용에 대한 전반적인 수정 필요 | | |

| | | |
|---------|----|--------------------|
| 신청이력 관리 | | |
| 신청 일자 | 선정 | 미선정/미신청 사유/기타 보완사항 |
| 해당없음 | | |

| | | | | | |
|------|-----------|-----|-----|------|--------------|
| 중앙부처 | 과학기술정보통신부 | 담당자 | 정현석 | 행정전화 | 044)202-6354 |
| 경상북도 | 정보통신과 | 담당자 | 류규혁 | 행정전화 | 054)880-2974 |
| 구미시 | 교통정책과 | 담당자 | 강찬모 | 행정전화 | 054)480-6273 |

| | | | |
|----|--------|-------|------|
| 신규 | 분야 | 부서명 | 추진상황 |
| | 1.도시환경 | 교통정책과 | 선정 |

자전거 모범도시 공모사업

| | | | |
|-------------------|---|--------------|---|
| 공모기관 | 행정안전부 새마을발전협력과 | | |
| 총사업비 | 2,000백만원(국비 500, 시비 1,500) | | |
| 공모일정 | 신청기간 | 결과발표 | 공모결과 |
| | 2024. 6. 13. ~ 7. 12. | 2024. 10. 4. | 선정 |
| 사업위치 | 송정동·형곡동 일원 | 사업기간 | 2025. ~ 2027. |
| 사업내용 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ (인프라) 공용자전거 도입, 구미시 자전거포털 구축 ▪ (안전강화) 자전거도로 재정비, 표지판·횡단도·신호등 설치 등 ▪ (이용활성화) 자전거 day 운영, 자전거 탄소제로 챌린지 등 | | |
| 절차이행 | 공문접수일 (공고일) | 신청일 | 유치활동 |
| | 2024. 6. 17. (2024. 6. 13.) | 2024. 7. 5. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ 7. 5. : 제안서 제출 ▶ 7. 16. : 공모 심사 관련 문의 ▶ 7. 24. : 시장님 방문(행안부) ▶ 7. 30. : 공모 선정 관련 문의 ▶ 8. 12. : 부서장 방문(국회의사당) ▶ 8. 13. : 부서장 방문(경북도청) ▶ 10. 8. : 팀장 방문(경북도청) |
| 추진사항 및 향후계획 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 모범도시 기본계획수립 용역 : 2025. 2. ~ 4. ○ 자전거 통합 포털 구축 : 2025. 5. ~ 10. ○ 자전거도로 인프라 구축 : 2025. 5. ~ 2026. 10. ○ 공영자전거 및 스테이션 설치 : 2026. 연중 ○ 자전거 모범도시 선포식 : 2027. 4. | | |
| 기타사항 (공모지원) | <ul style="list-style-type: none"> ○ 행정안전부 자전거 모범도시 컨설팅단 진단·자문 ○ 국비 지원규모 축소(당초 10 → 변경 5)로 사업진행 차질 및 시민 안전성 우려 | | |

| | | |
|-----------------|--------------|--------------------|
| 신청이력 관리 | | |
| 신청 일자 | 선정 | 미선정/미신청 사유/기타 보완사항 |
| 2024. 7. 5.(신규) | 2024. 10. 4. | |

| | | | | | |
|------|-------|-----|-----|------|--------------|
| 중앙부처 | 행정안전부 | 담당자 | 박준형 | 행정전화 | 044)205-3540 |
| 경상북도 | 도시계획과 | 담당자 | 이수민 | 행정전화 | 054)880-3916 |
| 구미시 | 교통정책과 | 담당자 | 홍정민 | 행정전화 | 054)480-6255 |

| | | | |
|----|--------|-------|------|
| 신규 | 분야 | 부서명 | 추진상황 |
| | 4.사회복지 | 선산보건소 | 선정 |

생애초기 건강관리 사업

| | | | | | | | |
|-------------------|--|------------------|------------------------|--------------------|-------|--------|-------|
| 공모기관 | 보건복지부 출산정책과 | | | | | | |
| 총사업비 | 80백만원(국비 40, 도비 12, 시비 28) | | | | | | |
| 공모일정 | 신청기간 | 결과발표 | | 공모결과 | | | |
| | 02.05~03.15 | 04.01 | | 선정 | | | |
| 사업위치 | 구미시일원 | | 사업기간 | 2024.7월 ~ 2024.12월 | | | |
| 사업내용 | <div><div>▪ 아동 건강의 시작점인 임신·영아기 대상 전문적 맞춤형 서비스 지원</div><div>▪ 건강상담, 영아 발달상담, 양육교육 등 맞춤형 서비스 제공</div><div>▪ 고위험군, 일반군 가정에 대한 지속·포괄적 관리 및 양육지지 환경 조성</div></div> | | | | | | |
| 절차이행 | 공문접수일 (공고일) | 신청일 | 유치활동 | | 비 고 | | |
| | 02.05 | 03.13 | ▸ 03.13 : 사업 참여 신청서 제출 | | | | |
| 추진사항 및 향후계획 | <div>○ 사업 계획서 제출 : ‘24. 4</div> <div>○ 인력채용 및 사무실 공간확보 등 준비 : ‘24. 5. ~ 6.</div> <div>○ 생애초기 전담인력 간호사 발령 및 기본방문 교육 이수 : ‘24. 7. ~ 8.</div> <div>○ 생애초기 건강관리 사업 수행 : ‘24. 9. ~ 12.</div> <div>○ 사업수행 실적</div> | | | | | | |
| | 구분 | 방문건수(건) | | | 목표(건) | 달성률(%) | |
| | | 계 | 기본방문 | 지속방문 | | | |
| | | 2024.9.1.~12.31. | 116 | 85 | 31 | 70 | 165.7 |
| | | 2025.1.1.~2.28. | 64 | 27 | 37 | 370 | 17.3 |
| 기타사항 (공모지원) | <div>○ 대상자 발굴 및 모자보건사업과의 연계를 위한 모자보건부서 내 사업수행</div> | | | | | | |

| | | |
|--------------|---------|--------------------|
| 신청이력 관리 | | |
| 이전 신청/미신청 일자 | 선정/ 미선정 | 미선정/미신청 사유/기타 보완사항 |
| 해당없음 | | |

| | | | | | |
|------|----------|-----|-----|------|--------------|
| 중앙부처 | 출산정책과 | 담당자 | 이용태 | 행정전화 | 044)202-3392 |
| 경상북도 | 저출생대응정책과 | 담당자 | 김미정 | 행정전화 | 054)880-4557 |
| 구미시 | 선산보건소 | 담당자 | 김예지 | 행정전화 | 054)480-4160 |

| | | | |
|----|--------|-------|------|
| 매년 | 분야 | 부서명 | 추진상황 |
| | 4.사회복지 | 선산보건소 | 선정 |

AI·IoT 기반 어르신 건강관리 사업

| | | | | |
|-------------------|---|--|---|--|
| 공모기관 | 보건복지부 건강정책과 | | | |
| 총사업비 | 60백만원(국비 30, 도비 9, 시비 21) - 국 50%, 도 15%, 시 35% | | | |
| 공모일정 | 신청기간 | 결과발표 | | 공모결과 |
| | 10. 4 ~ 10. 11 | 10. 22 | | 10. 22 |
| 사업위치 | 선산보건소 | | 사업기간 | 2025.3월 ~ 2025.12월 |
| 사업내용 | <div>▪ 대 상: 만65세이상 어르신 150명(건강행태개선 필요자, 만성질환자 등)</div> <div>▪ 목 적: 어르신들의 자가건강관리 역량강화와 건강관리서비스 효율화</div> <div>▪ 내 용: AI·IoT 기술과 건강측정기기를 활용하여 6개월간 자가건강관리</div> <div>- 등록자에게 스마트 기기(스마트밴드, 혈압계, 혈당계, 필요시 AI 스피커) 맞춤 제공</div> <div>- 등록자별 미션제공으로 자가 건강관리능력 향상과 주1회 관리 및 인센티브 제공으로 동기부여</div> <div>▪ 방 법: 전문인력이 대상자에게 대면 및 비대면 건강관리서비스 제공</div> <div>- 기존 방문전담 간호사(5명) 투입, 신규 인력 1명 확보 예정</div> <div>▪ 추진절차</div> | | | |
| | <div>1단계</div> <div>대상자 등록</div> | <div>2단계</div> <div>· (대면)사전건강스크리닝</div> <div>· 건강군 분류</div> | | <div>3단계</div> <div>· 스마트기기 제공</div> <div>· ‘오늘건강’ 앱 실행-미션참여</div> |
| | <div>4단계</div> <div>· (비대면) 건강관리서비스(6개월 주기)</div> <div>· 미션참여, 전문가 건강컨설팅, 교육 등</div> | | <div>5단계</div> <div>· (대면)사후 건강스크리닝</div> <div>· 서비스 완료</div> | |
| | | | | |
| | | | | |
| 절차이행 | 공문접수일 (공고일) | 신청일 | 유치활동 | 비 고 |
| | 10. 4 | 10. 11 | ▸ 10.11 : 신청서 경북도 제출 ▸ 10.22 : 선정 발표 | |
| 추진사항 및 향후계획 | ○ ‘25, 5월: 전담인력 모집(1명) 및 운영 물품 구입 ○ ‘25, 6월~:대상자 선착순 상시모집(150명) 및 선정 ○ ‘25, 5월~11월: 건강서비스 제공 ○ ‘25, 12월: 사업 평가 | | | |
| 기타사항 (공모지원) | ○ 해당없음 | | | |

| 신청이력 관리 | | |
|--------------|---------|---|
| 이전 신청/미신청 일자 | 선정/ 미선정 | 미신청 사유 |
| 2022.08.25. | 미신청 | <ul style="list-style-type: none"> 미신청(구제적으로) - 읍면지역 어르신들의 스마트기기 활용어려움으로 인한 사업 진행 어려움 |

| | | | | | |
|------|-------|-----|-----|------|--------------|
| 중앙부처 | 보건복지부 | 담당자 | 김민정 | 행정전화 | 044)202-2808 |
| 경상북도 | 보건정책과 | 담당자 | 문혜민 | 행정전화 | 054)880-3790 |
| 구미시 | 선산보건소 | 담당자 | 박소아 | 행정전화 | 054)480-4372 |

| | | | |
|----|---------|---------|------|
| 매년 | 분야 | 부서명 | 추진상황 |
| | 4. 사회복지 | 시립중앙도서관 | 선정 |

2024년 이야기가 있는 코딩

| | | | | |
|-------------------|---|--------------|-------------------------|---------------------|
| 공모기관 | 국립어린이청소년도서관 기획협력과(문화체육관광부) | | | |
| 총사업비 | 강사 및 도서 지원사업(비예산, 전액 국비) | | | |
| 공모일정 | 신청기간 | 결과발표 | | 공모결과 |
| | ‘24.1.26. ~ ‘2.16. | ‘24. 02. 29. | | 선정 |
| 사업위치 | 시립중앙도서관 일원 | | 사업기간 | 2024. 4. ~ 2024. 9. |
| 사업내용 | <div><div><div>▪ 독서활동과 코딩 교육 연계 강의</div><div>▪ 코딩 교육 커리큘럼 및 콘텐츠, 교재 및 운영 강사 지원</div></div></div> | | | |
| 절차이행 | 공문접수일 (공고일) | 신청일 | 유치활동 | 비 고 |
| | ‘24.02.15. | ‘24.02.15. | ▶ 24. 2 15. : 공모 신청서 제출 | |
| 추진사항 및 향후계획 | <div><div><div>○ 「이야기가 있는 코딩」 운영 계획서 제출 : ‘24.4~5월</div><div>○ 프로그램 운영 : ‘24.8월</div><div>○ 사업정산·실적보고서 제출 : ‘24.8~9월</div></div></div> | | | |
| 기타사항 (공모지원) | <div><div><div>○ 독서-소프트웨어 융합 프로그램을 통해 디지털 융복합 인재 양성에 기여</div><div>○ 책 읽기 등 도서관 인프라의 효율적 활용을 통해 독서 흥미 고취 및 도서관 이용 활성화 도모</div></div></div> | | | |

| 신청이력 관리 | | |
|--------------|---------|--------------------|
| 이전 신청/미신청 일자 | 선정/ 미선정 | 미선정/미신청 사유/기타 보완사항 |
| 해당없음 | - | - |

| | | | | | |
|------|----------------------|-------|-----|------|--------------|
| 중앙부처 | 국립어린이청소년도서관 기획협력과 | 담 당 자 | 이재아 | 행정전화 | 02)3413-4755 |
| 경상북도 | 경북도서관 정책운영팀 | 담 당 자 | 최서연 | 행정전화 | 054)650-3922 |
| 구미시 | 시립중앙도서관 | 담 당 자 | 이지원 | 행정전화 | 054)480-4668 |

| | | | |
|----|---------|---------|------|
| 매년 | 분야 | 부서명 | 추진상황 |
| | 4. 사회복지 | 시립중앙도서관 | 선정 |

2024년 도서관과 함께 책 읽기

| | | | | |
|-------------------|---|--------------|----------------------|----------------------|
| 공모기관 | 국립어린이청소년도서관 기획협력과(문화체육관광부) | | | |
| 총사업비 | 7.3백만원(국비 6.34, 시비 0.96) | | | |
| 공모일정 | 신청기간 | 결과발표 | | 공모결과 |
| | ‘24.2.19. ~ ‘3.4. | ‘24. 03. 19. | | 선정 |
| 사업위치 | 시립중앙도서관 일원 | | 사업기간 | 2024. 4. ~ 2024. 10. |
| 사업내용 | ▪ 어린이·청소년 대상으로 사서/강사 및 작가와 함께하는 프로그램 운영 지원 | | | |
| 절차이행 | 공문접수일 (공고일) | 신청일 | 유치활동 | 비 고 |
| | ‘24.02.14. | ‘24.02.21. | ▶ 24. 2 21. : 신청서 제출 | |
| 추진사항 및 향후계획 | ○ 세부계획 수립 : ‘24.4월 ○ 도서관과 함께 책 읽기 사업 운영 : ‘24.5~9월 ○ 사업실적 보고서 제출 : ‘24.9월 | | | |
| 기타사항 (공모지원) | ○ 해당없음 | | | |

| 신청이력 관리 | | |
|--------------|---------|--------------------|
| 이전 신청/미신청 일자 | 선정/ 미선정 | 미선정/미신청 사유/기타 보완사항 |
| 해당없음 | - | - |

| | | | | | |
|------|-------------|-----|----------|------|--------------|
| 중앙부처 | 국립어린이청소년도서관 | 담당자 | 하순영 | 행정전화 | 02)3413-4753 |
| 경상북도 | 경북도서관 | 담당자 | 오승연 | 행정전화 | 054)650-3921 |
| 구미시 | 시립중앙도서관 | 담당자 | 최희경, 이지원 | 행정전화 | 054)480-4671 |

| | | | |
|----|---------|---------|------|
| 매년 | 분야 | 부서명 | 추진상황 |
| | 4. 사회복지 | 시립중앙도서관 | 선정 |

2024년 도서관 지혜학교

| | | | | |
|-------------------|--|----------------------------------|---|----------------------|
| 공모기관 | 문화체육관광부 한국도서관협회 | | | |
| 총사업비 | 20백만원(국비 20) | | | |
| 공모일정 | 신청기간 | 결과발표 | | 공모결과 |
| | ‘24.3.22. ~ ‘4.22. | ‘24. 05. 16. | | 선정 |
| 사업위치 | 시립중앙도서관 일원 | | 사업기간 | 2024. 5. ~ 2024. 11. |
| 사업내용 | ▪ 인문 주제에 대한 깊이 있는 고찰로 삶의 지혜를 체득할 수 있는, 대학 교양 수준의 심화 프로그램 운영 | | | |
| 절차이행 | 공문접수일 (공고일) | 신청일 | 유치활동 | 비 고 |
| | ‘24.03.22. | ‘24.04.18.(양포) ‘24.04.22.(상모) | ▶ 24. 4 : 인문360 인문네트워크 공모 지원 시스템 홈페이지 접수 | |
| 추진사항 및 향후계획 | ○ 인문강사가 제안한 기획안을 선택하여 협의 후 신청 : ‘24.4월중 ○ 도서관 지혜학교 세부 계획 수립 : ‘24.5월 ○ 도서관 지혜학교 사업 운영 : ‘24.5월~11월 ○ 도서관 지혜학교 사업 결과보고 : ‘24.11월 | | | |
| 기타사항 (공모지원) | ○ 해당없음 | | | |

| 신청이력 관리 | | |
|--------------|---------|--------------------|
| 이전 신청/미신청 일자 | 선정/ 미선정 | 미선정/미신청 사유/기타 보완사항 |
| 해당없음 | - | - |

| | | | | | |
|------|---------|-----|----------|------|-------------------|
| 중앙부처 | 한국도서관협회 | 담당자 | 강원영 | 행정전화 | 02)535-4452 |
| 경상북도 | - | 담당자 | - | 행정전화 | - |
| 구미시 | 시립중앙도서관 | 담당자 | 신수진, 권미경 | 행정전화 | 054)480-4772,4732 |

| | | | |
|----|-------------|--------|------|
| 매년 | 분야 | 부서명 | 추진상황 |
| | 3. 문화·체육·관광 | 문화예술외관 | 선정 |

경북문화재단 공연장상주단체지원사업

| | | | | |
|-------------------|--|-------------|---|------|
| 공모기관 | (재)경북문화재단 | | | |
| 총사업비 | 60백만원(도비 60) | | | |
| 공모일정 | 신청기간 | 결과발표 | | 공모결과 |
| | ‘24.1.19. ~ ‘2.28. | 24. 03. 13. | | 선정 |
| 사업위치 | 구미시 문화예술회관 일원 | 사업기간 | 2024. 4. ~ 2024. 12. | |
| 사업내용 | ▪ 창작 초연 작품 개발 및 공연 1회 ▪ 특화 공연 1회 ▪ 경상북도 공연장 상주단체 페스티벌 쇼케이스 등 참여 | | | |
| 절차이행 | 공문접수일 (공고일) | 신청일 | 유치활동 | 비 고 |
| | 24.01.19. | 24.02.28. | ▸ 24. 1. 2~4주 : 상주단체 선정 ▸ 24. 2. 23. : 협약체결 ▸ 24. 2. 28. : 공모신청 | |
| 추진사항 및 향후계획 | ○ 공모신청 : ‘24.02.28. ○ 면접심사 : ‘24.03.12. ○ 결과발표 : ‘24.03.13.(선정단체, 한두레마당예술단) ○ 역량강화 프로그램 : ‘24.8월중 ○ 창작공연 : ‘24.08.24. ○ 상주단체 페스티벌 : ‘24.10월중 ○ 특화공연 : ‘24.11.23. | | | |
| 기타사항 (공모지원) | ○ 해당없음 | | | |

신청이력 관리

| | | |
|--------------|---------|--------------------|
| 이전 신청/미신청 일자 | 선정/ 미선정 | 미선정/미신청 사유/기타 보완사항 |
| 해당없음 | - | - |

| | | | | | |
|------|------------|-------|-----|------|--------------|
| 중앙부처 | - | 답 당 자 | - | 행정전화 | - |
| 경상북도 | 문화재단 문화사업팀 | 답 당 자 | 서예진 | 행정전화 | 054)650-2964 |
| 구미시 | 문화예술회관 | 답 당 자 | 이종민 | 행정전화 | 054)480-4564 |

| | | | |
|----|-------------|--------|------|
| 신규 | 분야 | 부서명 | 추진상황 |
| | 3. 문화·체육·관광 | 문화예술외관 | 선정 |

예술경영지원센터 「2024 공연예술 유통」

| | | | | | |
|-------------------|---|-------------|--|----------------------|----------------|
| 공모기관 | (재)예술경영지원센터(문화체육관광부) | | | | |
| 총사업비 | 332백만원(국비 315, 시비 17) | | | | |
| 공모일정 | 신청기간 | 결과발표 | | 공모결과 | |
| | ‘24.1.03. ~ ‘1.31. | 24. 03. 25. | | 선정 | |
| 사업위치 | 구미시 문화예술회관 일원 | 사업기간 | | 2024. 1. ~ 2024. 12. | |
| 사업내용 | <div>▪ 공연기획자·단체·공연장 등의 협력을 통한 전국 공연유통 확대, 기획·마케팅 강화, 전국 유료관객 개발·확대로 공연시장 활성화</div> <div>▪ 참여주체 간 기획·제작·유통 과정의 적극적, 균형적 협력안 조성 및 지속 가능한 협력관계 조성</div> <div>▪ 총사업비(자부담금+보조금)의 최소 30% 이상 자부담금 책정</div> | | | | |
| 절차이행 | 공문접수일 (공고일) | 신청일 | 유치활동 | | 비 고 |
| | ‘23.12.28. | ‘24.01.31. | <div>▸ 24. 1. 1~2주 : 협력기관 및 작품 서칭</div> <div>▸ 24. 1. 3주 : 협력기관 선정 및 협약내용 논의</div> <div>▸ 24. 1. 4주 : 협약내용 확정 및 공모신청</div> | | |
| 추진사항 및 향후계획 | <div>○ 공모신청 : ‘24.01.31.</div> <div>○ 결과발표 : ‘24.03.25.(1개사업 선정)</div> | | | | |
| | 공 연 명 | 시기 | 장르 | 자부담 (시 비) | 지원결정액 (국 비) |
| | 이희문<오방신과-스팽글> | 8월 | 퓨전국악 | 17,000 | 315,000 |
| 기타사항 (공모지원) | ○ 해당없음 | | | | |

| | | |
|--------------|---------|--------------------|
| 신청이력 관리 | | |
| 이전 신청/미신청 일자 | 선정/ 미선정 | 미선정/미신청 사유/기타 보완사항 |
| 해당없음 | - | - |

| | | | | | |
|------|----------|-----|-----|------|--------------|
| 중앙부처 | 예술경영지원센터 | 담당자 | 박해송 | 행정전화 | 02)708-2284 |
| 경상북도 | - | 담당자 | - | 행정전화 | - |
| 구미시 | 문화예술회관 | 담당자 | 정미정 | 행정전화 | 054)480-4565 |

| | | | |
|----|-------------|--------|------|
| 신규 | 분야 | 부서명 | 추진상황 |
| | 3. 문화·체육·관광 | 문화예술외관 | 선정 |

예술경영지원센터
「2024 지역맞춤형 중소규모 콘텐츠 유통」

| | | | | | | | |
|-------------------|---|-------------|--|----------------------|--------------|----------------|----------|
| 공모기관 | (재)예술경영지원센터(문화체육관광부) | | | | | | |
| 총사업비 | 184백만원(국비 136, 시비 48) | | | | | | |
| 공모일정 | 신청기간 | 결과발표 | | 공모결과 | | | |
| | ‘24.1.03. ~ ‘2.13. | 24. 03. 25. | | 선정 | | | |
| 사업위치 | 구미시 문화예술회관 일원 | 사업기간 | | 2024. 1. ~ 2024. 12. | | | |
| 사업내용 | <div><div><div>문화취약지역 문화향유증진 및 공연문화 활성화</div><div>예술적 완성도를 갖춘 기 창제작 작품을 활용하여 공연단체·공연장과의 협력을 기반으로, 지역 공연관객 개발·확대</div><div>총사업비의 최소 10% 이상 자부담금 책정</div></div></div> | | | | | | |
| 절차이행 | 공문접수일 (공고일) | 신청일 | 유치활동 | | 비 고 | | |
| | ‘23.12.28. | ‘24.02.13. | ▸ 24. 1. 1~2주 : 협력기관 및 작품 서칭 ▸ 24. 1. 3~4주 : 협력기관 선정 및 협약내용 논의 ▸ 24. 2 1주 : 협약내용 확정 및 공모신청 | | | | |
| 추진사항 및 향후계획 | ○ 공모신청 : ‘24.02.13. ○ 결과발표 : ‘24.03.25.(3개사업 선정) | | | | | | |
| | 공 연 명 | | 시기 | 장르 | 자부담 (시 비) | 지원결정액 (국 비) | 협력기관 |
| | 3건 | | | | 56,000 | 236,000 | |
| | 비르투오소들의 조우 | | 8월 | 클래식 | 5,500 | 75,000 | 구미,광주,전주 |
| | 렛미플라이 | | 10월 | 뮤지컬 | 45,500 | 100,000 | 구미,울진,의성 |
| | 이단자들 | | 10월 | 연극 | 5,000 | 61,000 | 구미,부산 |
| 기타사항 [공모지원] | ○ 해당없음 | | | | | | |

| | | |
|--------------|---------|--------------------|
| 신청이력 관리 | | |
| 이전 신청/미신청 일자 | 선정/ 미선정 | 미선정/미신청 사유/기타 보완사항 |
| 해당없음 | - | - |

| | | | | | |
|------|----------|-----|-----|------|--------------|
| 중앙부처 | 예술경영지원센터 | 담당자 | 박해송 | 행정전화 | 02)708-2284 |
| 경상북도 | - | 담당자 | - | 행정전화 | - |
| 구미시 | 문화예술회관 | 담당자 | 정미정 | 행정전화 | 054)480-4565 |

| | | | |
|----|------------|--------|------|
| 매년 | 분야 | 부서명 | 추진상황 |
| | 3.문화·체육·관광 | 문화예술외관 | 선정 |

예술경영지원센터 2025년 공연예술 지역 유통지원 사업

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--------|---|--------------------|----------|-------|-----|-----|---|-----|-----|-----|----|----|------|-----------|
| 공모기관 | (재)예술경영지원센터(문화체육관광부) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 총사업비 | 70.4백만원(국비 63.3, 시비 7.1) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 공모일정 | 신청기간 | 결과발표 | | 공모결과 | | | | | | | | | | | | |
| | 10.07~10.21 | 11.11. | | 선정 | | | | | | | | | | | | |
| 사업위치 | 송정대로 89 | | 사업기간 | 2025.1월 ~ 2025.12월 | | | | | | | | | | | | |
| 사업내용 | <div>▪ 서울에 집중된 공연시장 불균형 해소 및 지역의 다양한 순수예술 장르 향유를 위해 지역공연장과 공연단체가 자유롭게 협약 맺어 공모신청</div> <div>▪ 순수예술장르만 신청가능하며, 장르당 2개로 제약</div> <div>▪ 자부담 비율(뮤지컬 30%, 무용·연극·음악·전통 10%)</div> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 절차이행 | 공문접수일 (공고일) | 신청일 | 유치활동 | | 비 고 | | | | | | | | | | | |
| | 09.24 | 10.21. | ▶9월4주~10월2주 : 협력기관 및 작품 서칭 ▶10.10.~10.11. : 서울아트마켓참석 ▶10월3주 : 협력기관 및 작품 확정, 예산 및 협약사항 확인 | | | | | | | | | | | | | |
| 추진사항 및 향후계획 | ○ <살로메> 공연 선정 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table><tr><td>공 연 명</td><td>시 기</td><td>장 르</td><td>계</td><td>국 비</td><td>시 비</td></tr><tr><td>살로메</td><td>4월</td><td>전통</td><td>70.4</td><td>63.3(90%)</td><td>7.1(10%)</td></tr></table> | | | | | 공 연 명 | 시 기 | 장 르 | 계 | 국 비 | 시 비 | 살로메 | 4월 | 전통 | 70.4 | 63.3(90%) |
| 공 연 명 | 시 기 | 장 르 | 계 | 국 비 | 시 비 | | | | | | | | | | | |
| 살로메 | 4월 | 전통 | 70.4 | 63.3(90%) | 7.1(10%) | | | | | | | | | | | |
| 기타사항 [공모지원] | ○ ‘25년 1월 : 사업추진관련 일정 및 세부사항 협의 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ○ ‘25년 2월 : 계약체결 및 교부금 신청 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ○ ‘25년 2월 ~ 4월 : 티켓오픈 및 공연홍보 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ○ ‘25년 4월 ~ 5월 : 공연진행 및 계약료 지급, 사업결과 보고 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|--------------|---------|--------------------|
| 신청이력 관리 | | |
| 이전 신청/미신청 일자 | 선정/ 미선정 | 미선정/미신청 사유/기타 보완사항 |
| 해당없음 | | |

| | | | | | |
|------|-------------|-----|-------|------|--------------|
| 중앙부처 | 문화체육관광부 | 담당자 | 손보라 | 행정전화 | 044)203-2721 |
| 경상북도 | (재)예술경영지원센터 | 담당자 | 공연유통팀 | 행정전화 | 02)708-2225 |
| 구미시 | 문화예술회관 | 담당자 | 정미정 | 행정전화 | 054)480-4565 |

| | | | |
|----|------------|--------|------|
| 매년 | 분야 | 부서명 | 추진상황 |
| | 3.문화·체육·관광 | 문화예술외관 | 선정 |

2025년 국립극단 지역공연 공모사업

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|-----------------------------------|--------------------|----------|---------|----|---|----------|---------|--------------|-----|----|-----|---------|---------|
| 공모기관 | (재)국립극단 공연기획팀 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 총사업비 | 120백만원(시비 60, 국립극단 60) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 공모일정 | 신청기간 | 결과발표 | | 공모결과 | | | | | | | | | | | | |
| | 11.04~11.15 | 11.28 | | 선정 | | | | | | | | | | | | |
| 사업위치 | 송정대로 89 | | 사업기간 | 2025.1월 ~ 2025.12월 | | | | | | | | | | | | |
| 사업내용 | ▪ 국립극단 우수공연 프로그램 지역공연을 통한 시민 문화향유 확대 ▪ 지속적이고 안정적인 교류 추진 ▪ 공연료 국립극단과 문화예술회관 50%씩 각각 집행 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 절차이행 | 공문접수일 (공고일) | 신청일 | 유치활동 | 비 고 | | | | | | | | | | | | |
| | 11.08 | 11.13 | ▸ ‘23년 12월: 서울공연 모니터링 및 관계자 미팅 | | | | | | | | | | | | | |
| 추진사항 및 향후계획 | ○ <조씨고아, 복수의 씨앗> 공연 선정 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table><tr><td>공 연 명</td><td>시기</td><td>장르</td><td>계</td><td>국립극단(국비)</td><td>구미시(시비)</td></tr><tr><td>조씨고아, 복수의 씨앗</td><td>11월</td><td>연극</td><td>120</td><td>60(50%)</td><td>60(50%)</td></tr></table> | | | | 공 연 명 | 시기 | 장르 | 계 | 국립극단(국비) | 구미시(시비) | 조씨고아, 복수의 씨앗 | 11월 | 연극 | 120 | 60(50%) | 60(50%) |
| | 공 연 명 | 시기 | 장르 | 계 | 국립극단(국비) | 구미시(시비) | | | | | | | | | | |
| 조씨고아, 복수의 씨앗 | 11월 | 연극 | 120 | 60(50%) | 60(50%) | | | | | | | | | | | |
| ○ ‘24년 12월 ~ ‘25년 1월 : 사업추진관련 일정 및 세부사항 협의 ○ ‘25년 2월 : 계약체결 ○ ‘25년 9월 ~ ‘25년 10월 : 티켓오픈 및 공연홍보 ○ ‘25년 11월 ~ ‘25년 12월 : 공연진행 및 계약료 지급, 사업결과 보고 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 기타사항 [공모지원] | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|--------------|---------|--------------------|
| 신청이력 관리 | | |
| 이전 신청/미신청 일자 | 선정/ 미선정 | 미선정/미신청 사유/기타 보완사항 |
| 해당 없음 | | |

| | | | | | |
|------|---------|-----|-----|------|--------------|
| 중앙부처 | (재)국립극단 | 담당자 | 김주빈 | 행정전화 | 02)3279-2274 |
| 구미시 | 문화예술회관 | 담당자 | 정미정 | 행정전화 | 054)480-4565 |

관계법령

□ 「구미시 공모사업 관리에 관한 조례」

제5조(공모사업의 추진) ① 시장은 공모사업을 추진하기 위하여 다음 각 호의 사항을 사전에 검토해야 한다.

1. 공모사업의 적법성
2. 사업 타당성
3. 주민 의견 및 부서 협의
4. 재정협의
5. 사업효과

② 총괄부서장은 제4조에 따라 수립된 종합계획을 전 부서에 통보하고, 공모사업 전반에 대한 추진상황을 상시 관리하여야 한다.

③ 담당부서장은 공모사업의 신청과 선정 이후 사업 추진이 잘 이루어 질 수 있도록 노력해야 한다.

제7조(의회 보고) ① 다음 각 호의 사업에 대하여는 사전에 구미시의회(이하 “의회”라 한다)에 보고하여야 한다. 다만, 부득이한 사유로 사전에 보고가 곤란한 경우에는 예산 편성 이전까지 사후 보고해야 한다.

1. 구미시가 신청하는 국비·도비 등이 포함되는 공모사업으로 시비가 없이는 불가능한 사업
2. 민간이 시장을 경유하여 신청하는 국비·도비 등이 포함되는 제안 공모 사업으로 시비 지원 없이는 불가능한 사업

② 시장은 제5조제2항에 따라 관리되는 추진상황을 연 1회 이상 의회에 보고해야 한다.

③ 의회에 보고하는 공모사업의 대상은 제1항제1호는 총사업비 20억원 이상, 제1항제2호는 총사업비 5억원 이상으로 한다.

| 소 관 부 서 | | 정책기획과 |
|-------------|-------|---------------------|
| 입 안 자 | 과 장 | 박 노 돈 |
| | 팀 장 | 손 우 현 |
| | 담 당 자 | 유 장 길 (480-6513) |