

선산 지방소도읍 종합육성계획 변경 동의안

의안번호	제 호
------	-----

제출년월일 : 2005. 7. .

제 출 자 : 구 미 시 장

I. 제안사유

- 본 계획은 2001년에 “지방소도읍육성지원법” 제정으로 선산읍을 구미 국가산업단지 배후 전원생태도시로 개발하여 자생적 생산능력을 갖춘 중추 소도시로 육성하고, 생활편익과 문화기반, 소득이 구비된 이상적인 전원 도시로 조성할 수 있도록 제도적 장치를 마련하고자 함.
- 우리시 예서는 지난 2004년도에 선산 지방소도읍 종합육성계획(안)을 경상북도와 행정자치부에 기 공모한바 있으나 지원대상에서 제외되었음
- 따라서 본 선산읍 종합육성계획 변경안은 기존의 종합개발계획과는 달리 지역의 개발잠재력을 주요 테마로 특성화한 “선택과 집중” 방식으로 추진하고, 4개년 선도전략 대상사업을 행정자치부 심사기준 지침 변경에 따라 당초 13개 사업에서 7개 사업으로 변경 특성화하여 행정자치부로 부터 사업비를 지원 받고자 함.
- 행정자치부에서는 기존의 종합개발계획과는 달리 지역의 잠재력을 주요 테마로 특성화한 “선택과 집중” 방식으로 추진하고, 국비 100억원 지원 사업을 3개사업 이내로 한정하고 있음.

II. 주요내용

1. 계획의 범위와 방법

1) 내용적 범위

- 선산읍의 현황과 개발여건 분석
- 기본구상의 설정
- 4개년 국가지원 선도사업계획
- 집행 및 관리계획
- 개발효과 분석

2) 공간적 범위

- 공간적 범위는 지방소도읍육성지원법 제2조의 규정에 의거해 행정자치부장관이 지방소도읍으로 지정·고시한 구미시 선산읍 일원임.
 - 1차적 공간범위: 선산읍 일원
 - 2차적 공간범위: 구미시 일원

3) 시간적 범위

- 본 계획의 시간적 범위는 2006년에서 2015년까지이고, 동 기간은 실행계획기간과 유도계획기간으로 구분함.
 - 실행계획기간: 2006년 ~ 2009년
 - 유도계획기간: 2010년 ~ 2015년

2. 계획의 역할과 기대효과

1) 계획의 역할

- 선산읍 소도읍 종합육성계획은 각종 지역개발에 추진에 있어서 지속적(continuing), 종합적(comprehensive), 그리고 협력적(cooperative) 분위기를 조성함으로써, 향후 각종 지역개발사업의 추진에 큰 전환점을 제시하게 될 것임.

2) 계획의 기대효과

- 안정적인 예산확보의 가능성 제고
- 지속적 소도읍 사업기반의 확충
- 소도읍 경제활성화 및 고용안정기여
- 정주여건 개선으로 지역균형발전 도모


3. 계획의 기본방향과 목표

1) 계획의 기본방향

- 구미 국가산업단지 배후의 자족적 전원생태도시로 육성·발전
- 지역주민의 균형된 삶의 질의 향상으로 지속가능한 발전


- 지역자원을 활용한 내생적 지역발전의 지향
- 농업기술거점으로 자립적 지역경제기반의 구축

2) 기본목표



[그림 1] 선산읍 지방소도읍의 기본목표

3) 3대 추진전략



[그림 2] 선산읍 지방소도읍의 3대 추진전략

4. 4개년 국가지원 선도전략사업의 개요

구 분	기 본 사 업	
	변 경 전	변 경 후
역사· 문화부문	· 선산읍성 동헌 및 객사공원 · 선산읍 관문광장 조성 · 선산 역사문화거리 · 선산 뿌리공원(역사문화촌)	사업제외(유도계획기간 시행) · 선산읍 관문광장 조성 - 사업제외(유도계획기간 시행) · 영남 사림 뿌리공원
산업· 경제부문	· 선산농업주제공원(Farm Park) · 농촌체험형 그린투어리즘 · 선산친환경 특화작물재배단지	사업제외(유도계획기간 시행) · 농촌체험형 그린투어리즘 · 선산친환경 특화작물재배단지
도시 기반부문	· 구미 국가산업단지 배후 주거 단지 조성(교리 구획정리지구) · 선산-구미 강변경관도로 개설 · 선산 역사문화탐방도로 개설	· 구미 국가산업단지 배후 주거 단지 조성(교리 구획정리지구) - 사업제외(기 시행중) · 선산 역사문화탐방도로 개설
생활환경 및 복지부문	· 선산 근로자휴양림 · 구미시립도서관 선산분관 · 구미 청소년모험 스포츠파크	사업제외(기 시행중) 사업제외(기 시행중) · 구미 청소년모험 스포츠파크

- 행정자치부 지원사업은 영남사림 뿌리공원, 농촌체험형 그린투어리즘, 그리고 구미 청소년모험 스포츠파크 사업임.
- 이와 연계한 선산읍 관문광장, 선산 역사문화탐방도로, 선산친환경 특화작물 재배단지, 그리고 구미 국가산업단지 배후주거단지 조성사업(구획정리사업)은

선산읍 지방소도읍 사업의 성공적 추진과 사업성과의 극대화하기 위한 우리 시의 자체연계 사업임.

5. 4개년 국가지원 선도전략사업의 소요예산(안)

(단위: 억원)

구분		합계	행자부	국비	지방비		민자		비고
					경북도	구미시	용자	민자	
총사업비		420.0	100.0		10.0	100.0	0.0	210.0	-
영남 사람 뿌리공원		81.0	50.0		4.0	17.0	0.0	10.0	-
연계사업	선산읍 관문광장	10.0	0.0		0.0	10.0	0.0	0.0	-
	선산 역사문화탐방도로 개설	45.0	0.0		0.0	45.0	0.0	0.0	-
농촌체험형 그린투어리즘		13.0	10.0		3.0	0.0	0.0	0.0	-
연계사업	선산 친환경 특화작물 재배단지	15.0	0.0		0.0	15.0	0.0	0.0	-
구미 청소년 모험 스포츠파크		56.0	40.0		3.0	13.0	0.0	0.0	-
연계사업	구미국가산업단지 배후 주거단지 조성(구획정리)	200.0	0.0		0.0	0.0	0.0	200.0	-

〈참고〉 4개년 국가지원 선도전략사업의 소요예산(당초안)

(단위: 억원)

구분	합계	행자부	국비	지방비		민자		비고
				경북도	구미시	융자	민자	
총사업비	614.0 (1,114.0)	100.0	65.0 (565.0)	10.0	150.0	0.0	289.0	-
역사·문화부문	148.0	55.0	5.0	4.0	59.0	0.0	25.0	문광부
선산읍성 동헌 및 객사공원	40.0	10.0	0.0	0.0	30.0	0.0	0.0	-
선산읍 관문광장	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
선산 역사문화거리	30.0	15.0	0.0	0.0	10.0	0.0	5.0	-
선산 뿌리공원	68.0	20.0	5.0	4.0	19.0	0.0	20.0	문광부
산업·경제부문	120.0	25.0	24.0	0.0	32.0	0.0	39.0	-
선산농업주제공원 (Farm Park)	87.0	17.0	20.0	0.0	20.0	0.0	30.0	문광부
농촌체험형 그린투어리즘	12.0	4.0	0.0	0.0	4.0	0.0	4.0	-
선산친환경 특화작물재배단지	21.0	4.0	4.0	0.0	8.0	0.0	5.0	농림부
도시기반부문	232.0 (732.0)	0.0	13.0 (513.0)	0.0	19.0	0.0	200.0	-
구미 국가산업단지 배후 주거단지 조성(구획정리)	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	200.0	-
선산 - 구미 강변경관 도로 개설	(500.0)	0.0	(500.0)	0.0	0.0	0.0	0.0	건교부 국토관리청
선산 역사문화탐방도로 개설	32.0	0.0	13.0	0.0	19.0	0.0	0.0	-
생활환경 및 복지부문	114.0	20.0	23.0	6.0	40.0	0.0	25.0	-
선산 근로자휴양림	36.0	10.0	0.0	6.0	20.0	0.0	0.0	-
구미시립도서관 선산 분관	53.0	10.0	23.0	0.0	20.0	0.0	0.0	문광부
구미 청소년모험 스포츠파크	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	-

주: 선산-구미 강변경관도로 개설사업은 건교부와 국토관리청에서 추진 중인 사업이므로 소도읍 사업과는 별도로 사업비가 확보되어 있음.