

체 육 진 흥 과

주 요 사 업

1. 2009 스포츠 마케팅
2. 금오테니스장 시설확장 계획
3. 종합 레저스포츠타운 조성 및 청소년 수련시설 건립
4. 시민운동장 보조경기장 및 복합체육시설 조성
5. 장애인 체육관 건립
6. 농촌 복합체육시설 건립
7. 동네체육시설 지속 확충 및 유지보수
8. 시민운동장 리모델링사업
9. 청소년수련수련관 건립

신 규 사 업

1. 제15회 시민체육대회 개최
2. 2009 낙동강변 자전거타기 및 걷기대회
3. 시민운동장 스트레칭 테마파크조성

주요사업

1 2009 스포츠 마케팅

◇ 전국 단위 체육대회 유치와 스포츠 이벤트의 성공적인 개최로 투자 및 소비지출의 확대로 지역경제 활성화

□ 유치 및 개최계획

- 전국단위대회 : 12회 48일간
- 도 단위 대회 : 5회 10일간
- 시 단위 대회 : 31회 67일간

□ 주요대회

- 제55회 전국남녀종별 탁구선수권대회
- 제6회 전국농아인체육대회
- 제4회 구미디지털 오픈배드민턴대회
- 제6회 구미시장배 전국 프로-아마댄스스포츠경기대회
- 2009 전국 여름철 배드민턴대회
- 2009 구미추석장사씨름대회
- 제14회 전국 학생 우슈 선수권대회
- 2009 MTB 산악자전거대회
- 2009 산악마라톤대회

□ 기대효과

- 개최계획 : 12회 48일 23,400명(연 105,900명)
- 투자비 : 1,467백만원 (2009년도 전국단위대회 필요 예산)
- 직접효과 : 3,137백만원
- 지역경제 파급(생산유발)효과 : 5,276백만원

2 금오테니스장 시설확장 계획

- ◇ 여가·건강에 대한 시민욕구 충족 및 생활체육 공간 확충
- ◇ 전국대회 유치로 지역경제 활성화

□ 사업개요

- 위 치 : 구미시 남통동 414-16번지의외 16필지
- 사업면적 : 23,346m²
- 사업내용 : 테니스장 15면(실내 4, 실외 11), 관리사 및 부대시설 1식
- 사 업 비 : 77억원정도(도비 23, 시비 54)
- 사업기간 : 2008~2010년(3년간)

□ 추진상황

- 2008. 6 : 지방재정투융자사업 심사(조건부 : 토지매입후)
- 2008.12 : 편입 토지 보상완료

□ 추진계획

- 2009. 2 : 중기지방재정계획 및 투융자심사 신청(도)
- 2009. 2 : 도시관리계획 결정 및 기본·실시설계 용역
- 2009. 3 : 1회 추경 사업비 추가 확보 3,000백만원(도비 1,000, 시비 2,000)
- 2009. 9 : 공사 착공
- 2010.12 : 공사 준공
- 예산확보계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2008	2009	2010	비고
합 계	7,700	1,453	3,264	2,983	
국 비	-	-	-	-	
도 비	2,300		1,000	1,300	
시 비	5,400	1,453	2,264	1,683	

□ 기대효과

- 공공체육시설 확충으로 전문·생활체육 육성 및 활성화
- 전국 단위 대회 유치로 지역경제 활성화

③ 종합 레저스포츠타운 조성 및 청소년 수련시설 건립

- ◇ 50만 시대에 대비한 시민여가 공간창출 및 고급인력 정주여건조성
- ◇ 주5일 근무제, 생활수준 향상 등으로 다양해진 시민들의 체육 수요에 능동적으로 대처할 Well-being Gumi 기반구축

□ 사업개요

- 위 치 : 구미시 선산읍 노상리 일원
- 사업량 : 651,322m² 정도
- 사업내용 : 체육시설, 청소년수련시설
- 사업비 : 600억원 정도 (국비50, 도비50, 시비200, 민자300)
- 사업기간 : 2007. 1 ~ 2016. 12 (10년)

□ 추진상황

- 2002.12 : 조성계획입안 및 입지선정 타당성 조사
- 2007. 6 : 타당성용역 완료
- 2007. 8 : 도시계획시설결정 및 청소년수련시설 실시설계
- 2008.12 : 용역과업 중지(도시기본계획 협의 등)
- 2008.12 : 편입토지 및 지장물 보상(77% : 2,607백만원)
- 2008.12 : 청소년수련시설 공사착공

□ 추진계획

- 2009. 3 : 지장물 건물철거 및 폐기물처리
- 2009. 8 : 레저스포츠타운 도시기본계획결정
- 2009.12 : 도시관리계획결정
- 예산확보계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2008	2009	2010	2011이후
합 계	60,000	4,720	3,821	1,400	20,862	29,197
국 비	5,000	1,770	1,030	0	1,500	700
도 비	5,000			0	1,500	3,500
시 비	20,000	2,950	2,791	1,400	7,862	4,997
민 자	30,000			0	10,000	20,000
레 저	47,888	2,950	1,741	300	13,700	29,197
청소년	12,112	1,770	2,080	1,100	7,162	

4] 시민운동장 보조경기장 및 복합체육시설 조성

- ◇ 1종 경기장 공인으로 전국대회 유치 및 고급인력 정주여건 조성
- ◇ 다목적 생활체육 공간 확충으로 전문·생활체육 활성화

□ 사업개요

- 위 치 : 구미시 광평동 210번지 일대
- 사 업 량 : 43,751m²
- 사업내용
 - 보조경기장 : 천연잔디축구장1면, 400m 트랙 4레인, 100m직선 6레인
 - 복 합 시 설 : 인라인스케이트장1면, 다목적구장2면, 농구장2면, 씨름경기장
- 사 업 비 : 270억원 정도(국비 60, 도비 15, 시비 195)
- 사업기간 : 2005 ~ 2011년 <7년간>

□ 추진상황

- 2005.10 : 기본 설계용역 완료
- 2008. 5 : 실시설계용역[(주)경호엔지니어링종합건축 현상복]
- 2008.10 : 교통영향평가 심의완료
- 2008.12 : 편입토지 보상(87% : 12,691m² 2,997백만원)
- 2008.12 : 사전재해 영향성검토 협의

□ 추진계획

- 2009. 2 : 설계자문, 건축심의, 실시계획인가 등
- 2009. 5 : 공사착공
- 2011.12 : 공사준공
- 예산확보계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2008	2009	2010	2011	비 고
합 계	27,000	4,040	917	5,530	8,500	8,013	
국 비	6,000			1,730	2,000	2,270	
도 비	1,500	500			500	500	
시 비	19,500	3,540	917	3,800	6,000	5,243	

5 장애인 체육관 건립

- ◇ 다목적 장애인체육관을 건립 장애인의 재활과 신체적 기능 향상 도모
- ◇ 사회적응과 통합으로 참여기회 제공 및 우수선수 발굴육성

□ 사업개요

- 위 치 : 구미시 형곡동 산41-6번지(장애인종합복지관 주변)
- 사업량 : 실내체육관 1식(부지 15,354m², 건축 2,000m²)
- 사업비 : 38억원 정도 (국비 10, 도비 10, 시비 18)
- 사업기간 : 2006 ~ 2010년 <5년간>

□ 추진상황

- 2007.11 : 중장기지방재정계획 반영 및 투융자 심사
- 2008. 1 : 편입토지 보상 완료
- 2008.10 : 실시설계용역(계림건축사무소 대표 서정영)
- 2008.10 : 도시관리계획 결정(변경)
- 2008.11 : 지방재정투융자 재심사

□ 추진계획

- 2009. 4 : 설계자문, 건축심의, 실시계획 인가
- 2009. 3 : 1회 추경 사업비 추가확보 1,200백만원(국 500, 도 500, 시 200)
- 2009. 6 : 공사 착공
- 2010.12 : 공사 준공
- 예산확보계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	기 확보	2008	2009	2010	비 고
합 계	3,800	200	155	1,700	1,745	
국 비	1,000			500	500	
도 비	1,000			500	500	
시 비	1,800	200	155	700	745	

6 농촌 복합체육시설 건립

- ◇ 농촌지역 주민들의 체육활동 기회균등 제공으로 건강 및 삶의 질 향상
- ◇ 학교체육 정상화와 전문체육 발전을 위한 시스템의 선진화

□ 사업개요

- 위 치 : 구미시 선산읍 노상리 산3번지 외 9필
- 사 업 량 : 9,995㎡(체육회관 1식)
- 사업내용 : 건축면적 1,991㎡, 연면적 2,432㎡
 - 다목적체육관, 레크레이션실, 족구장 등
- 사 업 비 : 38.5억원 정도 (기금 4.5, 도비 5, 시비 29)
- 사업기간 : 2007 ~ 2009년 <3년간>

□ 추진상황

- 2007. 9 : 국민체육진흥기금 4.5억원 확보
- 2007.11 : 중장기지방재정계획 반영 및 투융자 심사
- 2008. 7 : 설치 위치 변경 확정(종합레저스포츠 단지내)
- 2008.12 : 실시설계 완료
- 2008.12 : 공사착공

□ 추진계획

- 2009. 3 : 1회 추경 사업비 추가확보(시비 : 1,146백만원)
- 2009.10 : 공사 준공
- 예산확보계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	기확보	2008	2009	비 고
합 계	3,846	900	1,500	1,446	
기 금	450	450			
도 비	500		500		
시 비	2,896	450	1,000	1,446	

7] 동네체육시설 지속 확충 및 유지보수

- ◇ 동네체육시설의 확충으로 시민들에게 여가선용 및 체력증진
 - ◇ 웰빙 시대에 부응하는 건전한 취미생활 향유
 - ◇ 시민의식 및 생활수준 향상에 따른 다양한 욕구 충족
-

□ 사업개요

- 위 치 : 구미시 읍면동 지역
- 사 업 비 : 849백만원 정도
- 사업내용 : 동네체육시설 설치 및 보수 : 20개소
 - 게이트볼 1, 족구장 2, 체육시설 9, 체육시설 유지보수 8
- 사업기간 : 2009. 1 ~ 12월
- ※ 기존 동네 체육시설 : 114개소

□ 추진상황 및 계획

- 2008.10 : 대상지 지역별 조사
- 2009. 1 : 실시설계용역
- 2009. 3 : 공사 착공
- 2009.12 : 공사 준공

□ 문제점 및 대책

- 체육시설이 부족한 지역 및 시민이 많이 이용할 수 있는 지역에 시설 부지확보 애로
- 마을공터, 공원 등 지역주민이 쉽게 접근할 수 있는 지역 우선 설치
- 기존 동네체육시설 리모델링

8] 시민운동장 리모델링사업

◇ □ □ 84년도에 설치되어 노후된 시민운동장을 리모델링하여 스포츠

인구 증가에 따른 시민들의 이용욕구를 충족케 함은 물론,

◇ 제1종 육상경기장 공인인증 및 K리그 유치조건을 구비코자 함

□ 사업개요

- 위치 : 광평동 277(시민운동장)
- 사업기간 : 2008 ~ 2011년(4년간)
- 총사업비 : 6,000백만원(기준보조율 - 군특50%, 지방비50%)
- 세부내용
 - 야간라이트설치 : 조명탑 4개
 - 필드 잔디교체 : 8,250㎡(난지형 잔디→한지형 잔디)
 - 트랙 우레탄교체 : 400m × 8레인

□ 추진상황

- 2008. 4 : 투융자심사완료(도)
- 2008. 8 : 중장기계획반영

□ 추진계획

- 2009. 6 : 2010년도 중앙예산 지원요청
- 2009. 9 : 설계용역발주
- 2010. 3 : 공사 착공
- 2011.12 : 공사 준공

□ 문제점 및 대책

- 사업 시행에 필요한 국·도비 확보에 어려움이 있으나,
- 지속적인 노력으로 계획대로 사업추진

9 청소년수련관 건립

- ◇ 청소년들의 심신단련과 문화체험을 위한 수련시설 확충
- ◇ 주 5일 수업대비 청소년 활동 공간 마련으로 건전한 청소년 육성

□ 사업개요

- 위 치 : 구미시 선산읍 노상리 333번지 일대
- 사업기간 : 2007년 ~ 2010년
- 사 업 비 : 121억원 (국비 28, 시비 93)
 - ※ 국비 28억 전액 확보
- 규 모 : 건축연면적 6,269.06㎡(지하1층, 지상4층)
- 주요시설 : 수련시설, 명륜관, 야외공연장, 실내체육관 등

□ 추진상황

- 2007. 7 : 청소년수련관 실시설계 용역
- 2008. 4 : 구미시청소년수련관건립 자문위원회의(기본설계심의)
- 2008. 5 : 보건복지가족부 기본설계자문위원회의(기본설계심의)
- 2008. 9 : 구미시실시설계자문위원회의(실시설계심의)
- 2008.12 : 청소년수련관 착공

□ 추진계획

- 2009. 3 : 1회 추경 사업비 추가확보(40억)
- 2010.12 : 청소년수련관 준공
- 예산확보계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	기 확보	2008	2009	2010
합 계	12,100	2,490	2,122	5,000	2,488
균 특	2,800	1,770	1,030		
시 비	9,300	720	1,092	5,000	2,488

신 규 사 업

1 제15회 시민체육대회 개최

- ◇ 2004년 이후 중단된 시민체육대회 개최로 시민의 화합과 단결로 구미시의 제 2도약을 위한 발판 마련
 - ◇ 시민체육대회와 읍면동 단위 체육대회를 격년제로 개최하여 읍면동간 융화되는 기회 제공
-

□ 사업개요

- 대 회 명 : 제15회 시민체육대회
- 대회일시 : 2009. 10월 중순
- 장 소 : 시민운동장외 보조구장
- 사 업 비 : 600백만원
 - 대회진행경비 : 330백만원
 - 읍면동 지원 : 270백만원
- 대회내용
 - 읍면동 대항 : 육상, 단축마라톤, 투호, 씨름, 단체줄넘기 등
 - 학교대항 : 초·중·고등부 육상, 마라톤
 - 친선경기 : 노인 게이트볼, 장애인 경기 등

□ 추진계획

- 2009. 2 : 기본계획 수립
- 2009. 3 : 추진위원회 구성
- 2009. 5 : 세부추진계획 수립
- 2009. 9 : 대회개최 준비
- 2009.10 : 개최 개최

□ 기대효과

- 누구나 참가할 수 있는 체육 종목과 민속경기 위주로 구미시민이 화합하는 기회 마련.
- 시민체육대회 개최로 구미의 새로운 모습을 대외에 홍보

2 2009 낙동강변 자전거타기 및 걷기대회

- ◇ 벚꽃이 만개하는 4월 초순에 낙동강변도로를 하루 차 없는 도로로 지정 하여
 - ◇ 시민들이 벚꽃 속에서 자연과 어우러져 마음껏 달리고 뛰고 즐기는 시간을 마련하여 삶의 활기를 불어넣음
-

□ 사업개요

- 위 치 : 낙동강 변 및 낙동강체육공원
- 일 시 : 2009년 4월초(벚꽃개화기)
- 예 산 : 50백만원
- 행사내용
 - 자전거 대회, 인라인대회, 승마, 건강걷기대회 등
 - 연날리기, 뗏목건너기, 페리글라이딩, 페이스페인팅
 - 특산물전시, 시립무용단공연, 초청연예인공연 등

□ 추진계획

- 2009. 2 : 추진계획수립
- 2009. 3 : 분야별 추진업무계획수립 및 보고회
- 2009. 3 : 추진사항 점검 및 최종 마무리
- 2009. 3 : 경찰서 및 봉사단체등 행사 관련기관 협조요청
- 2009. 4 : 준비 및 개최

□ 기대효과

- 생활에 지친 시민들에게 하루 동안 쉴 수 있는 공간을 제공하여 시민들이 편안한 휴식을 통한 에너지 충전하고
- 자전거 및 인라인, 걷기 등 다양한 생활체육행사와 볼거리 및 먹거리 행사를 개최함으로 남녀 노소가 다함께 즐길 수 있는 기회를 제공함으로 삶의 질의 향상과 살기 좋은 도시 만들기

③ 시민운동장 스트레칭 테마파크조성

- ◇ 시민들의 건전하고 다양한 레저스포츠에 대한 욕구증대
 - ◇ 시민운동장 주변을 체계적이고 단계적으로 생활체육 공원화하여 시민들에게 쉼터제공
-

□ 사업개요

- 위 치 : 구미시 광평동 277 구미시민운동장 외곽지주변
- 사업기간 : 2009~2010년(2년간)
- 사 업 비 : 1억원 정도
- 사업내용
 - 시민운동장 주변을 스트레칭 테마파크 조성.
 - 운동장 주변 등산로 와 보조경기장 연계
 - 체육시설 및 휴식공간을 보완·구비(헬스기구, 파고라, 정자 등)

□ 추진 계획

- 2009. 2 : 시민운동장테마파크 계획수립
- 2009. 3 : 타 지역 벤치마킹
- 2009. 6 : 시민운동장테마파크 사업추진
- 2009. 9 : 1차 사업 (시민운동장 주변)
- 2010. 3 : 2차 사업 (등산로 주변 및 보조경기장 연계)

□ 기대효과

- 시민운동장 주변을 체육공원화 함으로써 운동장을 활용하는 시민들에게 보다 더 쾌적한 분위기와 복지증진에 기여.