

공 원 녹 지 과

주 요 사 업

1. 가로변 그린월(Green-Wall) 조성
2. 천생산 마제지주변 생태공원 조성
3. 다목적 어린이테마공원 조성
4. 인동 도시숲조성(구평지구)
5. 원평 그린웨이(Green-Way)조성

신 규 사 업

1. 동락공원 레저스포츠시설 조성
2. 시가지 생활조경 조성
3. 다봉근린공원 조성
4. 강바람 숲길 조성

주요사업

1 가로변 그린월(Green-Wall) 조성

- ◇ 옹벽, 울타리, 방음벽, 건축물 벽면, 교각 등 도시 인공구조물에 덩굴식물 등 식재로 경관개선 및 도시녹화 확산
-

□ 사업개요

- 위 치 : 4공단 첨단기업로, 수출로 일원 등
- 사업기간 : 2015. 3 ~ 6월
- 사업비 : 250백만원
- 사업내용
 - 4공단 첨단기업로 일원 : 신규 조성
 - 헤데라 음지식물 식재 피복(L= 2.8km)
 - 공단동 수출로 일원 : 보식
- ※ 상록성 담쟁이(아이비, 송악)를 혼식 또는 추가 보완식재하여 사계절 푸른 가로경관 제공

□ 추진계획

- 현지확인 : '14. 12월
- 설계 및 사업시행 : '15. 2월 ~ 6월

□ 기대효과

- 공단지역 중점 식재로 회색도시 이미지 상쇄 및 가로경관 개선
- 도심내 열섬현상을 완화하고 녹시율을 높여 푸르고 쾌적한 도시환경 조성

② 천생산 마제지주변 생태공원 조성

- ◇ 천생산 도시공원의 마차골 탐방로 개설로 인동지역 주민의 공원 접근성 확보 및 도시 정주환경 조성
- ◇ 녹색도시환경 조성에 부응하는 친환경적 생태공원 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 인의동 일원(천생산 마제지주변)
- 사업량 : $A=39,120\text{m}^2$
- 사업기간 : 2013 ~ 2016년(4년간)
- 총사업비 : 5,000백만원 (국비 50%, 지방비 50%)
 - 1차공사(2013)년 - 400(국비 200, 지방비 200) 토공 외
 - 2차공사(2014)년 - 3,600(국비 1,800, 지방비 1,800) 탐방로 조성
 - 3차공사(2015)년 - 1,000(국비 500, 지방비 500)
- 사업내용
 - 생태광장 $A=2,000\text{m}^2$
 - 생태식물군락지 $A=3,500\text{m}^2$
 - 데크로드 $L=250\text{m}$
 - 수변데크 $A=70\text{m}^2$
 - 역사(홍의장군)탐방로 $L=1.6\text{km}$
 - 탐방로 주변 숲길조성 및 테마별 야생화식재
 - 편익시설, 체육시설, 휴게시설, 조경시설 등

□ 추진실적 및 계획

- 도시계획시설결정(도시근린공원, 경북고시305호) : '91. 8. 12
- 사업대상지선정 신청협의(경상북도) : '12. 4월
- 지방재정투융자심사 및 중기지방재정계획 이행 : '12. 10월
- 편입토지 보상완료 : '12. 12월
- 생태공원조성 실시설계용역완료 : '12. 9~'13. 2월
- 사전재해영향성검토, 소규모환경영향평가 용역완료 : '12. 8~'13. 4월
- 공사착공 및 준공 : '13. 7~'16. 6월

□ 기대효과

- 지역주민의 휴양과 정서생활 향상에 기여할 수 있는 도시환경 창출

③ 다목적 어린이테마공원 조성

- ◇ 비산, 공단1동의 주거 밀집지역에 차별화된 가족단위 놀이공간 제공으로 어린이 및 청소년의 생활정서 함양에 기여

□ 사업개요

- 위 치 : 비산동 417번지 일원 (우림필유 APT 앞)
- 사업량 : A=16,252m²
- 사업기간 : 2011 ~ 2016년
- 사업비 : 4,500백만원 (토지보상 2,000, 공원조성 2,500)
- 사업내용
 - 조함물놀이대, 워터터널, 동물 물레방아 등 물놀이시설
 - 챌린지놀이대 및 암벽장 등 모험시설
 - 벽천, 잔디광장, 미로정원
 - 주차장, 편익시설, 휴게시설, 조경시설 등

□ 추진실적 및 계획

- 도시계획시설결정(도시근린공원, 건교고시524호) : '73. 12. 31
- 지방재정투융자심사 및 중기지방재정계획 이행 : '11년
- 편입토지 보상, 실시설계용역 : '14~'15년
 - 2012년 - 350백만원(보상 3필지 2,215m²)
 - 2013년 - 600백만원(보상 2필지 2,500m²)
 - 2014년 - 1,000백만원(보상 3필지 6,175m²), 80백만원(설계용역)
 - 2015년 - 1,500백만원(공원조성 - 장기계속사업 추진계획)
- 공사착공 및 준공완료계획 : '15~'16년

□ 기대효과

- 일반놀이터와 워터파크가 합쳐진 테마공원으로 어른과 아이가 함께 즐길 수 있는 가족단위 놀이문화의 새로운 트렌드에 부응

4 인동 도시숲 조성(구평지구)

- ◇ 인동도시숲과 연접한 노후된 시설녹지를 기조성한 도시숲처럼 품격있게 정비·개선하여 걷고 싶은 아름다운 숲길 조성
- ◇ 쾌적한 녹색도시 이미지 부각 및 최상의 정주여건 조성에 기여

□ 사업개요

- 위 치 : 구평동 일원(구평 국민은행 ~ 부영APT 앞)
- 총사업량 : $A=27,000\text{m}^2$ ($L=1.8\text{km}$, $B=15\text{m}$)
- 사업기간 : 2013. 3 ~ 2016. 12월(4년간)
- 총사업비 : 1,700백만원(도비 150, 시비 1,550)
- 사업내용 : 부지정리, 수목식재, 산책로(자전거도로), 편의시설 등
- ※ 추진실적(2013~2014) : $A=10,350\text{m}^2$ ($L=690\text{m}$), 850백만원

□ 추진계획

- 사업량 : $A=3,000\text{m}^2$ ($L=200\text{m}$, $B=15\text{m}$)
- 사업기간 : '15. 3 ~ 12월
- 사업비 : 300백만원(시비)
- 사업내용 : 수목식재(숲터널), 산책로, 편의시설 등

□ 기대효과

- 도심내 가로 경관을 품격있게 개선 및 시민건강 증진에 기여
- 걷고싶은 명품 도시숲(숲길) 조성으로 시민 행복지수 향상에 기여

5 원평 그린웨이(Green-Way)조성

- ◇ 녹지대에 그린웨이(Green-Way) 조성으로 인근 상가·시민들에게 도심속의 운치있는 『걷고 싶은 숲길』 제공 및 살기좋은 녹색도시 조성에 기여

□ 사업개요

- 위 치 : 원평동 중앙로변 시설녹지
- 총사업량 : $A=19,500\text{m}^2$ ($L=1,300\text{m}$, $B=15\text{m}$)
- 사업기간 : 2013. 3 ~ 2017. 12월(5년간)
- 총사업비 : 1,200백만원(시비)
- 사업내용 : 산책로(황토포장), 녹지정비, 편의시설 등
 - 녹지대 중앙에 산책로(숲길)을 친환경적으로 설치 및 경사진 노면은 균형있게 정비하여 이용객들에게 걷기 편한 Green-Way로 조성
- ※ 추진실적(2013~2014) : $A=6,750\text{m}^2$ ($L=450\text{m}$), 300백만원

□ 추진계획

- 사업량 : $A=3,000\text{m}^2$ ($L=200\text{m}$, $B=15\text{m}$)
- 사업기간 : '15. 3 ~ 12월
- 사업비 : 200백만원(시비)
- 사업내용 : 산책로(황토포장), 녹지정비, 편의시설 등

□ 기대효과

- 도심속의 아름다운 『걷고 싶은 숲길』 조성으로 시민들에게 쾌적한 휴식공간 제공
- 도심속의 새로운 웰빙 숲길 조성으로 시민 삶의 질 향상에 기여

신 규 사 업

1 동락공원 레저스포츠시설 조성

- ◇ 낙동강이 어우러진 전망을 조망하며 창공을 나는 경험 등 다양한 볼거리와 체험거리 제공으로 새로운 레포츠관광문화 기대
- ◇ 기존과 차별화된 익스트림 레저스포츠시설 조성으로 시민들의 수요 충족과 레저문화 활성화

□ 사업개요

- 위 치 : 임수동 383번지 일원
- 총사업량 : A=35,000m²
- 사업기간 : 2015. 1 ~ 2017. 12월(3년간)
- 총사업비 : 8,000백만원(토지보상 2,000, 공원조성 6,000)
- 사업내용
 - 레저스포츠 - 번지점프, 하강시설(케이블코스트)
 - 기 반 시 설 - 진입로, 주차장, 기타시설 등

□ 추진계획

- 실시설계용역 추진 : '15. 1 ~ 7월
- 공원조성계획 변경고시 : '15. 7 ~ 8월
- 편입토지보상 추진 및 완료 : '15. 8 ~ 11월
- 공사착공 및 준공완료 : '15. 12 ~ '17. 12월
- 민간위탁 운영업체 선정 및 시험운영 : '17. 11 ~ 12월

□ 기대효과

- 국내 최대 IT국가산업공단 근로자 및 시민에게 여가선용 및 취미활동을 위한 레저스포츠시설 제공으로 근로환경개선

② 시가지 생활조경 조성

- ◇ 상대적으로 훼손되고 열악한 가로경관을 시민 밀착형 조경으로 개선하여 쾌적하고 정돈된 경관 제공 및 주민숙원 해결
-

□ 사업개요

- 위 치 : 송정동 복개천 일원 (띠녹지 등)
- 사업기간 : 2015. 3 ~ 6월
- 사 업 비 : 500백만원
- 사업내용
 - 송정동 복개천 나대지 피복 : 400백만원
 - 헤데라 음지식물 식재 피복(L= 3.0km, B= 1m)
 - 보행자 통로 조성
 - 옥계(해마루공원 건너편 우미린아파트 앞)방음숲 조성 : 100백만원
 - 잣나무(H3m, 3열) 250m

□ 추진계획

- 주민설명회 및 현지확인 : '15. 2월
- 설계 및 사업시행 : '15. 3월 ~ 6월

□ 기대효과

- 상습 토사유출지역 정비로 주민숙원해결 및 가로경관 개선
- 생활녹지공간 확대로 걷고 싶은 거리 환경 조성
- 해마루공원과 연계된 방음숲 조성으로 가로경관 제고 및 주민숙원 해결

③ 다봉근린공원 조성

-
- ◇ 주거밀집지역에 인접한 근린공원 내 휴식공간 및 어린이 놀이 시설을 조성하여 쾌적한 주거환경 조성 및 주민들의 삶의 질 제고
-

□ 사업개요

- 위 치 : 봉곡동 산3번지 일원 (영남네오빌 옆)
- 사업량 : A=14,300m²
- 사업기간 : 2014 ~ 2016년
- 사업비 : 2,800백만원 (토지보상 1,000, 공원조성 1,800)
- 사업내용
 - 가로공원, 숲속 산책로, 지압보도
 - 체력단련장, 휴게공간, 전망대
 - 주차장, 편익시설, 체육시설, 휴게시설, 조경시설 등

□ 추진계획

- 도시계획시설결정(도시근린공원, 건교고시42호) : '87. 2. 7
- 지방재정투융자심사 : '13. 11월
- 도시근린공원 조성계획수립용역 완료 : '14. 1 ~ 11월
- 편입토지보상(300백만원) 및 실시설계용역 : '14. 9 ~ 12월
- 편입토지보상 완료 및 조성공사 착공 : '15. 1 ~ 12월
- 조성사업 추진 및 준공 : '16. 1 ~ 12월

□ 기대효과

- 지역주민의 다양한 여가수요를 충족시킬 생활권 공원 조성으로 시민의 휴양과 정서생활향상에 기여할 수 있는 녹색도시환경 창출

4 강바람 숲길 조성

- ◇ 4대강사업과 연계한 농지리모델링사업으로 조성된 한천변의 유휴지를 낙동강과 연결하여 도심 주변의 새로운 테마 숲길 조성
 - ◇ 도시 생활권에서 쉽게 접근할 수 있는 『건강싶은 힐링 숲길』 조성으로 시민 여가활용 및 웰빙 공간 제공
-

□ 사업개요

- 위 치 : 양호동 한천변(녹지공간)
- 총사업량 : $A=27,000m^2$ ($L=2.7km$, $B=10m$)
- 사업기간 : 2015. 3 ~ 2017. 12월(3년간)
- 총사업비 : 2,800백만원(국비 1,400, 도비 420, 시비 980)
- 사업내용 : 부지정리, 쉼터조성, 수목식재, 편의시설 등
 - 수목을 테마있게 식재하여 계절감을 느낄 수 있는 녹색체험 공간 및 건강 싶은 힐링 산책로 조성
 - 임신부 전용 슬로우 산책로(slow-road) 조성

□ 추진계획

- 사업량 : $A=10,000m^2$ ($L=1.0km$, $B=10m$)
- 사업기간 : '15. 3 ~ 12월
- 사업비 : 1,000백만원(국비 500, 도비 150, 시비 350)
- 사업내용 : 쉼터조성, 수목식재(숲터널), 편의시설 등

□ 기대효과

- 공단 근접지에 『건강싶은 힐링숲길』 조성으로 시민·근로자들의 건강증진 및 삶의 질 향상에 기여