

『구미시 공공급식지원센터 건립 계획(안)에 대한 의견제시의 건』

검 토 보 고 서

1. 제 출 자 : 구 미 시 장

2. 제안이유

「농수산물 유통 및 가격안정에 관한 법률」 제51조(농수산물산지유통 센터의 설치·운영 등) 및 구미시 로컬푸드 육성 및 지원에 관한 조례 제14조(의견청취 등)에 의거 2022년도 농산물 산지유통센터(APC) 지원 사업 공모를 위한 구미시 공공급식지원센터 건립 계획에 대한 시의회 의견을 청취하고자 본 의안을 제출함.

3. 주요내용

가. 보고의 배경 및 목적

- 구미시 푸드플랜은 시민에게 건강하고 안전한 지역먹거리를 제공하고, 어려움에 처한 농업의 지속가능성을 제고하기 위해 2020년 2월에 기본계획을 수립하여 이에 따른 관련 사업을 추진하고 있음.
- 구미시 먹거리 선순환체계 구축을 위한 공공급식지원센터 건립은 푸드플랜의 핵심사업으로, 그 사업계획에 대한 의회 의견청취가 필요함.

나. 추진경위

- 2020. 02. 21. : 구미시 푸드플랜 기본계획 수립
- 2020. 05. 13. : 구미시 푸드플랜 패키지 지원 사업 선정
- 2020. 11. 25. : 2021년 본예산 편성 용역과제 사전심의 완료
- 2020. 11. 30. : 농림축산식품부-경상북도-구미시 먹거리계획 협약 체결
- 2021. 02. 19. : 2022년 농산물 산지유통센터(APC) 지원사업 예비신청
- 2021. 05. 06. : 구미시 농산물 산지유통센터(APC) 계획수립 용역 착수

다. 향후계획

- 2021. 06. : 2022년 농산물 산지유통센터(APC) 지원사업 본신청
- 2021. 07. : 2021년도 제3차 구미시 투자심사
- 2021. 08. : 예비사업자 선정
- 2021. 09. : 예비사업자 사업비 심의 조정
- 2021. 10. : 공유재산 심의
- 2021. 12. : 농산물 산지유통센터(APC) 건축심의
- 2022. 01. : 사업자 확정시 사업 본격 추진

4. 참고자료

■ 구미시 공공급식지원센터 건립 계획(안)

가. 추진 배경 및 필요성

- 구미시 먹거리 선순환체계 구축을 위해 푸드플랜기본계획을 수립하였고, 로컬푸드 거점 유통시설 확보를 위한 공공형 먹거리 기반 시설(직매장, APC 등) 구축이 핵심사업으로 선정되었음.
※ 농식품부·경상북도·구미시 먹거리계획 협약 체결(2020.11.30.)
- 학교급식, 공공급식, 로컬푸드 직매장 등에 집하, 선별, 배송, 저장하여 지역 농산물을 공급할 수 있는 통합물류기반 확보

《구미시 공공급식지원센터 사업목표》

구미시 농산물 생산-소비 순환체계 구축

구미먹거리통합지원센터 중심 공급체계 구축
농가조직화 및 기획생산체계 정착
공공급식 사업 매출 350억, 관내조달 비율 74% (농산물)

농가조직화 통한
기획생산

효율적
유통체계 확립

공공조달체계
확대

생산-소비자
상생강화

나. 추진방향

- '22년 농산물 산지유통센터(APC) 지원사업 국비공모 신청을 통해
「구미시 공공급식지원센터(APC)」 건립 추진
⇒ 신청자격 : 푸드플랜 패키지 지원대상으로 선정된 지자체
※ 2020. 5. 13. 푸드플랜 패키지 지원사업 선정(구미시 : 15개 사업, 국비 118억원)

다. 건립개요

- 사업기간 : 2022년(1년)
- 총사업비 : 31.5억원(국비 12, 도비 6, 시비 13.5)
※ 기본설계 및 실시설계 용역비 포함(시비 1.5억원)
- 위 치 : 구미시 문성리 513(농산물도매시장 내)
- 운영방식 : 재단법인 구미먹거리통합지원센터(구미시 출연) 위탁
※ (재)구미먹거리통합지원센터 '21년 6월 설립예정
- 사업내용 : 지역농산물 공급을 위한 통합물류시설(공공급식지원센터) 건립
- 시설규모 : 1,500m²
 - ┌ 물류시설(1,325m²) : 소분장, 출고대기장, 저온저장고, 냉동고 등
 - └ 사무공간(175m²) : 사무실, 회의실 등

《구미시 공공급식지원센터 조감도》



라. 세부 건립 계획(안)


□ 주요시설 계획(안)

(단위 : m²)

건축부문	주요시설	연면적
계		1,500
물류시설	소분장, 출고대기장 등(770m ²), 저온저장고 및 냉동고(555m ²)	1,325
사무공간	사무실, 회의실 등	175

※ 설계 시 변경 될 수 있음

■ 지상 1층 평면도



문성리

신규부지

경북 구미시 고아읍 문성리 513

□ 재원 조달 및 투자 계획

○ 총사업비

(단위 : 백만원)

구분	계	설계비		공사비 (A)	감리비 (A*1.1%)	기타
		기본	실시 (A*5%)			
계	3,155	20	135	2,700	30	270

※ 농림축산식품부의 지침 상 기본설계, 실시설계비용은 사업비 외 자부담

○ 재원 구성

(단위: 백만원)

구분	계	국비	도비	시비	비고
계	3,155	1,200	600	1,355	
설계비	155	-	-	155	
건축비	3,000	1,200	600	1,200	국비 40%, 지방비 60% (지방비 : 도20%, 시40%)

○ 연도별 투자 계획

(단위: 백만원)


구분	계	2021	2022	비고
계	3,155	155	3,000	
설계비	155	155	-	
건축비	3,000	-	3,000	

○ 사업비 산출 근거

(단위 : 백만원)

구분		산출기초	예정금액	비고
계			3,155	
설계비	기본설계	20백만원	20	
	실시설계	2,700백만원(공사비) × 5% - 건축사법 대가기준 건축설계 대가요율 준용 - 설계용역비, 지반조사, 신재생에너지조사 - 각종 수당 및 수수료	135	
	소 계		155	
건축비	공사비	1,800,000원/m ² × 1,500m ² - 건축, 기계, 토목, 조경, 전기, 통신, 소방 포함	2,700	
	감리비	2,700백만원(공사비) × 1.1% - 건축사법 대가기준 감리 대가요율 준용	30	
	기타	- 시설부대비, 생산설비, 유통설비 등	270	
	소 계		3,000	

마. 운영체계도



바. 기대효과

- 구미시 전체 농산물 소비액 내 로컬푸드 소비액 증가
- 농촌지역 새로운 소득 창출원 발굴로 인한 농가 소득 증대 및 농촌 활성화
- 시민들의 구미시 농산물 접근 기회 확대 및 신뢰도 향상
- 구미시 공공급식지원센터와 연계된 일자리 창출(재단, 배송, 복지 부분 등)

5. 검토의견

○ 본 「구미시 공공급식지원센터 건립 계획(안)에 대한 의견제시의 건」은,

- 2022년도 농산물 산지유통센터(APC) 지원 사업 공모를 위하여 구미시 공공급식지원센터 건립 계획에 대한 시의회의 의견을 청취하고자 제출된 것으로,
- 공모사업에 선정되면 총 사업비 31.5억원(국비 12억, 도비 6억, 시비 13.5억)을 투입하여 고아읍 문성리 513번지 농산물도매시장 관리사무소 내에 1,500㎡ 면적의 시설 규모로 물류 시설(소분장, 출고대기장, 저온저장고, 냉동고 등)과 사무공간(사무실, 회의실)을 조성할 계획임.
- 푸드플랜 종합계획 중 로컬푸드 거점 유통시설 확보를 위한 공공형 먹거리 기반시설(직매장, APC 등) 구축을 위해 규격화·상품화에 필요한 집하·선별·포장·저장 및 출하 등 복합기능의 유통시설인 공공급식지원센터확보가 필요한 상황으로써, 농촌 지역의 새로운 소득 창출원을 발굴하여 농가 소득 증대 및 일자리 창출 등 농촌을 활성화시키고 지역 농산물 체계를 구축하기 위해 공공급식지원센터 건립이 필요할 것으로 판단됨.