

체 육 진 흥 과

연번	구분	세부사업명
1	신규	강변야구장 인조잔디구장 조성
2	신규	야구장(연습장) 설치
3	신규	2023 전국생활체육대축전 개최
4	계속	체육회 및 장애인체육회 운영 활성화
5	계속	공공스포츠클럽 운영
6	계속	국민체력100 구미체력인증센터 운영
7	계속	국민체육센터 건립
8	계속	시청 운동선수단 효율적 운영 관리
9	계속	전국단위 대규모 체육대회 유치
10	계속	스포츠활동 참여기회 확대로 스포츠복지사회 구현

1. 사업개요

□ 필요성

- 강변야구장 인조잔디 리모델링을 통한 야구동호인들의 부상 위험 방지 및 경기력 향상 도모

□ 주요내용

- 위 치 : 공단동 383번지 일원(구미대교 일원)
- 사업기간 : 2023년
- 사업량 : 야구장 3면 리모델링(흙구장⇒인조잔디구장)
- 사업비 : 3,000백만원(도비 900, 시비 2,100)

2. 세부추진계획

- 도 전환사업(균특) 신청 : '22. 6월
- 지방재정투자심사 : '22. 10월
- 실시설계용역 시행 : '23. 1월
- 낙동강 하천점용(변경) 협의 : '23. 3월
- 공사 착공 : '23. 6월
- 공사 준공 : '23. 12월

3. 기대효과

- 사회인 야구대회 유치 등 지역 홍보 및 경기 활성화 기여
- 체육시설 인프라 구축을 통한 주민 여가 활동 및 삶의 질 향상

담당부서 : 체육진흥과 체육시설조성담당 (☎5021)

1. 사업개요

□ 필요성

- 도개 낙동강변에 천연잔디구장 조성을 통하여 지역 내 야구 동호인과 엘리트 야구 활성화 도모

□ 주요내용

- 위 치 : 도개면 궁거리 829-1번지 일원
- 사업기간 : 2023년
- 사업량 : 야구장 1면(천연잔디)
- 사업비 : 300백만원(도비 150, 시비 150)

2. 세부추진계획

- | | |
|---------------------|------------|
| ○ 소규모 현안사업 신청(도비지원) | : '22. 10월 |
| ○ 실시설계용역 시행 | : '23. 1월 |
| ○ 낙동강 하천점용 | : '23. 2월 |
| ○ 소규모 환경영향평가 | : '23. 4월 |
| ○ 공사 착공 | : '23. 7월 |
| ○ 공사 준공 | : '23. 10월 |

3. 기대효과

- 체육시설 인프라 구축을 통한 야구 저변 확대 및 엘리트 체육 육성 기여

담당부서 : 체육진흥과 체육시설조성담당 (☎5021)

1. 사업개요

□ 목 적

- 차질없는 대회 준비로 시민과 전국생활체육 동호인들이 함께 즐기고 화합하는 축제의 장 마련
- 대축전 기간 구미를 찾는 많은 방문객들에게 적극적인 구미알리기

□ 주요내용

- 대 회 명 : 2023 전국생활체육대축전
- 대회기간 : 2023. 4. 27.(목) ~ 4. 30.(일) [4일간]
- 장 소 : 구미시민운동장 등 도내 53개 경기장
- 참가규모 : 60,000명 정도 (선수, 임원, 관람객 등)
- 주최/주관 : 경상북도, 대한체육회 / 경상북도체육회, 대한체육회 회원종목단체
 - * 구미시 개최규모 : 15개 종목, 21개 경기장, 25,000명 정도
- 사 업 비 : 819백만원(도비 495, 시비 324)
- 주요사업 : 개·폐회식 개최, 대회 운영, 손님맞이 준비, 시민 참여 등

2. 세부추진계획

- 기본계획 수립 및 전달회의 : '22. 11월
- 준비상황보고회 : '23. 2월
- 최종 준비상황보고회 : '23. 4월

3. 기대효과

- 대규모 전국 생활체육 동호인들의 구미 방문으로 지역경제 활성화
- 전국생활체육대축전 성공 개최를 통해 향후 전국 규모 스포츠 대회 유치 경쟁력 확보

담당부서 : 체육진흥과 전국생활체육대축전TF팀 (☎5041)

1. 사업개요

□ 목 적

- 학교체육, 전문체육, 생활체육의 균형발전으로 체육인구 저변 확대
- 장애인 전문체육 육성 및 생활체육 보급.확산으로 장애인체육 활성화

□ 주요내용

- 학교체육 및 취약종목 육성 지원
 - 초·중·고 교기팀 및 대학교 취약종목 집중육성 지원
- 실업팀 및 전문체육 육성 지원
 - 실업팀 전력 강화를 위한 훈련 지원 및 우수선수 영입
 - 종목 단체별 전국·도 단위 대회 유치 및 개최 지원
- 지역 생활체육 활성화
 - 체육회 및 가맹경기단체 종목 활성화
 - 시장기.협회장기 대회 개최 지원 및 생활체육 교실 운영
 - 동호인 스포츠클럽 및 여성.어르신 체육 활성화 지원
- 장애인체육 활성화
 - 가맹종목단체 활성화 및 전국·도 단위 대회 개최 지원
 - 장애인 생활체육지도자 배치·운영, 대회출전선수 지원

2. 세부추진계획

- 사업계획 수립 및 보조금 교부 : '23. 1 ~ 3월
- 사업 시행, 행사 지원, 대회 참가 : '23. 2 ~ 12월
- 사업 평가 및 보조금 정산 : '23. 12월

3. 기대효과

- 체육회 및 장애인체육회 운영 지원을 통한 시민 건강증진과 생활체육 활성화
- 각종 대회 개최 및 참가 지원 등으로 명품체육도시 구미시의 위상 제고

담당부서 : 체육진흥과 체육진흥담당 (☎5011)

1. 사업개요

□ 목 적

- 공공체육시설을 기반으로 생활체육 활성화 및 우수선수 양성
- 맞춤형 스포츠 서비스 제공으로 시민의 스포츠 활동 참여 확대

□ 주요내용

- 위 치 : 구미시 복합스포츠센터 등 6개소
- 사 업 량 : 6개 종목(볼링, 생활체조, 인라인롤러, 축구, 복싱, 테니스)
- 사업기간 : 2022 ~ 2027년 [6년간]
- 주최/주관 : 구미시 / 구미시체육회
- 사 업 비 : 3,195백만원(국비 900, 시비 448, 수입 1,847)

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
계	3,195	397	506	510	533	566	683
국비	900	200	200	150	150	150	50
시비	448	80	100	90	89	89	0
수입(회비)	1,847	117	206	270	294	327	633

2. 세부추진계획

- 공공스포츠클럽 공모 선정 : '21. 11월
- 운영진 구성 및 비영리법인 설립 : '21. 12 ~ '22. 6월
- 공공스포츠클럽 회원모집 및 운영 : '22. 7월
- 공공스포츠클럽 운영 : '23. 1 ~ 12월

3. 기대효과

- 지역 실정에 맞는 종목 선정으로 누구나 부담 없이 참여할 수 있는 스포츠클럽 운영

담당부서 : 체육진흥과 체육진흥담당 (☎5011)

1. 사업개요

□ 필 요 성

- 시민 건강증진 인프라 구축으로 개인별 체력측정을 통한 맞춤형 운동 프로그램 제공 및 체육활동 참여 활성화
- 과학적인 체력측정과 맞춤형 운동처방, 체력증진교실 운영으로 시민의 체육활동 참여 향상 및 체육복지 증진

□ 주요내용

- 사업기간 : 2023. 1 ~ 12월
- 사 업 비 : 200백만원(기금 160, 시비 40)
- 주 최 : 문화체육관광부 / 국민체육진흥공단
- 주 관 : 구미시(경운대학교 위탁운영)
- 내 용
 - 체력측정 및 맞춤형 운동처방 제공
 - 지역주민 찾아가는 서비스 제공 및 체력관리 지원 등

2. 세부추진계획

- 운영계획 수립 : '23. 1월
- 체력증진교실 및 외부출장 측정 운영 : '23. 1 ~ 12월
- 사업 성과평가 : '23. 12월

3. 기대효과

- 구미시민의 체력수준 향상 및 비만인구 감소
- 과학적 체력관리를 통한 대 시민 체육복지 서비스 향상

담당부서 : 체육진흥과 체육진흥담당 (☎5011)

1. 사업개요

□ 필요성

- 국민체육센터 건립을 통한 시민의 건강 증진 및 여가 장소 제공
- 국민체육 활성화를 통한 지역주민 삶의 질 향상과 체육 복지 서비스 제공

□ 주요내용

○ 도봉 국민체육센터 건립

- 위치 : 도량동 92번지(도량3주공아파트 앞)
- 사업기간 : 2019 ~ 2023년 [5년간]
- 사업량 : 연면적 1,393㎡(지하1, 지상3), 스쿼시장 4면, 다목적체육관 등
- 사업비 : 5,050백만원(국비 1,000, 특교 700, 시비 3,350)
- 공정율 : 13%(1층 골조공사)

○ 구평 국민체육센터 건립

- 위치 : 구평동 산53번지 일원
- 사업기간 : 2020 ~ 2024년 [5년간]
- 사업량 : 배드민턴장 6면, 테니스장 2면, 운동장 등
- 사업비 : 5,200백만원(국비 1,000 시비 4,200)
- ※ 사전행정 절차 이행 중

2. 세부추진계획

○ 도봉 국민체육센터 건립

- 공사 착공 : '21. 10월
- 공사 준공 : '23. 12월

○ 구평 국민체육센터 건립

- 환경영향평가 및 토목 설계용역 시행 : '21. 9 ~ '22. 12월
- 공공건축 사업계획 사전검토 : '22. 5 ~ 9월
- 건축 설계 공모 및 건축 허가 등 : '22. 10 ~ '23. 4월
- 시공 및 감리 업체 입찰 : '23. 5 ~ 6월
- 공사 착공 및 준공 : '23. 7 ~ '24. 12월

3. 기대효과

- 권역별 균형있는 국민체육센터 확충으로 주민의 건강증진 기여

담당부서 : 체육진흥과 체육시설조성담당 (☎5021)

1. 사업개요

□ 필요성

- 전국단위대회 우수성적 달성을 통한 구미시 위상 제고
- 직장운동경기부 경쟁력 제고로 전문체육 육성 및 체육발전 기여

□ 주요내용

- 사업기간 : 2023. 1 ~ 12월
- 총사업비 : 4,187백만원(도비 356, 시비 3,831)
- 사업대상 : 5개팀 47명

구 분	정 원				현 원				창단일자
	계	감독	코치	선수	계	감독	코치	선수	
계	60	5	5	50	47	4	1	42	
테니스	10	1	1	8	6			6	1994.03.31
육 상	18	1	1	16	13	1		12	1996.03.26
검 도	12	1	1	10	11	1	1	9	2000.09.01
씨 림	12	1	1	10	10	1		9	2001.03.19
볼 링	8	1	1	6	7	1		6	2012.01.01

2. 세부추진계획

- 팀별 훈련계획에 따른 교육훈련 실시 : '23. 1 ~ 12월
- 팀 전력향상 및 타 팀 합동훈련을 위한 전지훈련 추진 : '23. 1 ~ 12월
- 전국체육대회, 도민체육대회 및 전국 단위 대회 출전 : '23. 1 ~ 12월
- 선수단 주요 안전 의결을 위한 운영위원회 운영 : 안전발생시

3. 기대효과

- 전국단위대회 출전 및 우수성적 달성을 통한 시 위상 제고
- 전문체육 육성 및 체육발전 기여

담당부서 : 체육진흥과 스포츠마케팅담당 (☎5031)

1. 사업개요

□ 필요성

- 전국단위 체육대회 개최로 구미시 도시브랜드 가치상승 및 지역 경제 활성화에 기여
- 인기스포츠 경기 관람 기회 제공으로 시민화합 계기 마련

□ 주요내용

- 사업기간 : 2023. 1 ~ 12월
- 사업내용 : 전국단위 대규모 체육대회 개최(엘리트 6건, 생활체육 14건)
- 총사업비 : 1,224백만원
- 참가규모 : 22,140여명(선수 및 임원 등)
- 주요대회
 - 제69회 전국남녀종별 탁구선수권대회(10일간) 250백만원
 - 제49회 대통령기 전국시도대항 레슬링대회(7일간) 200백만원
 - 문화체육관광부장관상 제16회 전국무예대제전(3일간) 140백만원
 - 제41회 대한볼링협회장배 전국남녀종별볼링선수권대회(14일간) 80백만원

2. 세부추진계획

- 대회 유치 신청 : '23. 1월
- 위·수탁 협약 : '23. 2 ~ 6월
- 대회 준비 및 개최 : '23. 3 ~ 8월

3. 기대효과

- 언론, 방송 중계를 통한 구미시 홍보로 스포츠 도시 이미지 제고
- 선수 및 관계자 구미시 방문으로 지역경제 활성화

담당부서 : 체육진흥과 스포츠마케팅담당 (☎ 5031)

1. 사업개요

□ 필요성

- 저소득층 유·청소년에 대한 스포츠 참여기회 제공으로 소득에 관계없는 평등한 스포츠 참여 기회 보장

□ 주요내용

- 사업기간 : 2023. 1 ~ 12월
- 총사업비 : 442,000천원(기금 309,400 도비 39,780 시비 92,820)
- 사업대상 : 만5~18세
 - * 기초생활보장수급가구 및 차상위계층, 범죄피해가정 등 저소득층 유·청소년
- 지원내용 : 1인당 월 8.5만원, 연 10개월 이상 온·오프라인 수강료 지원

2. 세부추진계획

- 계획수립 및 대상자 모집 : '22. 12월
- 대상자 선정 : '23. 1월
- 사업 시행 : '23. 1 ~ 12월

3. 기대효과

- 저소득층 유·청소년의 스포츠 활동 접근성 개선 및 삶의 질 향상
- 스포츠 참여기회 확대를 통한 생활체육 활성화 및 건강증진 도모

담당부서 : 체육진흥과 스포츠마케팅담당 (☎ 5031)