

현장 방문결과 보고서

(산업건설위원회)

□ 일 자 : 2012. 3. 19 (월) 10:00

□ 장 소 : 3개소

- 낙동강살리기 구미지구 생태하천 조성 현장
- 구미지구 생태하천 진입도로 조성 현장
- 국도대체 우회도로(구포~생곡) 개설 현장

□ 참 석 : 8명 (산업건설위원회 위원)

□ 방문결과

【 일 반 현 황 】

1. 낙동강살리기 구미지구 생태하천 조성사업

- 위 치 : 고아읍 괴평리 ~ 지산동 (구미천 합류부)
- 사 업 량 : $A=2.11\text{km}^2$, $L=4.5\text{km}$ (약64만평)
- 사 업 비 : 350억원 (전액국비)
- 사업기간 : '09. 3. 13 ~ '12. 5. 7. (준공예정)
- 시 행 청 : 부산지방국토관리청
- 시공회사 : (주)삼화건설사, 삼전건설(주) ※감리사 - (주)이산
- 주요시설
 - 생태복원 및 보전시설 (상류, 하류)
(자연학습원, 천변습지, 조류 관찰데크, 갈대밭, 수질정화 식물식재, 화훼원 등)
 - 시민의 여가 공간조성
(이벤트공간, 자전거도로 11km, 산책로 15km, 피크닉장, 사계절풍물원 등)
 - 다목적 체육시설 배치 (9종 48면)
(종합경기장 1면, 축구장 10면, 야구장 2면, 인라인장 1면, 풋살장 5면, 게이트볼장 4면, 농구장 5면, 족구장 10면, 배드민턴장 10면)

2. 구미지구 생태하천 진입도로 조성사업

- 위 치 : 지산동, 양호동 일원
- 사업량 : 도로개설 L=1.94km, B=28m
 - 기개설-L=0.94km, B=6m, 미개설-L=1.0km, B=28m
- 사업기간 : 2010 ~ 2016년(7년간)
- 사업비 : 156억(공사비 96, 보상비 60)
- 추진상황 및 계획
 - '11년까지(16억) : 토지보상 43필지 A=13,840m²
 - '12년시행(45억-지방채) : 보상 및 도로개설 L=1.0km, B=28m
 - '13년이후(95억) : 도로개설 L= 0.94km, B=28m

3. 국도대체 우회도로(구포~생곡) 개설사업

- 위 치 : 양호동, 원평동 ~ 선산읍 이문네거리
- 사업량 : L=21.56km, B=20m (4차로)
 - 1공구(양호동 ~ 고아읍 송림리) L= 9.70km - 현대건설(주)
 - 2공구(고아읍 송림리 ~ 선산읍 이문리) L=11.86km - (주)태영건설
- 사업기간 : 2012. 3월 ~ 2018년 (7년간)
- 사업비 : 3,999억원 (국비 3,999)
- 시행자 : 부산지방국토관리청 도로국
- 추진상황 및 계획
 - '11년까지(99억원) : 기본설계용역('05~'07년), 실시설계용역('08.11월)
 - '12년계획(95억원) : 토지보상 및 공사착공(2012. 3월 착공예정)
 - '13년이후(3,805억원) : 토지보상 및 공사 L=21.56km

□ 방문내용

- ◆ 낙동강살리기 구미지구 생태하천 조성현장
- ◆ 구미지구 생태하천 진입도로 조성현장
- ◆ 국도대체 우회도로(구포~생곡) 개설현장

- 고아읍 괴평리에서부터 지산동 구미천 합류부 까지 조성중인 낙동강살리기 구미지구 생태하천 사업 현장을 방문하여, 감리사인 (주)이산의 감리단장(한인수) 으로부터 생태하천 조성사업, 국도대체 우회도로 (구포~생곡) 진입도로 개설사업은 관련부서장 으로부터 사업 현황 청취 후 현장을 확인하고 관계자를 격려함.
- 낙동강살리기 구미지구 생태하천 조성사업지구에는 2.11km²(64만평) 규모의 전액국비 350억원으로, 축구장 10면 외 9종목의 다목적 체육 시설이 '09. 3. 13. 착공 되어 '12. 5. 7일 준공예정으로, 시민들의 여가, 문화, 레크레이션 등 다양한 활동이 기대됨.
- 다만, 장마철이나 집중호우 시 침수 우려가 없도록 시공에 철저를 기해 줄 것을 당부하고, 집행부에는 화장실, 음수대 등 편의시설을 설치해 줄 것을 당부함.
- 또한, 생태하천 진입도로 개설 [L=1.94km², B=28m(4차로)]시 편입 토지 및 지장물 소유자의 의견을 최대한 수렴하여 보상에 적정을 기하고, 도로시공 시 견설시공과 안전, 품질관리 등 철저한 관리 감독을 요구하였으며,

- 구포~생곡간($L=21.56\text{km}^2$, $B=20\text{m}$) 국도 대체우회도로 개설시 동지역에 편입되는 보상은 지자체가 부담하도록 되어 있으나, 국비지원이 되도록 건의 해 줄 것과 지역 균형발전 촉진을 위하여 공사기간이 2018년까지(7년간)이지만, 조기 준공할 수 있도록 최선을 다해 줄 것을 당부함.