

공원 녹지과

주요 사업

1. 꽃동산공원 민간공원 조성
2. 들성산림공원 조성
3. 전국체전 대비 꽃길 및 가로경관 조성
4. 기업·시민이 함께하는 공단 주변 꽃밭길 조성
5. 구미 도시바람길숲 조성

신규 사업

1. 지구단위 계획구역 공원조성계획 수립
2. 근린공원 조성

주요사업

1 꽃동산공원 민간공원 조성

- 민간자본을 활용한 도시공원 개발로 쾌적한 휴식공간 제공
- 도량동 일원 교육인프라와 연계하여 지역발전 기대

□ 사업개요

- 위치 : 도량동 산24번지 일원
 - 사업기간 : 2020년 ~ 2025년
 - 사업비 : 740,000백만원 정도(민간 740,000)
 - 면적 : 688,860㎡(공원 521,986, 비공원 166,874)
 - 시행자 : 구미시장, (주)서영디앤씨(대표 이상화, 이봉관)
 - 사업내용
 - 공원 : 도량문화마당, 테마마당, 숲속정원 등
 - 비공원 : 공동주택(2,410세대), 중학교, 메디컬센터
- ※ 비공원시설은 용도지역변경, 건축심의, 주택사업계획 승인 후 확정

□ 추진계획

- 토지 및 지장물 보상 : '20. 10. ~ '21. 6월
- 공원시설 착공 : '21. 7월
- 비공원시설 착공 : '22. 7월
- 공원시설 준공 및 기부채납 : '23. 12월
- 비공원시설 준공 및 사업비 정산 : '25. 6월

□ 기대효과

- 장기미집행 도시공원 실효 예방 및 산림환경 보전
- 명품 공원을 조성하여 시민들의 여가생활 공간 창출

2 들성산림공원 조성

- 도시개발로 인구가 급증하고 있는 문성리 지역에 산림공원을 조성하여 시민들에게 친환경 휴식공간 제공

□ 사업개요

- 위 치 : 고아읍 문성리 산46번지 일원
- 사업기간 : 2019년 ~ 2024년
- 사 업 비 : 9,100백만원(도 1,950, 시 7,150)
- 사 업 량 : 170,498m²
- 사업내용 : 산림체험로, 모험놀이터, 전망대, 광장 등
 - 2020년 까지 : 실시계획인가, 토지보상(1차) - 2,100백만원
 - 2021년 계획 : 토지보상(2차), 공사시행(1차) - 2,750백만원
 - 2022년 이후 : 토지보상(3차), 공사시행 및 준공 - 4,250백만원

□ 추진계획

- 공원시설결정 : '73. 12월
- 실시계획인가 : '20. 6월
- 보상추진 : '20. ~ '22.
- 공사추진 : '21. ~ '24.

□ 기대효과

- 도심지역 내 친환경 산림공원 조성으로 지역주민의 정주환경 개선 및 가족중심 여가공간 제공

3 전국체전 대비 꽃길 및 가로경관 조성

- 시가지·주요관문에 아름답고 화려한 꽃길 조성으로 계절별 특색있는 가로경관 제공 및 2021년 전국체전 성공적 개최에 기여
-

□ 사업개요

- 위 치 : 주요관문, 경기장 주변, 시가지, 주요도로
- 사업기간 : 2021. 1 ~ 10월
- 사 업 비 : 940백만원
- 사업내용
 - 주요관문 계절화단 조성(3회) : 240백만원
 - 시가지 경관조성 : 700백만원
 - 꽃탑 2개소, 꽃조형물 2개소, 포토존(토피어리) 5개소
 - 난간걸이 8개소, 가로등걸이 500개, 가로화분 450개

□ 추진계획

- 주요관문 계절화단 조성 : '21. 1 ~ 10월
- 시가지 경관조성 : '21. 1 ~ 10월

□ 기대효과

- 시가지·주요관문에 아름답고 화려한 꽃길 조성으로 전국체전 성공적 개최를 위한 도시경관 개선
- 꽃 조형물 및 경기장 주요동선 가로화분 등 설치로 구미를 찾는 선수단 및 관람객에게 아름답고 쾌적한 가로경관 제공

4 기업·시민이 함께하는 공단 주변 꽃밭길 조성

- 공단지역 주변 노후화 된 가로변 및 녹지구간에 녹색벨트(꽃길) 조성하여 아름답고 활기찬 가로경관 조성
- 꽃길 조성사업을 통해 식재 기반을 마련하여 기업과 시민들이 자발적으로 참여할 수 있는 여건 및 기회 제공

□ 사업개요

- 위 치 : 공단지역(1,2,3,4공단) 가로변
- 사업기간 : 2019. 1 ~ 2022. 12월(4년간)
- 총사업비 : 1,200백만원(국 200, 도 580, 시 420)
- 사업량 : L=12km
- 사업내용
 - 가로수 보식, 초화 및 관목 식재, 가로변 정비 등
 - 가로변 녹색벨트 초화식재 및 유지관리
 - ※ 추진 실적 (2019년 ~ 2020년)
 - 2019년 : L=3.7km, 관목 및 초화류 1만본 식재
 - 2020년 : L=2.4km, 관목 1만5천본 식재

□ 추진계획

- 가로변 녹색벨트 4km, 400백만원(도비 260, 시비 140)
- 사업설계 : '21. 1 ~ 2월
- 사업시행 및 완료 : '21. 3 ~ 5월
- 기 조성된 녹색벨트 초화식재 및 관리 : '19. 10 ~ '22. 12월

□ 기대효과

- 공단주변 꽃길 조성으로 특색있고 아름다운 가로경관 제공 및 시민들과 함께하는 녹색도시 구미 실현
- 가로변 녹색벨트 조성으로 열섬현상 완화 및 미세먼지 저감에 기여

5 구미 도시바람길숲 조성

- 도시 외곽 산림과 단절된 도시 내 숲을 녹색띠(도시숲, 하천, 녹지, 가로수 등)로 연결하는 ‘바람길 통로 조성’으로 도심내 맑은 공기를 순환하여 열섬현상 해소 및 미세먼지 저감 효과 기대

□ 사업개요

- 위 치 : 구미시 관내
- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년(4년간)
- 사 업 비 : 18,000백만원(국 9,000 도 2,700 시 6,300)
 - * 지원근거 : 정부 지역밀착형 생활 SOC확충에 따른 공모사업(2018)
- 사업내용
 - 바람생성숲(도시외곽 대규모산림) : 구포매립장을 이용한 랜드마크숲조성(업사이클가든, 야생초화원, 시민참여숲 등)
 - 바람길(확산숲, 도시내 거점숲, 연결숲 및 디딤숲) 조성
 - 주요도로변 녹지대, 녹지 조성 및 식생밀도 개선
(구미대로, 1공단로, 낙동강변로, 3공단로, 이계북로, 산호대로 외)
 - 도시숲, 강변하천부지, 광평천, 철로변, 고속도로변, 국공유지, 학교숲, 가로수, 교통섬 녹화

□ 추진계획

- 기본 및 실시설계용역 (10억) : '19. 10 ~ '20. 9월
- 공사(1차) 착공 및 준공(40억) : '20. 10 ~ '21. 6월
- 공사(2차) 착공 및 준공(60억) : '21. 1 ~ '21. 12월
- 공사(3차) 착공 및 준공(70억) : '22. 1 ~ '22. 12월

□ 기대효과

- 대기정체 및 열섬현상 해소, 미세먼지 저감 및 열섬현상 완화 등 시민들의 건강증진 및 행복지수 향상에 기여

1 지구단위 계획구역 공원조성계획 수립

- 『도시공원 및 녹지 등에 관한 법률』 제16조의2에 따른
공원조성계획 수립
- ※ 공원시설결정일로부터 10년 이내 공원조성계획 미수립 시 실효됨

□ 사업개요

- 위 치 : 죽장지구(선산읍), 적림지구(산동면)
- 사업기간 : 2021. 3 ~ 11월
- 사 업 비 : 300백만원 정도
- 면 적 : 109,038㎡(죽장 34,689㎡, 적림 74,349㎡)
- 사업내용 : 공원조성계획 수립 10개소

[개소, ():면적㎡]

지 구 명	계	근린공원	어린이공원	소공원	비 고
죽장지구	4(34,689)	2(29,904)	2(4,785)	-	‘12.05.30. 결정고시
적림지구	6(74,349)	2(69,105)	3(4,500)	1(744)	

□ 추진계획

- 공원조성계획 수립 용역 착수 : '21. 3월
- 현장 조사 및 세부계획 수립 : '21. 4월
- 조성계획 공람 및 의견 수렴 : '21. 6월
- 도시계획위원회 심의 : '21. 8월
- 공원조성계획 고시 : '21. 11월

□ 기대효과

- 공원조성계획 고시를 통한 도시계획시설 실효 예방
- 주민의견을 적극 수렴하여 접근성이 높은 도시공원 조성

2 근린공원 조성

- 도심지 내 근린공원을 조성하여 시민들에게 쾌적한 녹색 휴식공간 제공
-

□ 중앙근린공원 조성

- 위 치 : 형곡동 산4번지 일원
- 사업기간 : 2020년 ~ 2024년
- 사업량 : 267,225m²
- 사업비 : 5,500백만원
 - 2020년 까지 : 실시계획인가 - 100백만원
 - 2021년 계획 : 토지보상(1차) - 1,000백만원
 - 2022년 이후 : 토지보상, 공사시행 및 준공 - 4,400백만원
- 사업내용 : 산림체험로, 체육시설, 전망대, 광장 등

□ 오태공원(독립기념공원) 조성

- 위 치 : 임은동 산7번지 일원
- 사업기간 : 2020년 ~ 2025년
- 사업량 : 220,433.6m²
- 사업비 : 9,600백만원
 - 2020년 까지 : 실시계획인가 - 100백만원
 - 2021년 계획 : 토지보상(1차) - 2,000백만원
 - 2022년 이후 : 토지보상, 공사시행 및 준공 - 7,500백만원
- 사업내용 : 기념광장, 추모의 정원, 열사의 길 등