

현 장 방문 결과 보고서

(기획행정위원회)

□ 일 자 : 2013. 9. 3 (화) 11:00 ~ 12:00

□ 장 소 : 새마을운동 테마공원

□ 참 석 : 8명 (기획행정위원회 위원)

□ 방문결과

【 일 반 현 황 】

새마을운동 테마공원

□ 사업개요

- 위 치 : 구미시 상모사곡동 일원
- 사업규모 : 부지 245천㎡, 건축 연면적 28,360㎡
- 사업기간 : 2011~2015년(5년간)
- 사 업 비 : 792억원(국비 310, 지방비 482)

구 분	계	국 비	도 비	시 비
계	792	310	155	327
시 설 비	620	310	155	155
토지매입비	172			172

- 주요시설 : 새마을광장, 전시관, 재현촌, 글로벌관, 연수관 등

□ 추진현황 및 계획

- 대한민국새마을박람회 개막식에서 대통령께 건의('09. 9)
- 예비타당성조사 대상사업 기재부 선정('10. 3)
- 도시계획, 공원조성계획 용역 착수('12. 7)
- 설계·시공 일괄입찰 공고('12. 8)
- 실시설계 적격자 선정 : STX건설(주)컨소시엄('12. 12. 28)
- 실시설계 및 건설사업관리(CM) 용역 진행중

- 새마을테마공원 조성사업 실시설계 완료('13. 6월말)
- 지방건설기술심의위원회 적격심사('13. 7월)
- 실시계획인가, 공사계약, 토지보상업무 추진('13. 8월)
- 새마을운동 테마공원 착공('13. 9월), 공사완료('15.12월)

□ 새마을운동 테마공원 조감도



□ 새마을운동 테마공원 배치계획



【방문내용】

새마을운동 테마공원

- 상모사곡동에 위치한 새마을운동 테마공원 현장을 방문하여 경상북도 새마을운동 테마공원 T/F팀장으로부터 새마을운동 테마공원 조성 현황에 대하여 청취하고 조성현장을 시찰함.
 - 새마을운동 테마공원 조성사업은 2010년 3월 기획재정부 예비타당성조사 대상사업으로 선정되어 2011년부터 사업이 시작되었고, 구미시 상모사곡동 일원 245천㎡의 부지에 총사업비 792억원 (부지매입비 포함)을 투입하여 전시관, 재현촌, 글로벌관, 연수관, 새마을광장 등 연면적 28천㎡의 공간을 조성, 과거 새마을운동을 재조명하고 새로운 미래상을 표현하고 발산하는 거점으로서의 국민통합의 종합적인 공원으로 2015년 말 준공을 목표로 조성할 계획이며,
 - 현장을 방문한 위원들은, 새마을 정신을 배우고, 체험하고 이해할 수 있는 공간이 절대적으로 부족한 실정이라고 밝히고 차질 없는 공사 진행으로 이번에 조성하는 새마을운동 테마공원은 이러한 사항들을 모두 충족하는 시설로 조성하여 새마을 운동의 전 세계 보급을 위한 글로벌 성지로서의 기능을 할 수 있는 명품 교육테마 공원으로 만들어 줄 것을 당부함.
- 특히, 경상북도에서 사업을 주관하고 있는 만큼 5월 전체 의원 간담회에서 약속한 도시계획도로 및 운영비의 부담 부분의 약속 이행을 경상북도에 요구함.