

전국체전추진단

주요사업

1. 『제101회 전국체육대회』 성공 개최 준비

신규사업

1. 2020년 전국체전 개최 준비 역량강화
2. 2020년 전국체전 종목별 경기장 관리
3. 2020년 전국체전 경기장 리모델링
4. 구미시 복합스포츠센터 건립

주요사업

1 『제101회 전국체육대회』 성공 개최 준비

- ◇ 전국체전 최초로 엘리트체육과 생활체육 대회가 통합 개최되므로 경기장 시설 확보 및 대회 운영에 대한 사전 준비 철저
- ◇ 대회 기간동안 우리시를 방문하는 10만명 이상의 선수단과 관람객이 다시 찾고 싶은 구미가 되도록 43만 시민 동참 유도

□ 추진방향

- 국민이 공감하고 직접 참여하는 프로그램이 다양한 축제 체전
- 시민의 자율적인 동참 속에서 쾌적·친절·안전 등 대회의 성공요소를 충족시키는 명품 체전 준비

□ 추진계획

- 전국체전 추진 관계기관과의 지속적인 업무협의로 기본 방향 설정
- 경기장 및 주변 여건 분석을 통한 관리카드 작성
 - 경기종목 배정 전 : 종목 경기장 확보 자료로 활용
 - 경기종목 배정 후 : 경기장 관리 용이
- 경상북도 및 관련 부서와 협의하여 다양한 콘텐츠 개발
 - 문화예술분야(볼거리) : 시·도별 특색있는 공연 초청 및 축제 연계
 - 향토음식분야(먹거리) : 지역별 향토(대표)음식 홍보
 - 관광분야(즐길거리) : 권역별 문화관광 투어 및 체험 관광 등
- 시민과의 소통 창구 및 자율 참여 방안 마련
- 체전 소요예산 계획 수립(연도별, 재원별, 부서별 예산 총괄)

□ 기대효과

- 대회 성공 개최에 따른 시민 자긍심 고취 및 구미시 위상 제고
- 전국체전과 연계한 각종 체험 및 문화행사를 통해 스포츠에 대한 국민 관심 확산 및 체육활동 참여도 향상에 기여

1 2020년 전국체전 개최 준비 역량강화

- ◇ 주요 대회와 축제 벤치마킹을 통해 체전 콘텐츠 개발 토대 마련
- ◇ 현장 견학을 통한 업무역량 강화로 2020년 전국체전 성공 개최

□ 추진개요

- 기 간 : 2018. 1 ~ 12월
- 사 업 비 : 15백만원
- 추진내용
 - '18년 전국체전, 전국장애인체전, 전국생활체육대축전 현장 견학
 - 기개최지 및 인기 축제 벤치마킹 → 대회운영 및 콘텐츠 자료 수집
 - 체전시설 벤치마킹 → 설계 및 개보수시 반영
 - 경기장 시설 및 개·폐회식 등 대회운영 각 분야별 우수사례 분석을 통해 우리시 체전 개최시 반영

□ 추진계획

- 추진체계

계 획수립

⇒

현장견학·벤치마킹

⇒

보고서 작성 및 자료관리
- 추진일정
 - 전국체전 기개최지, 인기 축제, 선진 경기장 시설 벤치마킹 : 연중 수시
 - 현장견학 : 전국생활체육대축전(5월), 전국장애인체전(9월), 전국체전(10월)

□ 기대효과

- 사전 자료 수집을 통해 다양한 콘텐츠를 개발하여 전국체전에 대한 국민 관심을 증대시키고 참여분위기 조성
- 현장견학을 통해 운영 요령을 미리 습득하여 대회 성공개최에 기여

② 2020년 전국체전 종목별 경기장 관리

- ◇ 엘리트대회와 생활체육대회가 통합 개최됨에 따라 경기종목과 경기운영방식 변경으로 필요 경기장 수 증가 예상
 - ◇ 사전에 경기장 확보 자료 정비로 다수 종목 배정 가능 및 급변하는 상황에 대한 대응능력 제고
-

□ 추진개요

- 사업기간 : 2017. 10월 ~ 2020. 10월
- 대 상 : 관내 체육시설
 - ※ 종목 확정후 관리대상은 종목별 경기장으로 국한
- 추진내용 : 경기장 시설(체육시설) 전수조사로 우리시 경기 종목 배정에 대비한 자료 작성 및 지속적인 관리

□ 추진계획

- 경기장 시설 현황 조사 및 관리카드 작성 : '17. 10 ~ 11월
 - 1차 : 서면조사(협조공문 발송)
 - 2차 : 현장 방문조사
- 배정희망 종목 및 경기장 우선순위 작성 : '17. 12월
(시체육회와 사전 협의)
- 경기종목 배정(도체육회 협의) : '18. 1 ~ 2월
- 경기장 시설 확정 및 사용 협의 : '18. 3월
- 종목별 연맹 등 경기장 현장실사 : '18. 4월 ~
- 보완사항 개·보수 등 경기장 관리 : '18. 5월 ~

□ 기대효과

- 세부적인 점검사항이 기재된 경기장 관리카드에 의거 철저한 경기장 관리가 가능해짐으로써 성공적인 대회 개최에 기여

③ 2020년 전국체전 경기장 리모델링

- ◇ 노후된 경기장 리모델링을 통해 전국체육대회 개최 준비 및 시민의 안정성 확보
- ◇ 경기장 리모델링을 통한 선수들의 훈련여건 개선 및 전국단위 대회 유치 기반 마련

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 1월 ~ 2020. 6월
- 위 치 : 시민운동장, 박정희체육관, 보조경기장 일원
- 사 업 비 : 450억원(국비135, 도비157, 시비98, 지방채60)
- 사업내용
 - 구미시민운동장(연면적 25,390㎡, 지상3층)
 - 본부석, 관람석(VIP석 포함) 의자설치 및 구조보강, 실내 리모델링
 - 장애인 편의시설, 경기장 도색, 4대문 교체, 육상트랙 및 천연잔디 교체 등
 - 보조경기장(연면적 17,530㎡, 지하1층~지상5층)
 - 천연잔디(8,150㎡) 및 육상트랙 교체
 - 박정희체육관(연면적 16,519㎡, 지하1층~지상3층)
 - 마루바닥 및 의자(가변석) 교체, 주변 인도블럭 교체, 도색, 전기·통신 등

□ 추진현황 및 계획

- 타당성조사 용역 : '17. 6월
- 중앙투자심사 : '17. 10월
- 중기지방재정계획 반영 : '17. 11월
- 기본 및 실시설계용역 : '17. 11월~'18. 6월
- 공사 착공 및 준공 : '18. 7월~'20. 6월

□ 기대효과

- 2020년 전국체육대회 성공적 개최와 생활체육 활성화에 기여
- 전국체전 개최 후 지역민의 체력증진과 삶의 질 향상 도모

4 구미시 복합스포츠센터 건립

- ◇ 2020년 전국체육대회 개최에 따른 체육기반시설 확충
 - ◇ 건전한 여가생활 공간 조성 및 시민들의 삶의 질 향상 도모
-

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 1월 ~ 2020. 6월
- 위 치 : 구미시 박정희로 375-22 일원(시민운동장 내)
- 사 업 비 : 450억원(국비132, 도비153, 시비95, 지방채70)
- 사업내용 : 복합스포츠센터 건립(연면적 18,100m²)
 - 볼링장, 다목적체육관, 문화센터, 실업팀훈련장
 - 실업팀숙소, 샤워실, 기타문화편의시설
 - 대체주차장, 전기·기계설비실 등

□ 추진현황 및 계획

- 타당성조사 용역 : '17. 6월
- 중앙투자심사 : '17. 10월
- 중기지방재정계획 반영 : '17. 11월
- 공유재산관리계획 반영 : '17. 11월
- 기본 및 실시설계용역 : '17. 11월 ~ '18. 6월
- 공사 착공 및 준공 : '18. 7월 ~ '20. 6월

□ 기대효과

- 전국체육대회 성공적 개최 및 전국단위 체육행사 유치 확대
- 실업팀 선수들의 훈련환경 개선으로 경기력 향상에 기여