

문화관광담당관실

주요 사업

1. 「양포도서관」 건립
2. 문화도시 만들기(문화특화지역 조성)
3. 고품격 예술축제 개최
4. 「박정희대통령 탄생 100돌」 기념사업
5. 선택과 집중을 통한 지역관광 활성화
6. 건전한 노래연습장 및 게임문화 환경 조성
7. 「역사문화디지털센터」 건립
8. 「신라불교문화초전지」 조성
9. 「박정희대통령 역사자료관」 건립
10. 「구미시립박물관」 건립
11. 지역문화유산 보수 및 주변정비
12. 문화유산 활용사업
13. 「황상동 고분군」 정비
14. 「금오서원」 종합정비
15. 박정희대통령 생가주변 공원화
16. 제2회 구미낙동강 수상불꽃축제

신규 사업

1. 2017 박약회 전국 학술대회
2. 2017 경상북도 유림단체 신년교례회
3. 2017 경상북도 마을이야기 박람회
4. 「구미 향 문화 대제전」 개최
5. 동락공원 빛의 향연(illumination) 축제
6. 「선산 장원방(壯元坊)」 조성
7. 코레일과 연계한 관광열차 운영
8. 「하이퍼돔영상관」 유지관리 개선

주요사업

1 「양포도서관」 건립

- ◇ 지식인프라의 균형적 설치를 통한 시민의 지식 욕구충족과 독서문화 향상으로 지역경쟁력 확보에 기여

□ 사업개요

- 기 간 : 2016. 6월 ~ 2018. 12월
- 위 치 : 구미시 옥계동 908번지
- 규 모 : 부지10,063㎡ 연면적 5,343㎡(지하1층 지상3층)
- 사 업 비 : 15,800백만원(국비 4,900 도비 800 시비 10,100)
- 사업내용
 - 자료이용시설 : 종합자료실, 어린이자료실, 시청각자료실 등
 - 문화교육시설 : 스터디룸, 주민공부방, 문화교실, 강당 등

□ 추진실적 및 계획

- 도서관 건립부지 결정 : '14. 9월
- 타당성조사 및 기본계획수립용역 : '15. 1~4월
- 지방재정투자심사(중앙)조건부 승인 : '15. 10월
- 건축설계공모 : '16. 3~6월
- 공유재산관리계획 승인 : '16. 4월
- 기본 및 실시설계용역 : '16. 6~12월
- 지방재정투자(중앙)2단계 심사 의뢰 : '16. 12월
- 공사 발주 및 착공 : '17. 3월
- 공사 준공 : '18. 12월
- 집기비품 구입 및 개관준비 : '19. 1~3월
- 개관 : '19. 4월

□ 기대효과

- 다양하고 전문화된 정보자료의 제공으로 양질의 서비스 창출
- 지역의 대표적인 정보문화공간이자 평생교육의 요람으로 자리매김

② 문화도시 만들기(문화특화지역 조성)

- ◇ 지역 문화예술의 자생력을 강화하고 지역 고유의 문화예술 자원을 통한 도시 가치 재창조
 - ◇ 시민의 문화적 삶의 질 향상과 도시 정주가치를 확보
-

□ 사업개요

- 기 간 : 2015년 ~ 2019년
- 사 업 비 : 3,750백만원(국비 1,500, 도비 675, 시비 1,575)
- 사업목표 : 산업과 문화예술이 공존하는 문화적 도시환경 조성
- 사업주관 : 구미시문화특화지역조성사업 추진협의회
- 내 용
 - 시민 예술향유 및 교육 프로그램
 - 지역 문화예술 인력 양성 및 예술인 창작활동 지원
 - 지역 문화적 자원을 활용한 문화콘텐츠 개발

□ 2017년도 추진계획

- 사 업 비 : 750백만원(국비 300, 도비135, 시비315)
- 사업내용
 - 문화예술인력양성 : 오픈스테이지, 청년문화 리더 양성
 - 시민문화예술향유 : 시민문화예술아카데미, 시민공모 참여
 - 문화도시기반조성 : 서포터즈 활동가 양성, 문화지도 제작

□ 기대효과

- 문화를 통한 도시의 지속가능한 성장 및 발전
- 도시민의 문화적 삶의 질 향상과 정주가치 확보
- 지역 고유의 문화 개발을 통한 도시 문화 형성

③ 고품격 예술축제 개최

- ◇ 다양한 장르의 예술을 컨셉으로 한 수준 높은 예술축제 개최를 통한, 산업과 문화가 공존하는 정주시 가치 상승
-

□ 제17회 명창박록주 전국국악대전

- 기 간 : 2017. 5 ~ 12월
- 장 소 : 구미문화예술회관 외 관내 일원
- 주최/주관 : 구미시/(사)명창박록주 기념사업회
- 소요예산 : 190백만원(도비60, 시비130)
- 내 용 : 전국 고등학생 및 일반인(대학생 포함) 대상 판소리, 무용, 관악, 현악 부문 경연(5월 중, 2일간)
- 부대행사
 - 기념공연 : 국내 유명 국악인 초청 공연
 - 아카데미 : 판소리 이론 및 실습 교육
 - 학술대회 : 명창 박록주 선생의 인생 및 예술세계를 주제로 한 학술대회

□ 제5회 구미국제음악제

- 일 시 : 2017. 9월 중, 5일간
- 장 소 : 구미문화예술회관 외 관내일원
- 주최/주관 : 구미시/구미국제음악제 집행위원회
- 소요예산 : 550백만원(도비 120, 시비 430)
- 내 용
 - 메인행사 : 야외음악회, 메인 공연(4일/4회)
 - 부대행사 : 마스터클래스, 프린지 공연, 교육 및 특강 등

□ 2017 구미아시아연극제

- 기 간 : 2017. 5월 중, 10일간
- 장 소 : 구미문화예술회관, 소극장 공터-다 외 관내 일원
- 주최/주관 : 구미시/(사)한국연극협회 구미지부
- 소요예산 : 100백만원(도비50, 시비50)
- 내 용 : 국·내외 작품 초청공연, 프린지공연 등

□ 2017 금오예술제

- 기 간 : 2017. 9월 중, 3일간
- 장 소 : 금오산 분수광장 일원
- 주최/주관 : (사)한국예총 구미지회/8개 지부
- 소요예산 : 95백만원
- 내 용
 - 지부별 행사 : 공연(음악, 국악, 무용), 전시(미술, 사진)
 - 아마추어 예술단체(동아리) 공연
 - 시민체험부스, 프린지공연 등 지역예술인 종합예술제

□ 2017 Art in Gumi 「찾아가는 음악회」

- 기 간 : 연중
- 장 소 : 관내 일원
- 주최/주관 : (사)한국예총 구미지회
- 소요예산 : 105백만원
- 내 용
 - 지역 내 아름다운 경관으로 조성된 공원 등 다중집합장소 활용, 음악, 국악, 무용 등의 다양한 장르 예술 공연

□ 시민 문화예술 동아리 지원

- 기 간 : 2017. 3 ~ 11월
- 장 소 : 금오산 올레길, 들성지, 동락공원 등 시민밀집지역
- 사 업 비 : 100백만원
- 대 상 : 관내 시민 동아리
- 내 용
 - 상설공연 : 공연기반시설(음향, 조명 등) 및 최소 활동비 지급,
공연기획 제공
 - 페스티벌 : 우수동아리 선정 체험부스, 전시, 공연이 어우러진 축제

4 「박정희대통령 탄생 100돌」 기념사업

- ◇ 대통령 고향도시에서 탄생100돌 기념행사를 참신하게 추진하여 조국근대화 위업 계승과 탄생의 기쁨을 함께하는 공간 마련
 - ◇ 기관단체, 시민 등이 참여하는 구미시민추진위원회를 통해서 남녀노소 모두가 함께하는 기념사업 추진
-

□ 사업개요

- 기 간 : 2016. 9월 ~ 2017. 12월
- 주 관 : 박정희대통령 탄생100돌 기념사업 구미시민추진위원회
- 사업내용
 - 기념우표 및 메달제작
 - 휘호·탁본집 발간 및 전시회 개최
 - 시민 아이디어 제안공모 선정사업

□ 추진실적 및 계획

- 구미시민추진위원회 위촉식 : '16. 9월
- 시민 아이디어 제안공모 : '16. 9 ~ 10월
- 기념사업(안) 확정 : '16. 10월
- 기념사업 추진 : '17. 1 ~ 12월

□ 기대효과

- 민족중흥과 조국근대화의 청사진을 제시한 대통령의 위대한 업적 재조명
- 기관단체, 시민 등이 함께 기념사업을 추진하여 전 국민 공감대 형성 및 통합의 계기 마련

5 선택과 집중을 통한 지역관광 활성화

- ◇ 역사문화 자연환경 등 산재된 관광자원을 종합적으로 아우를 수 있는 관광인프라 구축
 - ◇ 체험·축제 등과 연계한 문화관광도시 이미지 구축과 다양한 관광 수요에 대응하는 관광홍보의 강화
-

□ 관광활성화를 위한 인프라 확충

○ 체험관광을 통한 시티투어 활성화	:	50백만원
○ 역량있는 문화관광해설사 육성	:	53 "
○ 문화관광해설사 대기소 신규설치	:	20 "
○ 구미역 종합관광안내소 운영	:	48 "
○ 관광안내표지판 개보수사업	:	9 "

□ 적극적인 홍보활동 전개

○ 대형 포털사이트를 활용한 홍보	:	20백만원
○ 대학생 관광 홍보단 구성·운영	:	15 "
○ 외국관광객 유치 팸투어	:	30 "
○ 박람회 적극 참가로 관광도시 이미지 제고	:	34 "
○ 다양한 관광안내 홍보물 제작 배포	:	60 "

□ 기대효과

- 테마가 있는 관광상품 개발 및 관광코스 조성으로 관광도시 이미지 구축
- 다양한 관광자원의 온라인 홍보 강화로 관광객 유치 증대
- 체험·체류형 관광 활성화로 지역경제 발전에 기여

⑥ 건전한 노래연습장 및 게임문화 환경 조성

- ◇ 노래연습장과 게임제공업소의 건전한 영업질서를 확립하고 바람직한 여가문화 조성을 위한 유관기관 합동 지도·단속반 운영 및 교육으로 업주 및 대 시민 인식을 제고하고자 함.
-

□ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 1 ~ 12월(연중)
- 대 상 : 856개소(노래연습장 400, 게임제공업소 456)
- 소요예산 : 40백만원(시비)
- 사업내용
 - 건전한 여가문화 조성, 민관경 합동 캠페인 전개
 - 노래연습장업자 정기 의무 교육(연간 3시간, 6월중)
 - 불법 신고센터 운영·지도점검 및 불법 게임물품 압수

□ 추진계획

- 「건전한 게임 및 노래연습장 문화조성」 계획 수립 : '17. 1~ 2월
- 불법게임물 파쇄 및 운송장비등 임차 계약 : '17. 1~12월
- 관련 법규 홍보 및 노래연습장업자 정기 교육 : '17. 2~12월
- (사)노래연습장협회 자체정화활동 전개(월 5회) : '17. 2~12월
- 유관기관 합동 지도·점검반 운영(월 1회) : '17. 2~12월

□ 기대효과

- 법규 위반을 사전에 예방하고 게임업소 및 노래연습장이 시민의 건전한 여가문화 공간으로 기여할 수 있도록 함.

7 「역사문화디지털센터」 건립

- ◇ ‘인재향’ 구미의 역사적 인물과 성리학에 대한 자료를 디지털화하여 체계적으로 보전·계승
- ◇ 선현들의 충절과 학덕을 기리고, 자라나는 세대들에게 산교육의 장으로 활용

□ 사업개요

- 기 간 : 2012년 ~ 2018년
- 위 치 : 구미시 남통동 산28-1번지 일원 (금오산 내)
- 규 모 : 부지 86,115m², 건축연면적 2,593.02m²
- 사 업 비 : 21,458백만원(국비 14,241 도비 1,831 시비 5,386)
- 사업내용 : 역사문화디지털전시관, 체험관, 디지털문화카페 등

□ 추진실적 및 계획

- 3대문화권 조성 전략사업 선정 : '10. 5월
- 기본계획 및 타당성조사 용역 완료 : '12. 2월
- 실시설계용역 완료 : '15. 4월
- 공원사업계획 변경 : '15. 6월
- 공사 착공 : '16. 5월
- 공사 준공 : '18. 5월

□ 기대효과

- 우리지역의 역사적 인물 재조명으로 향토애와 시민자긍심 고취
- 전통문화에 대한 체험교육의 장 구성을 통해 시민들의 삶의 질 향상과 다양한 문화욕구 충족

8 「신라불교문화초전지」 조성

- ◇ 신라 불교 최초의 도래지인 역사의 현장 전승·보전하고 불교문화의 전시·체험 공간 제공
 - ◇ 첨단기술과 역사문화가 융합된 문화관광인프라 구축을 통한 지역관광 경쟁력 제고
-

□ 사업개요

- 기 간 : 2011. 2월 ~ 2017. 6월
- 위 치 : 도개면 도개리 320, (모레가정) 일원
- 규 모 : 부지 36,919m², 건축연면적 2,530.8m²
- 사 업 비 : 20,000백만원(국비 13,100 도비 1,684 시비 5,216)
- 사업내용 : 불교문화역사관, 체험관, 스토리텔링관, 중앙광장 등

□ 추진실적 및 계획

- 3대문화권 조성 전략사업 선정 : '10. 5월
- 기본계획 및 타당성조사 용역 완료 : '11. 2월
- 실시설계용역 완료 : '13. 12월
- 건축공사(1차) 시행 : '14. 1~12월
- 건축공사(2차) 시행 : '15. 3~12월
- 건축공사(3차) 시행 : '16. 1~12월
- 건축공사(4차) 준공 및 개관 : '17. 6월

□ 기대효과

- 신라 불교문화유산을 바탕으로 최첨단 디지털산업과 조화를 이루는 문화관광도시 조성

9 「박정희대통령 역사자료관」 건립

- ◇ 박정희대통령 유품의 체계적이고 효율적인 보존관리 및 전시 공간 확보
 - ◇ 역사적·문화적으로 가치 높은 유품을 활용하여 근현대사 교육학습의 장 제공
-

□ 사업개요

- 기 간 : 2014년 ~ 2018년
- 위 치 : 구미시 상모동 156-1번지 일원
- 규 모 : 부지 35,289m², 건축연면적 4,000m²
- 사 업 비 : 20,000백만원(국비 8,000, 도비 1,500, 시비 10,500)
- 사업내용 : 전시실(상설·기획), 수장고, 세미나실, 아카이브 등

□ 추진실적 및 계획

- 기본계획 및 타당성조사 용역 완료 : '15. 2월
- 지방재정 중앙투자심사 통과(조건부) : '15. 5월
- 구미시 박물관 유물수집 및 관리 조례 제정 : '16. 1월
- 건축설계 및 전시물 제작·설치 제안공모 : '16. 3~6월
- 박정희대통령 관련 자료 기증캠페인 실시 : '16. 4~7월
- 실시설계 : '16. 7월
- 착공 : '17. 2월
- 준공 및 개관 : '18. 6월

□ 기대효과

- 역대 대통령 자료와 연계전시를 통해 우리나라 근현대사 재조명
- 대통령 생가 및 새마을운동 테마공원과 연계하여 역사관광자원화

10 「구미시립박물관」 건립

- ◇ 관내 문화유산의 체계적인 보존·관리·연구·전시를 위한 문화 인프라 확충을 통해
- ◇ 품격있고 풍요로운 문화·관광의 신르네상스 구축

□ 사업개요

- 기 간 : 2016년 ~ 2022년
- 위 치 : 미정
- 규 모 : 부지 30,000m², 건축연면적 6,189.8m²
- 사 업 비 : 30,000백만원(국비 10,000, 도비 1,500, 시비 18,500)
- 사업내용 : 전시실(고고역사·산업 등), 어린이체험실, 수장고, 세미나실 등

□ 추진실적 및 계획

- 기본계획 및 타당성조사 용역 완료 : '16. 2월
- 박물관 건립을 위한 유물조사 용역 완료 : '16. 2월
- 도시계획시설결정 및 부지매입 : '17. 2월
- 공립박물관 건립타당성 문체부 사전평가 신청 : '17. 9월
- 행정자치부 지방재정 중앙투자심사 : '18. 5월
- 건축설계 및 전시물 제작·설치 제안공모 : '19. 1월
- 실시설계 : '19. 5월
- 착공 : '20. 3월
- 준공 및 개관 : '22. 5월

□ 기대효과

- 우리시의 정체성 확립 및 ‘역사문화도시’로서의 이미지 구축
- 박물관학교, 대학 등 생애주기별 교육프로그램을 운영하여 시민들의 문화향유기회 확대 및 지역 간 문화격차 해소

11 지역문화유산 보수 및 주변정비

- ◇ 보존가치가 높은 지역의 소중한 문화유산을 효율적으로 보존·관리하기 위하여 체계적인 보수·정비사업 추진
-

□ 사업개요

- 기 간 : 2017. 1 ~ 12월(연중)
- 대 상 : 관내 문화유산(전통사찰, 향교, 고택 등)
- 사 업 비 : 1,766백만원(국비 817 도비 405 시비 544)
- 사업내용
 - 지정문화재 보수정비 사업
 - 전통사찰 보수정비 사업
 - 천연기념물 상시관리
 - 고분군 대단위 예초 등

□ 추진계획

- 세부시행계획 수립 : '17. 1 ~ 2월
- 기본설계 및 실시설계용역 : '17. 3 ~ 5월
- 공사발주 및 착공 : '17. 5 ~ 6월
- 사업시행 준공 : '17. 7 ~ 12월

□ 기대효과

- 노후퇴락으로 인한 지역문화유산의 원형 보존
- 지속적인 보수·정비로 전통문화 계승·발전에 기여

12 문화유산 활용사업

- ◇ 문화재활용이 최대의 보존이라는 새로운 가치 정립
 - ◇ 문화재의 본래 가치와 진정성을 계승하고, 이를 현대적으로 재창조
-

□ 사업개요

- 기 간 : 2017. 3 ~ 11월
- 대 상 : 관내 지정문화재
- 사 업 비 : 388백만원(국비 174 도비 107 시비 107)
- 사업내용 : 문화재청 공모사업
 - 살아 숨 쉬는 향교·서원 활용사업
 - 동락서원 : 2017 동락서원 나들이 : 동락별곡同樂別曲
 - 인동향교 : 예나 지금이나(예지나) 인동향교
 - 생생문화재 활용사업
 - 구미 채미정 : 채미정에서, 야은과 함께하는 인문학당
 - 용와종택 및 침간정 : 종가집 슬로우 푸드(Slow food)여행 1박2일!
 - 박정희대통령생가 : 이 시대의 진정한 리더십

□ 추진계획

- 공모를 위한 사업계획서 제출 : '16. 8월
- 공모 선정 : '16. 10월
- 보조금 교부 : '17. 2월
- 보조금 정산 : '17. 12월

□ 기대효과

- 향교·서원문화재를 지역 사회의 대표 문화재 활용
- 자립·지속적 활용체제 확립 및 지역경제 활성화 도모

13 「황상동 고분군」 정비

◇ 황상동 고분군의 탐방로와 주변을 정비하여 관람객들에게 편의를 제공하고 문화재를 보호

□ 사업개요

- 기 간 : 2016. 10월 ~ 2017. 6월
- 대 상 : 구미 황상동 고분군
- 사 업 비 : 300백만원(국비 210, 도비 27, 시비 63)
- 사업내용
 - 탐방로 정비(마사토포장, 배수로 설치 등)
 - 고분주변 잡목제거
 - 문화재 안내판 설치

□ 추진계획

- 세부시행계획 수립 : '16. 9~10월
- 기본설계 및 실시설계용역 : '16. 10~11월
- 공사발주 및 착공 : '16. 11~12월
- 사업시행 준공 : '17. 1~6월

□ 기대효과

- 낙후된 황상동 고분군 주변 공원을 보수 정비하여 관람객들에게 편의를 제공함으로써 지역 문화유산의 관광활성화에 기여

14 「금오서원」 종합정비

- ◇ 인근 낙동강 구미보 및 전통 집단 한옥으로 구성된 사료관인 영남유교문화진흥원과 도리사 등 연계된 지역문화재 관광 자원 활용을 위한 인프라 구축
-

□ 사업개요

- 기 간 : 2017. 3월 ~ 2018. 6월
- 대 상 : 금오서원 주변(선산읍 원리 279번지 등)
- 사 업 비 : 1,650백만원(국비 825, 도비 247.5, 시비 577.5)
- 사업내용
 - 대형주차장 : 대형버스 주차가능
 - 종합관리실 및 안내소 : 보안, 통신 및 시설관리를 위한 종합 관리실을 겸한 안내소
 - 홍보관 : 배향인물과 연계된 지역 유교 역사 문화 교육, 홍보
 - 문서고 : 각종연구 및 제례행사 등 기록 자료 보관 및 활용
 - 탐방로 : 자연 친화적인 서원 접근 및 주변 자연 환경 탐방로와 연계를 위한 힐링로드 건설

□ 추진계획

- 세부시행계획 수립 : '17. 1~2월
- 기본설계 및 실시설계용역 : '17. 3~5월
- 공사발주 및 착공 : '17. 5~6월
- 사업시행 준공 : '18. 1~6월

□ 기대효과

- 금오서원 주변을 정비하여 지역의 소중한 문화유산을 계승 발전시키고 지역관광 활성화에 기여
- 시민과 가까운 서원 만들기로 선비교육, 체험학습 공간화

15 박정희대통령 생가주변 공원화

- ◇ 한국근대화를 이끈 박정희대통령 위상 정립과 지역발전 도모
 - ◇ 역사 · 문화 현장 테마관광 자원화와 지역민 자긍심 고취
-

□ 공원화사업 개요

- 기 간 : 2006년 ~ 2017년
- 위 치 : 박정희대통령 생가주변 일원
- 규 모 : 부지 77,324m²(69필지), 건축연면적 1,824m²
- 사 업 비 : 28,647백만원 (도비 2,500, 시비 26,147)
- 사업내용 : 추모관, 시대촌, 원형생가재현, 내자의정원 등

□ 추진상황

- 도시계획시설결정 : '03.08.
- 공원화사업 기본계획 및 실시설계 완료 : '05.12.
- 도시계획시설사업 실시계획인가 고시(구미시 고시 제2006-6호) : '06.02.06
- 부지매입(435m², 263백만원) : '16.06.
- 부지매입비 추가확보(1필지, 1,996m², 15억) : '16.06.

□ 향후계획

- 잔여부지 매입비 확보(30억, 2필지, 3,659m²) : '17.01.
- 도시계획시설사업 실시계획 변경(연장 : '17년→'19년) : '17.12.
- 추모관 건립비 확보(55억, 208.36m²) 및 조경공사비 확보 : '08.01.

16 제2회 구미낙동강 수상불꽃축제

- ◇ 자연·산업·문화가 어우러진 차별화된 불꽃쇼 연출로 감동과 희망의 메시지 전달
 - ◇ 시민과 함께 즐기는 품격높은 구미 대표 문화관광 콘텐츠 마련
-

□ 사업개요

- 일 시 : 2017. 8월 중
- 장 소 : 동락공원 일대
- 소요예산 : 500백만원(시비 500)
- 내 용
 - 문화한마당 : 다양한 문화공연 퍼포먼스
 - 수상불꽃쇼 : 레이저, 조명 등이 어우러진 수상불꽃 연출

□ 추진계획

- 기본계획 수립 : '17. 2월
- 업체 선정 및 계약 체결 : '17. 3월
- 행사진행안 확정 : '17. 4월
- 안전관리계획 수립 : '17. 5~6월
- 안전관리계획 심의, 홍보 : '17. 7월
- 축제 개최 : '17. 8월

□ 기대효과

- 사람이 모여드는 문화적 공간으로 낙동강의 가치 확산
- 시민의 지역에 고취 및 구미의 문화적 이미지 대외 홍보

1 2017 박약회 전국 학술대회

- ◇ 우리고유의 유교 문화 연구와 계승을 통한 유교문화 실현
 - ◇ 선현의 숭고한 이념의 계발 및 창달 기회 제공
-

□ 사업개요

- 기 간 : 2017. 3월 중
- 장 소 : 구미코
- 사 업 비 : 120백만원(도비 30, 시비 70, 자부담 20)
- 사업목표 : 충절과 유교의 고장으로서 구미 정체성 도모
- 사업주관 : (사)박약회(구미지회장 이재성)
- 내 용
 - 유교문화 관련 주제 발표
 - 초청인 강연

□ 추진계획

- 세부시행계획 수립 및 사업 신청 : '17. 1~2월
- 사업 시행 : '17. 3월
- 사업종료 후 정산 : '17. 4월

□ 기대효과

- 전국 25개 지회 유림들의 구미 방문으로 산업도시 이미지에서 충절과 유교의 고장으로서 구미의 문화적 이미지 대외 홍보
- 시민의 충효사상 고취 및 유교문화의 현대화 실현

② 2017 경상북도 유림단체 신년교례회

- ◇ 조선성리학의 본원지인 구미의 역사와 문화를 바로 알리고 경북을 대표하는 유림과 사회 지도자들이 모여 상호 교류와 화합을 통해, 경북의 정신문화를 계승 발전 도모.
-

□ 사업개요

- 일 시 : 2017. 2월경
- 장 소 : 호텔금오산 (예정)
- 참 석 : 700여명 (도 단위 기관단체장/유림단체장 등)
- 주최주관 : 매일신문사/구미청년유림회
- 사 업 비 : 60백만원 (도비 30, 시비 30)
- 내 용 : 새해인사, 동영상 상영, 개회선언, 국민의례, 내빈소개
개식사, 건배사, 축하공연 등

□ 추진계획

- 기본계획 수립 : '16. 9월
- 실행계획 수립 : '16. 12월
- 홍보 및 초청장 발송 : '17. 1월
- 행사 개최 : '17. 2월

□ 기대효과

- 경북의 기상을 재확인하고, 경북인 들의 정신적 연대감 조성
- 유림들의 친목과 단결을 통한 유교정신문화의 재해석

③ 2017 경상북도 마을이야기 박람회

- ◇ 경북 시·군의 마을별 테마이야기 발굴 및 소개 박람회
 - ◇ 지자체 순환 개최되는 박람회 유치로 지역방문활성화 도모
-

□ 사업개요

- 일 정 : 2017. 9 ~ 11월 중(2박3일)
- 장 소 : 박정희체육관 또는 구미코
- 사 업 비 : 230백만원(도비 130, 시비 100)
- 주 최 : 경상북도/구미시
- 주 관 : 대구신문사
- 내 용
 - 전시행사 : 마을홍보관, 주제관
 - 무대행사 : 마을스토리공연, 마을잔치한마당
 - 부대행사 : 마을먹을거리 대항전

□ 추진계획

- 기본계획 수립 : '17. 6~7월
- 시군별 참가준비 및 홍보 등 : '17. 7~8월
- 박람회 개최 : '17. 9~ 11월중

□ 기대효과

- 테마가 있는 박람회 주제로 도내 시·군별 이야기장 마련
- 다른 행사와 연계한 박람회 개최로 집객효과 증대

4 「구미 향 문화 대제전」 개최

- ◇ 아도화상이 신라에 불교와 ‘향’을 최초 전래한 1600주년을 기념하고, 전통 ‘향’의 가치를 복원함으로써 지역의 대표적 문화 콘텐츠로 개발
-

□ 사업개요

- 일 시 : 2017. 9월경
- 장 소 : 도리사 및 신라불교초전지 일대
- 사업비 : 400백만원(국비 200 도비 60 시비 140)
- 대상 : 대한불교조계종 도리사
- 내용 :
 - 사전행사 : 아도화상 심포지움
 - 본 행사 : 개/폐막식, 공연 및 연등쇼, 이운식, 헌향재
 - 부대행사 : 임도건기, 향 전시 및 체험, 아도화상 영상 상영
 - 특별행사 : 아도화상 다큐멘터리 영상상영, 사생대회 등

□ 추진계획

- 기본계획 수립 : '16. 6월
- 실행계획 수립 : '17. 6월
- 홍보물 제작 및 배포 : '17. 7월
- 프로그램 확정 및 참여자 선정 : '17. 7월
- 행사 부대시설 설치 및 행사진행 : '17. 9월

□ 기대효과

- 신라불교와 ‘향’의 최초 전래 1600주년의 역사적 유래를 알림
- ‘향’을 중심으로 지역의 새로운 문화콘텐츠를 개발

⑤ 동락공원 빛의 향연(illumination) 축제

◇ 동락공원을 중심으로 차세대 빛을 이용한 새로운 휴식공간 조성

◇ 낙동강 7景 6樂에 걸맞는 새로운 관광 명소 창출

□ 사업개요

- 일 시 : 2017. 8. 14 ~ 8. 20 (7일간)
- 장 소 : 동락공원 전자신종 광장 일대
- 소요예산 : 130백만원(시비 130)
- 내 용
 - 전자신종, 수목, 산책로(빛터널) 등을 활용한 친환경 조명 설치
 - 구미 상징 조형물 등을 설치, 포토존 운영
 - 야광페이스페인팅, 야광소품 만들기 등 체험부스 운영

□ 추진계획

- 기본계획 수립 : '17. 3월
- 사업자 선정 : '17. 4월
- 세부계획 수립 : '17. 5~6월
- 시설물 설치 및 홍보 : '17. 7월
- 행사 개최 : '17. 8월

□ 기대효과

- 수상불꽃축제와 연계를 통한 시너지 효과 창출
- 시민들의 문화적 만족도 향상

⑥ 「선산 장원방(壯元坊)」 조성

- ◇ 장원·부장원 등을 포함하여 과거급제자 15명을 배출한 선산 영봉리의 역사문화유산을 복원하여
- ◇ 우리 지역만의 특화된 역사문화관광자원 개발

□ 사업개요

- 기 간 : 2017년 ~ 2022년
- 위 치 : 미정
- 규 모 : 부지 99,000m²(30,000평 정도)
- 총사업비 : 40,000백만원(국 20,000, 도 1,500, 시 18,500)
 - 지특회계 문화관광자원개발 : 국비정율(50%), 도비정액(150억 이상 15억)
 - 토지매입비 별도 : 시비
- 사업내용 : 생가(20동)·독서당·공북정, 예절관, 과거시험체험장, 선비공원 등 조성

□ 추진실적 및 계획

- 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 : '17. 2월
※ '17년도 당초예산 : 70백만원 편성
- 지방재정 투자사업심사(행정자치부) : '18. 1월
- 입지선정, 도시계획시설결정 및 부지매입 : '19. 1월
- 실시설계 : '20. 2월
- 착공 : '21. 2월
- 준공 및 개관 : '22. 10월

□ 기대효과

- '인재향(人材鄉) 구미'로서의 지역 정체성 확립
- 다양한 역사문화유산을 활용하여 자라나는 세대들에게 교육 체험의 장 제공 및 역사문화관광 수요 부응

7] 코레일과 연계한 관광열차 운영

- ◇ 열차를 이용한 대규모 관광객 유치로 지역경제 활성화
 - ◇ 박정희대통령 탄생100돌 등과 구미시 특색있는 관광자원과 연계한 운영으로 관광도시로의 구미시 이미지 제고
-

□ 사업개요

- 기 간 : 2017. 4월 ~ 11월
- 사업내용
 - 주 관 : 구미시/코레일(구미역)
 - 운 행 : 연 50 ~ 70회 * 시티투어와 연계
 - 인 원 : 2,000명 정도
 - 모 객 : 코레일 홈페이지 온라인 홍보 및 모집

□ 추진계획

- 관광열차 프로그램 구상 및 협의 : '17. 2월
- 내일로홍보단팸투어 관광상품 출시 및 홍보 : '17. 3월
- 모객 및 관광열차 등 운영 : '17. 4~11월

□ 기대효과

- 열차 특성상 대규모 관광객 유치를 통한 지역경기 활성화
- 코레일 상품별 주제가 있는 관광열차 운영으로 효과적인 관광 프로그램 운영

8 「하이퍼돔영상관」 유지관리 개선

- ◇ 자체 기술로 영상제작, 유지보수로 비용 절감과 뉴미디어 관련학과 학생들에게 시설 개방하여 창작활동 지원
- ◇ IT수도에 맞는 첨단 모바일 앱 구축으로 시·청각 장애인과 외국인 방문객 관람 편의 도모

□ 사업개요

- 기 간 : 2017. 1 ~ 8월
 - 대 상 : 민족중흥관 하이퍼돔영상관
 - 사업내용
 - 돔전용 제작장비 구축하여 시정 홍보영상 등 자체 제작
 - 모바일 이용 배리어프리 보조자막 시스템 구축
 - 첨단 영상관련 학교 및 학회 하이퍼돔시설 개방 창작활동지원 (하이퍼돔 이용 제작교육 및 작품발표)
 - 구축장비 : 180백만원
 - 돔전용 제작장비(VR촬영장비, 편집·저장서버 등) : 50백만원
 - 모바일 이용 배리어프리 보조자막 시스템 : 130백만원
 - 모바일 앱 구축, 방문객용 보조장비(패드, 송수신기)
 - 보조자막 콘텐츠(10개 다국어 화면 음성 및 문자자막 제공)
- ※ 배리어프리 - 장애인의 영화영상 관람권 확보를 위해 세계적으로 확산되고 있는 화면해설 또는 자막방송

□ 추진계획

- 제작 시스템 및 배리어프리 시스템 구축 : '17. 2~5월
- 신규 콘텐츠 자체 제작, 대학생 견학 교육 : '17. 4월~
- 자체 제작영화 상영 : '17. 8월~

□ 기대효과

- 지자체 최초 시·청각 장애인과 외국인에게 영상서비스 제공
- 돔영상 자체 제작으로 비용절감과 창작 영상 기반 구축