

체 육 진 흥 과

주 요 사 업

1. 스포츠마케팅 확대로 지역경제 활성화
2. 체육활동 인프라 확대
3. 시민운동장 보조경기장 및 복합체육시설 조성
4. 장애인 체육관 건립
5. 금오테니스장 시설확장
6. 종합 레저스포츠타운 조성
7. 동네체육시설 지속 확충 및 유지보수

신 규 사 업

1. 시민운동장 리모델링

주요사업

1] 스포츠마케팅 확대로 지역경제 활성화

- ◇ 전국대회 개최를 통한 지역경제 활성화
- ◇ 내실 있고 알찬 대회 유치로 스포츠 축제 분위기 승화

□ 사업개요

- 사업비 : 1,732백만원
- 사업기간 : 2010. 2 ~ 12월
- 사업내용 : 전국단위 체육대회 유치 및 개최

□ 추진실적

- 구미새마을 전국 마라톤대회 : 2.28(1일) 5,000명
- 제33회 전국 중·고 핸드볼대회 : 3.24 ~ 30(7일간) 1,700명
- 구미새마을 전국봄철종별배드민턴리그전 : 3.30 ~ 4.8(10일간) 2,720명
- Tour de Korea 2010 국제사이클대회 : 4.22 ~ 5.2(11일간) 1,590명

□ 향후 추진계획

- 제56회 전국종별탁구선수권대회 : 7.6 ~ 12(7일간) 2,500명
- 제6회 KBS배 코리아 오픈 국제태권도대회 : 9.2 ~ 6(5일간) 3,500명
- 2010추석장사씨름대회 및 KBS전국노래자랑 : 9.19~22(4일간) 10,000명
- 제8회 미스터금오선발대회 : 2010. 10월 2,000명
- 제3회 전국새마을 유소년 축구대회 : 2010. 10월 2,000명
- 박정희대통령탄신기념 전국궁도대회 : 2010. 11월 1,500명

2 체육활동 인프라 확대

◇ 학교체육, 엘리트체육을 육성하여 체육발전 및 체육인구 저변확대

◇ 생활체육대회 지원 및 생활체육 지도자 배치로 생활체육 정착

□ 엘리트 체육지원

- 학교체육지원(초·중·고) : 60개교, 533백만원
- 취약종목육성(대학교) : 20개종목, 242백만원
- 체육회 가맹단체 활성화 지원 : 32개연맹, 98백만원
- 제48회 경북도민체전 참가 : 24개 종목, 490백만원

□ 생활체육대회 지원

- 생활체육 동호인 종합체육대회 : '10. 6월, 70백만원
- 제20회 경북도민 생활체육대회 참가 : '10. 10월, 80백만원
- 제4회 Yes Gumi 풋살대회 외 9개종목 : '10. 3~12월, 250백만원
- 생활체육 가맹단체 활성화 지원 : 38개 연합회, 76백만원

□ 생활체육 교실 운영 및 주민참여 프로그램 운영

- 생활체육 무료교실 운영 : 15교실, 52백만원(도비 16, 시비 36)
- 생활체육지도자 배치 : 6명, 126백만원(기금 63, 시비 63)
- 어르신 체육활동 지원 : 2명, 42백만원(기금 21, 시비 21)

□ 저소득 청소년을 위한 스포츠바우처사업

- 사업기간 : '10. 1 ~ 12월
- 사업비 : 42백만원(국비 21, 도비 10.5, 시비 10.5)
- 대상 : 기초생활보장수급가구 내 청소년 및 청소년(만7세~19세)
- 추진실적 : 1 ~ 6월, 326명, 20,000천원
- 향후계획 : 7 ~ 12월, 360명, 22,000천원

③ 시민운동장 보조경기장 및 복합 체육시설 조성

- ◇ 1종 경기장 공인으로 전국대회 유치 및 고급인력 정주여건 조성
- ◇ 다목적 생활체육 공간 확충으로 전문·생활체육 활성화

□ 사업개요

- 위 치 : 구미시 광평동 216번지 일대
- 사업량 : 43,147m²
- 사업내용
 - 보조경기장 : 천연잔디축구장 1면, 400m트랙 4레인, 100m직선 6레인
 - 복합시설 : 인라인스케이트장 1면, 다목적구장 2면, 농구장 2면, 씨름경기장, 체육회관 1동(지하1, 지상 5), 지하주차장 등
- 사업비 : 290억원(국비 54, 도비 15, 시비 221)
- 사업기간 : '05 ~ '11년(7년간)

□ 추진실적

- 기본 설계용역 완료 : '05. 10월
- 지방재정투융자 심사 : '06. 4월
- 실시설계 용역 : '08. 5. 2 ~ '09. 6. 26
- 교통영향평가 용역 : '08. 6. 10 ~ '08. 10. 23
- 실시계획인가 : '09. 6. 18
- 공사 착공 : '09. 7월
- 총 공정률(2010. 6. 30현재) : 32 %

□ 향후 추진계획

- 공사 준공 : '11. 12월
- 예산확보 계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2010	2011	비 고
합 계	29,000	10,886	6,690	11,424	
국 비	5,350	1,730	2,120	1,500	
도 비	1,500	500	500	500	
시 비	22,150	8,656	4,070	9,424	

4 장애인 체육관 건립

- ◇ 다목적 장애인체육관 건립으로 장애인의 재활과 신체적 기능 향상 도모
- ◇ 장애인에 대한 사회적응과 통합으로 사회일원으로서 대등한 참여기회 제공 및 우수선수 발굴육성

□ 사업개요

- 위 치 : 구미시 형곡동 산41-6번지(장애인종합복지관 주변)
- 사업량 : 실내체육관 1식(부지 15,354㎡, 건축 3,668㎡)
- 사업비 : 76억원 (국비 10, 도비 10, 시비 49, 특별교부세 7)
- 사업기간 : '06 ~ '11년(6년간)

□ 추진실적

- 중장기지방재정계획 반영 및 투융자 심사 : '07. 11월
- 편입토지 보상 완료 : '08. 1월
- 실시설계용역 : '08. 10 ~ '09. 3월
- 도시디자인 자문 : '09. 3월
- 설계자문, 건축협의를, 실시계획인가 : '09. 12월
- 공사 착공 : '10. 6월

□ 향후 추진계획

- 공사 준공 : '12. 5월
- 예산확보 계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2010	2011	2012	비 고
합 계	7,600	1,555	674	2,900	2,471	
국 비	1,000			500	500	
도 비	1,000		300	300	400	
시 비	4,900	855	374	2,100	1,571	
기 타	700	700				

5] 금오테니스장 시설확장

- ◇ 여가·건강에 대한 시민욕구 충족 및 생활체육 공간 확충
- ◇ 전국대회 유치로 지역경제 활성화

□ 사업개요

- 위 치 : 구미시 남통동 414-16번지 외 20필지
- 사업면적 : 26,014m²
- 사업내용 : 테니스장 15면(살내4 실외11), 관리사 및 부대시설 1식
- 사 업 비 : 110억원 (도비 5, 시비 105)
- 사업기간 : '08 ~ '11년(4년간)

□ 추진실적

- 지방재정투융자사업 심사 : '08. 6월
- 토지보상 협의 : '08. 12월
- 중기지방재정계획 및 투융자심사(도) : '09. 4월
- 기본·실시설계 용역 : '09. 4 ~ 12월
- 도시디자인 자문 신청 : '09. 9월
- 설계자문 및 건축협의 : '09. 12월
- 공사 착공 : '10. 6월

□ 향후 추진계획

- 공사 준공 : '11. 11월
- 예산확보 계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2010	2011	비 고
합 계	11,000	1,717	3,147	6,136	
국 비					
도 비	500			500	
시 비	10,500	1,717	3,147	5,636	

6 종합 레저스포츠타운 조성

- ◇ 50만 시대에 대비한 시민여가 공간창출 및 고급인력 정주여건 조성
- ◇ 주 5일 근무제, 생활수준 향상 등으로 다양해진 시민들의 체육 수요에 능동적으로 대처할 Well-being Gumi 기반 구축

□ 사업개요

- 위 치 : 구미시 선산읍 노상리 일원
- 사 업 량 : 651,322m²정도
- 사업내용 : 체육시설
- 사 업 비 : 478억원 (국비22, 도비50, 시비106, 민자300)
- 사업기간 : '07. 1 ~ '16. 12월(10년간)

□ 추진실적

- '02. 12월 : 조성계획 입안 및 입지선정 타당성 조사
- '06. 2월 : 도 지방건설심의회 의결(기타공사)
- '07. 6월 : 타당성 용역 완료
- '07. 8월 : 도시계획시설결정 및 청소년수련시설 실시설계
 - ※ '08. 4. 15 : 용역과업 중지(도시기본계획 협의 등)
- '09. 9월 : 도시기본계획 결정(유원지)
- '10. 2월 : 미협의를 토지 및 지장물 보상

□ 향후 추진계획

- '10. 9월 : 도시관리계획 결정
- '16. 12월 : 공사 준공
- 예산확보 계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2010	2011	2012	2013이후	비 고
합 계	47,888	4,991	75	8,000	8,925	25,897	
국 비	2,200			1,000	1,000	200	
도 비	5,000			1,000	1,000	3,000	
시 비	10,688	4,991	75	1,000	1,925	2,697	
민 자	30,000			5,000	5,000	20,000	

7] 동네체육시설 지속 확충 및 유지 보수

- ◇ 동네체육시설의 확충으로 시민들에게 여가선용 및 체력증진
 - ◇ 웰빙 시대에 부응하는 건전한 취미생활 향유
 - ◇ 시민의식 및 생활수준 향상에 따른 다양한 욕구 충족
-

□ 사업개요

- 위 치 : 읍면동 지역
- 사 업 비 : 1,959백만원
- 사업내용 : 동네체육시설 설치(26개소) 및 보수
 - 배구장 2, 배드민턴장 1, 게이트볼장 1, 체육시설 등 22
- 사업기간 : '10. 1 ~ 6월
- ※ 기존 동네 체육시설 : 132개소 ('09. 12. 31일 기준)

□ 추진실적

- '10. 3월 : 선산읍 봉남리 외 25개소 체육시설 착공
- '10. 6월 : 선산읍 봉남리 외 25개소 체육시설 준공
- '10. 7월 : 형곡동 외 13개소 체육시설 유지보수 착공

□ 향후 추진계획

- '10. 8월 : 동네체육시설 유지보수 공사 14개소 준공

신 규 사 업

1] 시민운동장 리모델링

- ◇ 시민운동장의 노후 불량부분을 리모델링하여 스포츠 인구증가에 따른 시민들의 다양한 욕구 충족
 - ◇ 제1종 육상경기장 공인 인증과 국제대회 및 K리그 유치 조건을 구비함은 물론 제50회 도민체전 개최 사전준비에 만전
-

□ 사업개요

- 위 치 : 구미시 광평동 277(시민운동장)
- 사 업 비 : 60억원 정도
- 사업내용
 - 라이트설치 : 조명탑 50m × 4개소 20억원
 - 잔디교체 : 8,250m² 15억원
 - 트랙교체 : 400m × 8레인 25억원

□ 추진실적

- 도 지방재정 투·융자심사 완료 : '08. 4월
- 라이트 설치공사 실시설계 완료 : '09. 10월 ~ 11월
- 잔디 및 트랙교체공사 실시설계완료 : '10. 3월 ~ 4월
- 라이트 설치공사 착공 : '10. 6월

□ 향후 추진계획

- 라이트 설치공사 준공 : '10. 12월
- 잔디 및 트랙 교체공사 시행 : '10. 9월 ~ '11. 8월