



2010년도
주요업무계획

민원봉사과




주요사업

1. 소규모 주민숙원사업
2. 쾌적한 청사 환경 조성
3. 지적민원 현장방문 처리제 운영
4. 지적측량 기준점 확대 설치



신규사업

1. 농로·제방 도로 농기계 및 차량 대피소 설치
2. 국유지 및 공공용지 토지합병



주요사업

① 소규모 주민숙원사업

- ◇ 마을단위 주민숙원사업 해결로 농촌마을 생활환경 개선
 - ◇ 농로포장 등 영농기반시설의 확충으로 노동력 절감
-

□ 사업개요

- 위 치 : 선산읍 등 8 읍·면 (156개 마을)
- 사업량 : 농로포장 및 마을진입로 노면 재포장 등 262건
 - 농로포장 172, 마을안길정비 34, 용·배수로정비 39, 기타 17
- 사업기간 : 2010. 1. ~ 12.
- 사업비 : 7,108백만원 (시비)

□ 추진계획

- 조기집행 읍·면지역 합동설계반 운영 : '09. 12. 21 ~ '10. 1. 31.
- 상반기 내 90% 사업발주 목표 ☞ 236건 6,398백만원
- 상반기 내 60%이상 자금집행 목표 ☞ 158건 4,265백만원

□ 기대효과

- 마을단위 주민숙원사업 해결로 주민 삶의 질 향상 및 정주여건 개선
- 농촌지역 고령화에 따른 노동력 절감 및 농가소득 증대에 기여

② 쾌적한 청사 환경조성

- ◇ 노후된 회의실과 열악한 사무실 환경을 시대적인 변화 요구에 따라 에너지 절감시설로 정비
 - ◇ 청결한 환경, 쾌적한 분위기로 근무의욕 고취와 민원인 편의 제공.
-

□ 사업개요

- 위 치 : 선산읍 동부리 542-3
- 사업기간 : '10. 1. ~ 8월
- 사 업 비 : 130백만원
- 사 업 량 : 2건
 - 3층 회의실 환경정비 (127m²)
 - 산불진화 차고 설치

□ 추진계획

- 정비계획 수립 : '09. 12. ~ '10. 1.
- 설계용역 발주 및 의뢰 : '10. 1. ~ '10. 2.
- 공사발주 및 착공 : '10. 2. ~ 3.
- 공사추진 및 준공 : '10. 4. ~ 8.

□ 기대효과

- 쾌적한 환경조성으로 청사 이미지 개선, 민원인 편의
- 단열 시공으로 에너지 절감

③ 지적민원 현장방문 처리제 운영

- ◇ 오지마을 주민에게 토지행정서비스 제공을 위하여 관내 읍·면의 교통이 불편한 지역의 현장을 방문하여 토지관련 인허가 민원과 지적측량 등 각종 부동산민원 접수 처리
-

□ 추진개요

- 대상업무 : 지적측량, 토지합병·지목변경, 건축신고·허가, 건강체크 및 상담업무 등
- 처 리 반 : 반원 5명
(지적 2, 건축 1, 지적공사 및 보건의소 각 1명)
- 순회방문 : 시정소식지 및 마을 앰프방송 이용 사전 홍보
- ※ 2009년 실적 : 순회방문 10회, 295건 접수 처리
(지적상담 58, 토지이동 50, 측량신청 5, 기타 182)

□ 운영방법

- 자체계획수립에 의거 월 1회 순회 현장방문
- 관내 주민의 다중 편의를 고려하여 일정과 장소 선정
- 현장에 각종 신청서식을 비치하고 민원접수 상담일지 기록
- 현장처리가 불가능한 민원은 접수 후 서면 또는 유선 통지
- 시청 홈페이지 게재 및 시정소식지 홍보

□ 기대효과

- 시민들의 재산권과 밀접하게 관련된 지적민원에 대하여 직접 찾아가서 편의를 제공함으로써 폭넓은 행정서비스 제공
- 공무원의 현장체감 행정수행으로 시민들이 직접 혜택 받을 수 있는 맞춤형 서비스 제공

4 지적측량 기준점(지적삼각보조점) 확대 설치

- ◇ 새로운 측량방식인 토탈 측량 시스템의 도입으로 토지경계에 대한 정확한 공간좌표의 필요성 제기
 - ◇ 지적측량의 정밀성을 도모하고 토지경계 분쟁을 사전에 예방하기 위하여 지적측량기준점을 설치, 정확한 측량성과 제공.
-

□ 사업개요

- 사업기간 : '10. 2 ~ 6월
- 사업비 : 15백만원
- 소요점수 : 15점 정도
 - ※ 산출 : 측량비 및 매설비 1,000천원×15점=15,000천원
- 대행기관 : 대한지적공사 구미지사

□ 설치목적

- 지적측량의 기준이 되는 삼각점을 보조하기 위하여 설치
- 최신 측량기법인 GPS를 활용하여 기존 삼각점의 성과 비교 및 신설점에 대한 정확한 좌표값 산출
- 관내 균등한 지적측량 기준점망 구축

□ 추진계획

- 지적측량기준점신설계획 수립 : '10. 2월
- 지적측량기준점 선점 및 설치 : '10. 3월
- 지적측량기준점 관측 및 검사 : '10. 4월
- 지적측량기준점 성과고시 : '10. 5월

□ 기대효과

- 세부측량에 필요한 지적도근점 설치에 활용
- 정확한 지적측량 성과 제시로 토지분쟁을 사전에 예방하고 지적측량의 공신력 제고

신 규 사 업

1 농로·제방 도로 농기계 및 차량대피소 설치

- ◇ 교행장소가 없어 불편을 겪는 농로·제방도로에 농기계 및 차량의 교행장소를 확보하여 영농편의 제공
 - ◇ 제방 유지보수 및 재해발생시 작업차량의 신속한 이동로 확보
-

□ 사업개요

- 위 치 : 무을면 백자리 농로 등 10개소
- 사업기간 : '10. 1. ~ 12월
- 사업량 : 농기계 및 차량대피소 설치 10개소
- 사업비 : 200백만원
- ※ 총사업량 : 84개소 (계속사업)
- 총사업비 : 1,680백만원

□ 추진계획

- 대상지 선정 : '09. 10. 까지
※ 200m이상 교행공간이 없는 농로·제방도로
- 조사측량 및 실시설계 : '09. 12. ~ '10. 2.
※ 조기발주 합동설계팀 운영 (출장소, 읍·면)
- 사업발주 및 착공 : '10. 2. ~ 3.
- 공사추진 및 준공 : '10. 3. ~ 6.

□ 기대효과

- 차량대피소 확충으로 원활한 교행장소 제공 및 통행원활
- 영농기 농산물 수송원활 및 주민편익 증대
- 재해발생시 작업차량의 신속한 이동으로 인한 작업효율 향상

② 국유지 및 공공용지의 토지합병

◇ 여러 필지로 복잡하게 산재되어 있는 국유지·공공용지 등의 토지를 합병처리 함으로써 재산관리의 효율성 제고

□ 추진방향

- 한국토지정보시스템 자료(지목, 소유구분별 지적도면) 활용
- 조사 정리 후 관련기관 통지
- 토지개발사업은 인·허가 준공과 동시에 지목변경 후 합병

□ 사업개요

- 합병대상 : 도로, 제방, 하천, 구거 등 국·공유지
- 사업량 : 5,934필 정도
- 소요예산 : 15백만원

□ 추진계획

- 세부추진계획 : '10. 1월
- 대상토지조사 : '10. 2 ~ 5월
- 현지조사 및 공부정리 : '10. 6 ~ 12월

□ 기대효과

- 다수의 필지로 된 국·공유재산을 1필지로 합병함으로써 재산관리의 효율성 제고
- 공부상 지목과 사실상 지목의 일치로 행정 신뢰도 향상
- 공부정리 후 전량 등기 촉탁함으로써 경제적 부담 해소