
｢2025년도 공유재산 관리계획안(수시-6차)

(선산읍 농촌중심지활성화사업 시설부지 매입 및 건물 신축)｣
심 사 보 고 서

1. 심사경과

  가. 제출일자: 2025년 10월 2일

  나. 제 출 자: 구미시장

  다. 회부일자: 2025년 10월 2일

  라. 상정일자: 2025년 10월 17일

               제291회 구미시의회 임시회

               제2차 기획행정위원회 상정, 질의, 토론, 의결

2. 제안 설명의 요지

  가. 제안 설명자: 선산출장소장 박 은 희

  나. 제안이유

    ❍ 선산읍 농촌중심지활성화사업으로 해당 부지를

 매입하여, 이음센터를 조성하고자 함.



  다. 주요내용

【취득재산】

 □ 선산읍 농촌중심지활성화사업 시설부지 매입 및 건물 신축

   ❍ 위    치 : 구미시 선산읍 동부리 466번지 외 14필지

   ❍ 대    상 : 토지 2,255㎡, 건물 1동(연면적 1,800㎡)

     ※ 총사업부지 6,572㎡

   ❍ 사업기간 : 2024 ~ 2028년(5개년)

   ❍ 총사업비 : 15,000백만원(국 10,500 도 1,050 시 3,450)

     ※ 사업비 산출내역

    - 이음센터 조성 : 11,377백만원 

      ※ 토지매입비 1,590백만원 / 건물매입비 586백만원 

         건물 신축 9,201백만원(공사비 8,138 설계비 237 감리비 826)

    - 지역역량강화(교육프로그램) : 3,623백만원 

   ❍ 기준가격 : 10,387,617,900원

    ∙ 토지 795백만원(공시지가)

    ∙ 기존 건물 매입 391백만원(공시지가)

※ 매입 후 철거 예정

    ∙ 건물 1동 신축 9,201백만원(시설공사비, 설계비, 감리비)

   ❍ 주요시설 : 이음센터(돌봄센터, 스마트도서관,

 어린이 놀이공간 등)



   ❍ 추진현황 및 향후추진계획

     ∙ 농촌협약 체결 (농림축산식품부↔구미시)     : ‘24. 4.

     ∙ 기본계획수립 용역 착수                    : ‘24. 10.

     ∙ 공유재산심의회 심의                       : ‘25. 8.

     ∙ 공유재산관리계획안 의결                   : ‘25. 10.

     ∙ 측량 및 토지감정평가                      : ‘25. 11.  

     ∙ 기본계획 승인                             : ‘26. 7.

     ∙ 공공건축심의위원회 심의 및 설계발주       : ‘26. 8.

     ∙ 시행계획 수립 및 승인                     : ‘26. 12.

     ∙ 이음센터 착공 및 준공           : ‘27. 1. ~ ‘28. 12.

  라. 근거법령

    ❍ 「지방자치법」제47조, 같은법 시행령 제38조

    ❍ 「공유재산 및 물품 관리법」제10조의2, 같은법 시행령 

제7조 

    ❍ 「구미시 공유재산관리 조례」제12조



2025년도 공유재산 관리계획안(수시-6차)
회계명 : 일반회계                            (단위 : ㎡, 백만원)

구  분 건수 수량 금액

취득

계 24건 4,741.1 10,387

 1.매입
토지
건물
기타

12건
11건

2,255
686.1

795
391

 3.기타
  취득

토지
건물
기타

1건 1,800 9,201

취득 재산목록(총괄)
회계명 : 일반회계                            (단위 : ㎡, 백만원)
구분

재 산 의 표 시 추정
가액

취득
시기 사 유 재산

소유자 비고재산
구분 소재지 수량

(㎡)
총계 4,741.1 10,387

취득

토지

동부리480 205 57

2025년 시설부지
매입

김O준
동부리481 198 55 김O준
동부리483 93 30 임O훈
동부리485-1 750 322 김O갑
동부리485-2 40 18 김O택
동부리486 60 26 이O윤
동부리515-1 89 39 이O우
동부리515-2 30 13 편O자
동부리516 86 25 마O봉
동부리517 155 45 홍O록
동부리518 119 30 서O조
동부리701-2 430 135 기획재정부

건물

동부리480 61.5 23 김O준

지장물 
보상

동부리481 46.5 18 김O준
동부리483 82.6 18 임O훈
동부리485-1 172.9 189 김O갑
동부리485-2

48.3 11
김O택

동부리486 이O윤
동부리515-1 50.5 24 이O우
동부리515-2 24.5 11 편O자
동부리516 45.4 31 마O봉
동부리517 34.9 40 홍O록
동부리518 119 26 서O조
동부리 466번지

일원 1,800 9,201 2028년 이음센터 신축 구미시 신축



3. 검토보고의 요지 - 전문위원 박 영 훈

 ❍ 본 관리계획안은

    ∙ 「공유재산 및 물품 관리법」 및 같은 법 시행령과 「지

방자치법」에 따라 중요재산의 취득·처분하고자 하는 경

우 시의회 의결을 받아야 하는 사안으로,

  ❍ 검토 결과,

    ∙ 이음센터는 농촌지역의 인구 감소, 고령화 심화, 교육·

문화 인프라 부족 문제를 해소할 수 있는 지역 공동체 

중심공간으로서, 돌봄·학습·여가·놀이 등 복합 기능을 

제공하여 세대 간 교류와 공동체 의식 제고를 도모할 

것으로 기대됨.

    ∙ 사업 추진 시 지역 주민 의견 수렴이 충분히 이루어져야 

하고, 공간 구성 또한 주민들이 실질적으로 활용 

가능한 기능을 중심으로 배치해야 할 것이며, 

    ∙ 현재 선산 지역에서 추진하고 있는 다양한 사업이나 인근 

유사시설과 기능이 중복될 경우 시설 활용도가 떨어질 

우려가 있으므로, 차별화된 운영 콘텐츠 확보가 필요할 

것으로 사료됨.



4. 질의 및 답변요지: 생    략

5. 토  론  요  지: 생    략

6. 소수의견의 요지: 생    략

7. 심  사  결  과: 원안가결


