
『경부고속도로북구미(가칭)「하이패스IC설치․운영사업」동의(안)』

검 토 보 고 서

1.제 안 자 :구 미 시 장

2.제안이유

❍ 현재 경부고속도로 구간에 구미IC와 남구미IC2개소가 있으나,

구미구간 통행 교통량이 매년 증가하고 하루 평균 2만 8천여대의

차량이 구미IC를 이용하는 등 진·출입구간에 병목현상이 심화

되고 있는 상황으로,

❍ ‘14년「제1회 추경에 타당성 조사용역비를 확보」하여 타당성

조사용역 평가 결과「경제적 타당성」이 있는 것으로 분석되었고,

❍ 금년 2월 26일 국토교통부에서 「고속도로 하이패스 나들목(IC)

활성화 방안」발표에 따라 하이패스 IC설치 대상지 공모 신청하여

5월 4일 선정된 전국 사업대상지 15개소 중 북구미 IC가 사업대상지로

선정(국토교통부)되어,현재 한국도로공사에서 내부 예비타당성

평가 결과 우선 시행 사업대상지 6개소에 포함됨.

❍ 구미 관내 북부권의 급증하는 교통량 해소와 지역균형 발전을 위해

「북구미(가칭)IC」를 신설하고자 경부고속도로 북구미(가칭)

「하이패스IC설치․운영사업」에 대하여 구미시 의회의 동의를

받고자 하는 사항임.



3.주요내용

❍ 「지방자치법」제39조 제1항 8호의 규정에 따라 한국도로공사와

사업비를 분담하여 시행할 경부고속도로 북구미(가칭)「하이패스

IC설치․운영사업」에 대한 구미시의회 동의를 받고자 함.

※ 사업비 분담 및 사업시행은「고속도로 IC 추가설치 기준 및

운영 등에 관한 지침(국토부,2015.02.01개정)」에 따라 시행

4.참고사항

❍ 「지방자치법」제39조(지방의회의 의결사항)제1항제8호

① 지방의회는 다음 사항을 의결한다.

8.법령과 조례에 규정된 것을 제외한 예산 외의 의무부담이나

권리의 포기

❍ 「구미시 의무부담이나 권리의 포기에 관한 의결사항 운용 기본 조례」

제3조(적용범위)제1항제1호

① 시의 처리사무 중 법 제39조제1항제8호에 따른 다음 각 호의

어느 하나에 해당하는 의무부담이나 권리의 포기에 대해서는

이 조례를 적용한다.

1.법령과 조례에 예산 외의 의무부담이나 권리의 포기에 관한

절차 등을 따로 규정한 것을 제외한 사무

❍ 사 업 명 :북구미(가칭)IC신설

❍ 사업위치 :구미시 도량동 일원

❍ 사업개요

-본선형 IC2개소,진·출입 램프(상·하행선 2개소)L=665m

-연결도로(도시계획도로)L=375m[교량 L=40m 1개소 포함]



❍ 추정사업비 :250억원(공사 108,보상 122,영업시설 20)

-사업비 분담 :구미시(187억,75%),한국도로공사(63억,25%)

(※ 본 사업비는 실시설계 및 감정평가 결과에 따라 변경 될 수 있음)

-년차별 사업비 분담계획

(단위:백만원)

구 분 합계 2015 2016 2017 2018 2019 비 고

사업비 18,700 300 1,000 6,000 6,000 5,400

❍ 사업기간 :2016.09~2019.12(3년간)

❍ 시 행 자 :구미시,한국도로공사

❍ 추진현황

-‘13.10. :북구미IC신설 지역주민 요구

-‘14.11.25:타당성 조사용역 착수(용역 준공 ’15.07.22)

※ 타당성 조사 용역결과(조사기관 :㈜삼보기술단 )

-평가결과 :경제적 타당성이 있는 것으로 평가됨

[B/C(비용편익비)1.82,NPV(순현재가치)185.5억원,IRR(내부수익율)11.4%]

-‘15.2.6:국토부「고속도로 하이패스 나들목(IC)활성화 방안」발표

-‘15.2.24:하이패스IC설치 대상지 신청(시→경북도→국토부)

-‘15.5.4:국토부 하이패스 나들목(IC)「사업대상지 선정」발표

※ 전국 하이패스IC사업대상지 :총 15개소(설계중 4,추가 선정 11)

-본 선 형(7):북구미(경부선),유천(중부내륙지선),검단(경부선),

삽교(영동선),영사정(서울외곽선),범서(울산선),

임고(대구포항선),

-휴게소형(4):이천(제2중부선),경산(경부선),속리산(청원상주선),

충주(중부내륙선)



-‘15.7.4:중앙투자심사 통과

-‘15.8.12:한국도로공사 내부 예비타당성 평가 시행

※ 한국도로공사 예비타당성 평가결과 우선시행 지역(11개소 중 6개소)

[구미시(북구미IC),대구시(유천IC),울산시(범서IC),충주시(충주IC),

보은군(속리산IC),이천시(이천IC)]

❍ 향후계획

-‘15. 9월 :의회 승인 및 협약 체결(구미시↔ 한국도로공사)

-‘15.10월 :실시설계 용역비 납부(1회 추경 3억 확보)

-‘15.11월 :실시설계 용역 착수(한국도로공사)

-‘16. 9월 :공사착공 예정(한국도로공사)

❍ 기타사항(북구미IC이용가능 차량)

-하이패스 단말기 부착 차량(하이패스 전용IC)

-4.5톤 이하 화물차량(과적단속 곤란으로 차량 톤수 제한)



❍ 위 치 도

사업예정지



5.검토의견

❍ 본 경부고속도로 북구미(가칭)「하이패스IC설치․운영사업」동의(안)은

「지방자치법」제39조제1항제8호 및 「구미시 의무부담이나 권리의

포기에 관한 의결사항 운용 기본 조례」제3조(적용범위)제1항제1호

(법령과 조례에 예산 외의 의무부담이나 권리의 포기에 관한 절차 등을

따로 규정한 것을 제외한 사무)규정에 따라,

❍ 한국도로공사와 사업비를 분담하여 시행할 경부고속도로 북구미(가칭)

「하이패스IC설치․운영사업」에 대하여,사전에 구미시의회의 동의를

받고자 하는 것으로,

❍ 최근 통행 교통량이 매년 증가하고 하루 평균 2만 8천 여 대의

차량이 구미IC를 이용하는 등 진·출입구간에 병목현상이 심화 되고

있는 상황으로,「북구미(가칭)IC」신설에 대한 타당성 조사 용역

및 한국도로공사 내부 예비타당성 조사 결과 사업타당성이 매우

높은 것으로 평가되었으며,구미 관내 북부권 지역의 급증하는

교통량 해소와 지역균형발전을 위하여 필요하다고 판단됨.


