
｢2024년도 공유재산 관리계획안(수시-3차)
(반려동물 문화공원 조성)｣

검  토  보  고  서

1. 제 출 자: 구 미 시 장 

2. 제안이유
❍ 반려동물 문화공원 조성(축산과)
현 동물보호센터는 개인 승마장을 임차해 운영하고 있어 시설 개보수
등이 어렵고, 시설 규모도 현저히 작아 정상적인 동물보호소의
기능을 하지 못하므로 구미시 반려인구에 걸맞은 동물보호센터를
건립하여 시민의 욕구 충족 및 동물보호복지 문화 확산에 기여
하고자 함

3. 주요내용
【취득재산】
□ 반려동물 문화공원 조성

구분 동물보호센터 신축 유기동물 입양센터 신축 반려동물실내외놀이터신축

위치 옥성면 구봉리 31-1번지 일원(시유지) 옥성면구봉리
746-79번지 일원(시유지)

대상 연면적 1,134.84㎡
(지상1층 3개동)

연면적 200㎡
(지하1층 1개동)

연면적 1,000㎡
(지상2층)

사업
기간 2021 ~ 2024년 2021 ~ 2025년 2021 ~ 2025년

총
사
업
비

계 9,590백만원(국 900, 도 3,130, 시 5,560)

산
출
내
역

3,590백만원
(국 600, 도 420, 시 2,570)

1,000백만원
(국 300, 도 210, 시 490)

5,000백만원
(도 2,500, 시 2,500)

공사비 3,413
설계용역비 86
감리비 81
시설부대비 10

공사비 932
설계용역비 50
감리비 12
시설부대비 6

공사비 4,672
설계용역비 200
감리비 115
시설부대비 13

기준
가격 3,590백만원(총사업비) 1,000백만원(총사업비) 5,000백만원(총사업비)

주요
시설

사무동(사무실, 상담실, 교육장)
보호동(보호실, 진료실, 격리실)
창고(사료·약품 창고)

사무실, 보호실, 상담실
미용실, 훈련실 등

실내(사무실, 놀이터, 카페등)
실외(놀이터, 산책로 등)



❍ 추진상황
∙ 부지선정위원회 개최 : `21. 10월

∙ 부지 확정 공고 : `21. 11월

∙ 기본설계 및 실시설계 : `22. 5월

∙ 동물보호센터 건축허가수리 : `23. 3월

∙ 유기동물 입양센터 공모사업 선정 : `23. 7월

∙ 동물보호센터 착공 : `23. 10월

❍ 향후추진계획
∙ 도시계획시설결정(문화공원)추진 등 : `24. 7월

∙ 유기동물 입양센터 실시설계 등 : `24. 7월

∙ 동물보호센터 준공 : `24. 8월

∙ 놀이터 실시설계 등 사전절차 이행 : `24. 11월

∙ 유기동물 입양센터 착공 : `25. 1월

∙ 실내‧외 놀이터 착공 : `25. 5월

∙ 입양센터 준공 : `25. 7월

∙ 놀이터 준공 : `25. 12월

4. 참고사항

❍ 근거법령
∙ 「지방자치법」제47조, 같은법 시행령 제38조

∙ 「공유재산 및 물품 관리법」제10조의2, 같은법 시행령 제7조



2024년도 공유재산 관리계획안(수시-3차)

(반려동물 문화공원 조성)

회계명 : 일반회계                               (단위 : ㎡, 백만원)

구  분 건수 수량 금액

취득

계 3 2,334.84 9,590

1.매입
토지

건물

2..교환
으로
취득

토지

건물

기타

3.기타
취득

토지

건물

기타

3 2,334.84 9,590

취득 및 처분 재산목록(총괄)

회계명 : 일반회계                              (단위 : ㎡, 백만원)

연번
재 산 의 표 시

추정
가액

취득
시기 사  유 소유자 비고

구분 소 재 지 수량

계 2,334.84 9,590

1 건물
옥성면 구봉리 
31-1일원

1,135 3,590 2024년
반려동물 문화공원 

조성
(동물보호센터)

구미시 신축

2 〃 〃 200 1,000 2025년
반려동물 문화공원 

조성
(유기동물 입양센터)

〃 〃

3 〃
옥성면 구봉리 
746-79일원

1,000 5,000 2025년
반려동물 문화공원 

조성
(반려동물 놀이터)

〃 〃



위 치 도

□ 반려동물 문화공원 조성

 ❍ 소재지 : 옥성면 구봉리 746-79번지 일원



5. 검토의견

  ❍ 본 관리계획안은

∙ 주요재산의 취득, 처분 시 지방의회 의결을 얻기 위한 것으로,

  ❍ 검토 결과,

∙ 반려동물 문화공원 조성의 건은 동물보호센터 신축, 유기동물

입양센터 신축, 반려동물 실내외 놀이터 신축 총 3건의 세부사업으로

이루어진 사업임.

∙ 「공유재산 및 물품 관리법」 제10조의2에 따라 지방자치단체의

장은 지방의회에서 예산을 의결하기 전에 중기공유재산관리

계획에 따라 매년 다음 회계연도의 공유재산의 취득과 처분에

관한 계획을 수립하여 그 지방의회의 의결을 받아 확정하여야 함.

∙ 그러나, 동물보호센터 신축과 유기동물 입양센터 신축의 건은

의회의 관리계획안 동의없이 예산을 수립하는 등 사전행정절차

미이행으로, 행정절차상 문제가 있음.

∙ 또한, 유기동물 입양센터 신축과 반려동물 실내외 놀이터 신축의

건은 2024년 본예산 예산결산특별위원회 심사 시 예산이 전액

삭감(유기동물입양센터 건립-6억8천만원/반려동물 실내외 놀이

터-8억)되는 등 사업 추진에 우려사항이 있었던 사업이므로 심사에

신중을 기해야 할 것으로 판단됨.



 ※ 별표 (참고자료)

 □ 반려동물 문화공원 조성 예산현황

연번 구 분 사 업 명 통계목 예산액(천원)

총계
3,590,000

(균600 도420 시2,570)

1 2021년도 3회추경 반려동물 문화공원 조성
시설비및

부대비

706,000

(균200 도140 시366)

2 2022년도 1회추경 반려동물 문화공원 조성
시설비및

부대비

1,334,000

(균400 도280 시654)

3 2023년도 본예산 반려동물 문화공원 조성
시설비및

부대비

700,000

(전액시비)

4 2023년도 2회추경 반려동물 문화공원 조성
시설비및

부대비

50,000

(전액시비)

5 2024년도 본예산 반려동물 문화공원 조성
시설비및

부대비

800,000

(전액시비)

 □ 유기동물 입양센터 건립 예산현황

연번 구 분 사 업 명 통계목 예산액(천원)

총계
320,000

(균96 도67.2 시156.8)

1 2023년도 2회추경 유기동물 입양센터 건립
시설비및

부대비

300,000

(균90 도63 시147)

2 2024년도 본예산 유기동물 입양센터 건립
시설비및

부대비

20,000

(균6 도4.2 시9.8)


