

금오산도립공원관리사무소

연 번	세 부 사 업 명
1	금오산 방문객 차량 통행체계 개선사업
2	금오산 올레길 편의시설 설치 사업

1

금오산 방문객 차량 통행체계 개선사업

▷(필요성) 금오산 내 차량 정체 해소를 통한 방문객 이용 편의 증진

▷추진방향

- 도로 및 차로 확장, 진·출입구 신설 등 차량 진입과 주차 편의성 확보
- 일방통행체계 등 도입으로 혼잡 완화 및 차량 동선 개선
- 관제시스템·CCTV 구축으로 효율적인 관리 및 실시간 도로 상황 모니터링

□ 사업개요

- 사업기간 : 2026. 1 ~ 2027. 12월
- 총사업비 : 1,900백만원(도 570, 시 1,330)
 - 2026년도 : 575백만원(도 170, 시 405)
 - 2027년도 : 1,325백만원(도 400, 시 925)
- 사업위치 : 구미시 남통동 272-3번지 일원
- 사업내용
 - 진입도로 확장 및 진·출입구 신설(제3주차장), 차선 추가(제4주차장)
 - 일방통행 변경(제2주차장), 주차 관제시스템(7개소) 설치
 - LED 안내판(주차가능 대수 정보 제공) 및 CCTV(3개소) 설치 등

□ 추진계획


- 실시설계 용역 : '26. 1 ~ 5월
- 관련부서 협의 : '26. 6 ~ 8월
- 공사 착공 및 준공 : '26. 8 ~ '27. 12월

□ 기대효과


- 도로 및 차로 확장, 진·출입구 신설, 관제시스템 구축 등을 통하여 차량 정체 문제를 해소하고 방문객 이용 편의 증진

금오산도립공원 관리사무소	도립공원 시설팀	금오산도립공원 관리사무소장	전정희 480-4600	도립공원 시설팀장	양재영 480-4621
------------------	-------------	-------------------	-----------------	--------------	-----------------

□ 현장사진 및 사업계획(안)



현장 사진 (차량 정체)



사업계획(안)

2

금오산 올레길 편의시설 설치 사업

▷(필요성) 금오산 올레길을 방문하는 시민들을 위한 편의시설을 설치하여 쾌적한 공원 환경 제공

▷추진방향

- 금오산 올레길 주변 편의시설 개선을 통한 시민 만족도 제고

□ 사업개요

- 사업기간 : 2026. 1 ~ 11월
- 사 업 비 : 400백만원(도 120, 시 280)
- 사업위치 : 구미시 남통동 산 44-2번지 일원
- 사업내용 : 화장실(1개소), 평상, 운동기구, 음수대 등
(상수·오수 관로 L=280m, 중계 펌프시설 1식)

□ 추진계획

- 실시설계 용역 : '26. 1 ~ 6월
- 부서 협의 : '26. 7 ~ 8월
- 공사 착공 : '26. 8월
- 공사 준공 : '26. 11월

※ 한국농어촌공사 협의 완료(2025. 5. 20.)

□ 위치도 및 현장사진



위 치 도



현장 사진

금오산도립공원 관리사무소	도립공원 시설팀	금오산도립공원 관리사무소장	전정희 480-4600	도립공원 시설팀장	양재영 480-4621
------------------	-------------	-------------------	-----------------	--------------	-----------------