

건 설 과

주요 사업

1. 감천지구 시직영 골재장 운영
2. 소하천 정비
3. 대천 수해상습지 개선(선산·무을지구)
4. 물 순환형 하천정비(구미·금오천)
5. 낙동강 수상레포츠 체험센터 조성
6. 하천생태 관광탐방로 조성
7. 국가하천 유지보수

신규 사업

1. 낙동강변 물놀이장 조성
2. 낙동강변 오토캠핑장 조성
3. 낙동강 실버그린 볼파크장 조성
4. 동락지구 유소년 체육시설 조성
5. 경항공기 이착륙장 조성
6. 낙동강 둔치 모형비행장 조성
7. 인노지구 하천재해 예방
8. 낙동강 체육공원 생태습지 학습원 조성

주요사업

1 감천지구 시직영 골재장 운영

- ◇ 안정적인 골재수급으로 지역 건설경기 활성화 및 지방재정 확충
- ◇ 감천내에 형성된 대규모 퇴적토를 준설하여 주변 농경지의 침수피해 사전예방 및 유실방지

□ 사업개요

- 위 치 : 감천(선산읍 동부리·북산리, 고아읍 황산리)
- 계 획 량 : 1,150천m³(모래)
- 사업기간 : 2014. 3월 ~ 2015. 3월
- 예상수입 : 8,000백만원

□ 추진현황 및 계획

- 전략환경영향평가 협의 : '12. 12. 20 ~ '13. 10. 28
- 경상북도 골재채취예정지 지정고시완료 : '13. 11. 20
- 감천지구 골재판매 개시 : '14. 3. 20
- 골재판매 계획

구 분	사업기간	면 적 (m ²)	채취예정량 (m ³)	비고
계		565,263	1,155,100	
동부지구	2014. 3.~2014. 5.	129,717	229,000	
황산지구	2014. 5.~2014. 11.	213,371	468,900	
북산지구	2014. 11.~2015. 3.	222,175	457,200	

□ 기대효과

- 하천골재의 효율적인 활용으로 세외수입 증대
- 골재의 안정적 공급으로 지역 건설경기 활성화
- 감천내 퇴적토 준설로 유수의 흐름 원활 및 농경지 침수피해 사전예방

2 소하천 정비

- ◇ 미정비 소하천의 체계적인 정비로 재해 사전예방 및
친환경 · 친수공간 조성
 - ◇ 재해위험지구 해소로 시민의 귀중한 생명과 재산보호
-

□ 사업개요

- 위 치 : 구미시 전역
- 사 업 량 : 167개소
 - 하천연장 L=233km, 정비대상 L=425km(양안)
- 사업기간 : 1995년 ~ 사업 완료시까지
- 사 업 비 : 233,085백만원(국비 40,820, 지방비 192,265)

□ 추진계획

- '14년 까지 : L=249.7km, 105,511백만원
- '15년 계획 : L=6.6km, 5,634백만원
- '16년 이후 : L=168.7km, 121,940백만원

□ 기대효과

- 재해 사전예방 및 주민의 생명과 재산보호
- 친환경 하천정비 및 수질개선으로 시민의 삶의 질 향상

③ 대천 수해상습지 개선(선산·무을지구)

- ◇ 홍수 방어 능력이 취약한 하천 제방의 보수·보강으로 치수능력 향상
 - ◇ 친환경적 하천정비로 생태계 보존 및 수해 사전예방
-

□ 사업개요

- 위 치 : 지방하천 대천
 - 선산읍 포상리 ~ 죽장리(L=4.1km)
 - 무을면 무이리 ~ 무등 ~ 백자리(L=5.7km)
- 사업량 : L=9.8km
- 사업기간 : 2009 ~ 2015년(7년간)
- 사업비 : 20,000백만원(국비 60%, 도비 20%, 시비 20%)
- 사업내용 : 축제 및 호안공 L=9.8km, 교량개축 2개소

□ 추진계획

- '14년 까지 : L=9.1km 15,567백만원(국비 9,340, 도비3,283, 시비2,944)
- '15년 계획 : L=0.7km 4,433백만원(교량포함, 사업완료)
(국비 2,660, 도비 717, 시비 1,056)

□ 기대효과

- 재해 사전 예방으로 사유재산 보호(가옥 775호, 농토 771ha)
- 친환경적 하천정비 및 재해예방

4 물 순환형 하천정비(구미·금오천)

- ◇ 4대강살리기 사업으로 확보되는 낙동강 본류의 풍부한 물을 활용하여 건천화 되어 있는 도심하천을 물 순환형 하천으로 조성
 - ◇ 친환경 생태하천 복원으로 지역주민의 정주여건 개선
-

□ 사업개요

- 위 치 : 지방하천 구미천, 금오천
- 사업량 : L=9.3km
- 사업기간 : 2011 ~ 2017년(7년간)
- 사업비 : 30,000백만원(국비 60%, 도비 12%, 시비 28%)
- 사업내용
 - 하천복원사업 : L=9.3km
 - 국가하천 본류취수 : 50,000m³/일, L=7.3km(D500~700m/m)
 - 가동보 3개소, 친수공간 조성 1식

□ 추진현황 및 계획

- '14년 까지 : L=2.9km, 5,334백만원(국비3,200, 도비642, 시비1,492)
- '15년 계획 : L=1.5km, 4,933백만원(국비2,960, 도비592, 시비1,381)
 - 금오천 호안정비, 구미천 관로매설
- '16년 이후 : L=4.9km, 19,733백만원(국비11,840, 도비2,366, 시비5,527)

□ 기대효과

- 생태하천 복원 및 친수공간 조성으로 시민 휴식공간 창출
- 도심하천 환경개선을 통한 시민의 삶의 질 향상

5 낙동강 수상레포츠 체험센터 조성

- ◇ 국민소득 및 여가시간 증대로 다양한 레저활동 수요 증가
 - ◇ 낙동강 수면을 활용한 수상레포츠 교육 및 체험 인프라 구축
-

□ 사업개요

- 위 치 : 구미시 임수동(동락지구)
- 사업기간 : 2014 ~ 2016년(3년간)
- 사 업 비 : 5,000백만원(국비 1,500, 도비 500, 시비 3,000)
 - ※ 2014년 까지 : 1,000백만원(국비 200, 도비 200, 시비 600)
 - 2015년 예산 : 3,000백만원(국비 1,000, 도비 200, 시비 1,800)
- 사업내용
 - 수상레포츠 체험센터(면적200m², 2층)
 - 접안시설(폰툰) 120m², 경사로
 - 저수호안 정비, 광장 등 부대시설
 - 윈드서핑, 카누·카약, 조정 등 다양한 수상레저 교육

□ 추진계획

- 실시설계 용역 : '14. 2 ~ '14. 9월
- 하천점용 허가(부산지방국토관리청) : '14. 9 ~ '14. 10월
- 사업 착공 및 준공 : '14. 11 ~ '16. 6월
- 시설운영 : '16. 6월

□ 기대효과

- 체험형 수상레포츠 체험센터 조성으로 여가문화의 선진화
- 수동적인 관광에서 능동적인 관광으로, 관람관광에서 체험관광으로의 전환 및 수상레포츠에 대한 관심 고조

⑥ 하천생태 관광탐방로 조성

- ◇ 역사와 문화가 어우러진 스토리가 있는 복합 문화공간 창출
 - ◇ 3대문화권 유적지와 연계한 관광지로써의 인지도 제고
-

□ 사업개요

- 위 치 : 비산(우림필유APT)~낙동강체육공원~고아(매학정)
- 사업기간 : 2011 ~ 2016년(6년간)
- 사 업 비 : 12,000백만원(국비7,260, 도비930, 시비3,810)
 - 2014년까지 : 6,191백만원(국비4,335, 도비557, 시비1,299)
 - 실시설계, 1차분 : 우림필유아파트 ~ 수자원공사
 - 2차분 : 수자원공사 ~ 매학정
 - 2015년 : 2,000백만원(국비1,200, 도비154, 시비646)
- 사업내용
 - 생태파크(자연체험장, 수변공간복원) 및 경관조망시설
 - 하천탐방로, 강변 데크로드, 쉼터 조성 등

□ 추진현황 및 계획

- 3대문화권 낙동강역사너울길 사업 확정 : '10. 10월
- 건설기술심의, 도 용역원가심사 : '11. 5 ~ '11. 11월
- 기본 및 실시설계, 도 설계심의 : '11. 12 ~ '12. 10월
- 점용허가, 환경영향평가 : '12. 11 ~ '13. 6월
- 공사 착공 및 준공 : '13. 7 ~ '16. 12월

□ 기대효과

- 낙동강변 문화재(금오서원, 매학정, 도리사 등)와 연계한 관광루트 개발로 지역경제 활성화 도모

7] 국가하천 유지보수

- ◇ 4대강사업으로 조성된 낙동강 둔치의 효율적인 유지보수로
이용객의 안전 및 편의도모
-

□ 사업개요

- 위 치 : 국가하천 낙동강, 감천 일원
- 사업량 : 낙동강둔치(L=39km), 감천(L=11km)유지관리
- 사업기간 : 2015. 1 ~ 12월(연중)
- 소요예산 : 2,300백만원(국비)
- 사업내용
 - 둔치 시설물 정비 : 자전거길, 둔치 내 각종시설 정비
 - 둔치 내 조경시설물 관리 : 제초 및 수목정비, 청소
 - 불법경작 방지를 위한 진입로 정비 : 블라드 설치, 진입로 차단
 - 하천변 자전거길 연결·보수, 재난발생에 따른 응급복구
 - 기간제 근로자 사역 및 관리, 예초관련 장비 구입
 - 국가하천 감천 하천유지관리 및 기성제 정비 등

□ 추진계획

- 사업발주 : '15. 1~12월(연중)
- 사업설계 및 하천관리청 협의 : '15. 3~ 6월
- 사업시행 : '15. 3~12월

□ 기대효과

- 낙동강 둔치의 효율적인 관리로 안전사고 예방 및 만족도 향상
- 건전한 여가문화 조성으로 지역주민 정주여건 개선

신 규 사 업

① 낙동강변 물놀이장 조성

- ◇ 주 5일 근무로 가족 중심의 레저활동 수요 증가
- ◇ 부족한 체험형 여가공간 확충으로 지역주민 정주여건 개선

□ 사업개요

- 위 치 : 구미시 지산동(지산지구)
- 사업기간 : 2015 ~ 2016년(2년간)
- 사 업 비 : 5,000백만원(국비 2,500, 도비 500, 시비 2,000)
- 사업내용
 - 물놀이 시설, 어린이 물놀이장
 - 화장실, 샤워장, 매점 등 편의시설 및 휴게시설 설치

□ 추진계획

- 지방재정투융자심사 완료 : '12. 11월
- 기본 및 실시설계 용역 : '14. 10 ~ '15. 4월
- 하천점용 허가, 소규모 환경영향평가 : '15. 4 ~ '15. 6월
- 사업 착공 및 준공 : '15. 7 ~ '16. 6월
- 물놀이장 시설운영 : '16. 7월

□ 기대효과

- 가족단위의 체험형 여가공간 제공으로 건강한 사회문화 조성
- 오토캠핑장 등 수변관광 테마레저파크단지로 연계 조성, 관광객 유치로 지역경제 활성화

② 낙동강변 오토캠핑장 조성

- ◇ 주 5일 근무로 가족 중심의 레저활동 수요 증가
 - ◇ 부족한 체험형 여가공간 확충으로 지역주민 정주여건 개선
-

□ 사업개요

- 위 치 : 구미시 지산동(지산지구)
- 사업기간 : 2015 ~ 2016년(2년간)
- 사 업 비 : 4,000백만원(국비 1,000, 도비 300, 시비 2,700)
- 사업내용
 - 캠핑장 230면(오토캠핑 212면, 카라반캠핑 10면 등)
 - 취사장, 화장실, 샤워장, 매점 등 편의시설 설치
 - 분전반, 보안등 등 전기설비 등

□ 추진계획

- 지방재정투융자심사 완료 : '12. 11월
- 기본 및 실시설계 용역 : '14. 2 ~ '14. 9월
- 하천점용 허가, 소규모 환경영향평가 : '14. 10 ~ '14. 12월
- 사업 착공 및 준공 : '15. 1 ~ '16. 6월
- 오토캠핑장 시설운영 : '16. 7월

□ 기대효과

- 가족단위의 체험형 여가공간 제공으로 건강한 사회문화 조성
- 수변관광 테마레저파크단지로 조성, 관광객 유치로 지역경제 활성화

③ 낙동강 실버그린 볼파크장 조성

◇ 고령화시대 노인인구의 건전하고 행복한 삶을 위한 실버생활체육 공간 조성으로 건강복지사회의 기틀 마련 및 여가선용 기회증대

□ 사업개요

- 위 치 : 구미시 임수동 일원
- 사업기간 : 2015 ~ 2017년(3년간)
- 사 업 비 : 2,000백만원(국비 1,000, 도비 300, 시비 700)
- 사업내용
 - 파크 및 그라운드 골프장 조성
 - 지원시설 및 편의시설 설치 등

□ 추진현황 및 계획

- 낙동강 둔치활용 기본계획 수립 완료 : '14. 2월
- 지방재정투융자심사 : '14. 7월
- 하천점용허가 등 사전절차 이행 : '14. 8 ~ '14. 12월
- 행정절차(원가심사, 일상감사 등) : '15. 1월
- 공사 착공 및 준공 : '15. 2 ~ '17. 12월

□ 기대효과

- 낙동강변에 효율적인 실버스포츠의 장을 마련함으로써 노인들의 여가활동 증진 및 복지사회 구현에 기여

4 동락지구 유소년 체육시설 조성

- ◇ 동락지구내 유소년 전용존(zone)을 마련하여 어울림 여가공간을 창출하여 유소년들의 레저활동 활성화 및 건전한 놀이문화 조성
-

□ 사업개요

- 위 치 : 구미시 임수동 일원
- 사업기간 : 2015 ~ 2017년(3년간)
- 사 업 비 : 2,000백만원(국비 1,000, 도비 300, 시비 700)
- 사업내용
 - 유소년 축구장 2면, 리틀 야구장 2면
 - 휴게 및 편의시설 설치 등

□ 추진현황 및 계획

- 낙동강 둔치활용 기본계획 수립 완료 : '14. 2월
- 지방재정투융자심사 : '14. 7월
- 하천점용허가 등 사전절차 이행 : '14. 8 ~ '14. 12월
- 행정절차(원가심사, 일상감사 등) : '15. 1월
- 공사 착공 및 준공 : '15. 2 ~ '17. 12월

□ 기대효과

- 동락지구 타 시설과 연계한 유소년 생활체육시설 도입으로 가족이 함께 즐길 수 있는 건전한 생활체육환경 마련

5 경항공기 이착륙장 조성

◇ 시민여가문화의 다양성 확보 및 친수공간 연계를 통한 항공레저 기반조성으로 시민들의 삶의 질 향상 및 지역 경제 활성화 도모

□ 사업개요

- 위 치 : 구미시 선산읍 신기리 일원
- 사업기간 : 2015년
- 사 업 비 : 600백만원(기금 300, 시비 300)
- 사업내용
 - 이착륙장 2레인(L800, B10), 진입도로 조성
 - 중앙통제센터, 종합관리센터, 항공레저 체험원 등

□ 추진현황 및 계획

- 낙동강 둔치활용 기본계획 수립 완료 : '14. 2월
- 국토교통부(항공정책과) 대상지 선정 : '14. 10월
- 예산확보 및 기본·실시설계 용역 : '14. 11 ~ '15. 3월
- 공사 착공 및 준공 : '15. 4 ~ '15. 12월

□ 기대효과

- 소득향상과 여가시간 증대로 다양한 레저활동에 대한 관심이 늘어나고 있는 실정으로 항공레저 활성화 도모
- 항공레저 체험장의 조성을 통해 단계적으로 항공산업의 거점육성과 연계하여 지역 경제의 지속적인 성장기반을 마련하고자 함

□ 6 낙동강 둔치 모형비행장 조성

◇ 주 5일제 시행에 의한 취미욕구 증대로 레저산업 급성장

◇ 취미, 레저활동을 즐길 수 있는 전용 공간 확보

□ 사업개요

- 위 치 : 남구미대교 하류(공단동)
- 사업기간 : 2015. 1 ~ 7월
- 사 업 비 : 150백만원(시비 150)
- 사업내용
 - 모형비행장 포장 및 배수로 설치(L=70m, B=20m)
 - 편의시설 설치(파고라, 벤치, 안내판 등)

□ 추진계획

- 동호회 협의 및 실시설계 : '15. 1 ~ 3월
- 사업시행 : '15. 4 ~ 6월
- 시설운영 : '15. 7월

□ 기대효과

- 레저산업이 급성장하는 추세에 발맞춰 시민들의 레저 전용공간 확보
- 명품 수변 레저도시 이미지 제고 및 홍보효과

7 인노지구 하천재해 예방

- ◇ 홍수방어능력이 취약한 수계의 보수·보강으로 치수능력 향상
- ◇ 도심하천으로 들성생태공원에서 낙동강까지 친환경 생태하천 복원으로 지역주민의 정주여건 개선

□ 사업개요

- 위 치 : 지방하천 인노천
- 사업량 : L=1.8km
- 사업기간 : 2015 ~ 2018년(4년간)
- 사업비 : 9,902백만원(국비 50%, 도비 15%, 시비 35%)
- 사업내용
 - 축제 및 호안 : L=1.8km
 - 산책로등 친수공간조성 1식

□ 추진현황 및 계획

- '14년 까지 : 하천기본계획(변경) 수립 및 실시설계용역 시행
- '15년 계획 : L=0.5km, 2,476백만원(국비 1,238, 도비 371, 시비 867)
 - 실시설계완료, 용지보상, 축제 및 호안
- '16년 이후 : L=1.3km, 7,426백만원(국비 3,713, 도비 1,114, 시비 2,599)

□ 기대효과

- 재해 사전예방 및 주민의 생명과 재산보호
- 도심하천 환경개선을 통한 시민의 삶의 질 향상

8] 낙동강 체육공원 생태습지 학습원 조성

◇ 낙동강 체육공원 입구 수질 정화습지 주변 생태습지 학습원 조성으로 볼거리 및 어린이들의 각종 생태체험 학습 공간 제공

□ 사업개요

- 위 치 : 낙동강 구미천 합류부(지산동 낙동강체육공원 입구)
- 사업기간 : 2015. 1 ~ 7월
- 사업량 : 관찰데크 및 생태교실 1식(A=173,000m²)
수중·수생식물 식재
- 사업비 : 500백만원(시비 500)
- 사업내용
 - 편의시설 : 생태탐방로, 전망데크, 탐조대, 모임터, 생태교실, 쉼터
 - 조경시설 : 갈대, 부들, 꽃창포, 원추리, 갯버들, 자라풀 등

□ 추진계획

- 사업계획 및 실시설계 : '15. 1~3월
- 공사착공 및 준공 : '15. 4~7월

□ 기대효과

- 시민들의 볼거리 및 어린이 생태 학습체험 장소 제공
- 낙동강 둔치의 친환경적 수변공간을 활용한 아름다운 수변생태 도시공원 이미지 창출