

# 기 획 행 정 위 원 회

- ◇ 구미시 탄소제로 교육관 견학
- ◇ 신라불교문화 초전지 조성사업 현장 점검
- ◇ 금오서원 시설 점검 및 현황 청취

# 현장방문 결과보고서

## (기획행정위원회)

- 일 자 : 2014. 11. 6(목) 11:00 ~ 15:00
- 장 소 : 탄소제로 교육관, 신라불교문화 초전지, 금오서원
- 참 석 : 기획행정위원회 위원 전원
- 방문결과

### 【 일 반 현 황 】

#### 구미시 탄소제로 교육관

#### □ 건립 추진경과

- 환경부 권역별(대경권) 기후변화테마사업 선정 : 2010. 10월
- 도유재산 무상대부 : 2011. 3월
- 기후변화체험교육관 관리 및 운영조례안 제정 : 2013. 11월
- 탄소제로교육관 위탁 의회 동의 : 2014. 4월
- 탄소제로 교육관 개관 : 2014. 6. 19

#### □ 일반 현황

- 위 치 : 구미시 금오산로 336-97 (경북 환경연수원 내)
- 규 모 : 부지 6,400m<sup>2</sup> 연면적 2,389.75m<sup>2</sup> (지하1/지상2)
- 사 업 비 : 9,809 백만원 (국비 4,300 도비 2,150 시비 3,359)
- 시설내용 : 교육시설, 상설전시실, 부대시설
  - 지하층 (942.13m<sup>2</sup>) : 전시실, 전기·기계실
  - 1 층 (916.94m<sup>2</sup>) : 전시실, 다목적홀, 기획전시실, 북카페
  - 2 층 (530.68m<sup>2</sup>) : 운영사무실, 세미나실 1, 2
- ※ 옥상층 : 옥상정원, 태양광·풍력발전 등 신재생에너지 체험장

## □ 운영 현황

- 운영시간 : 월~토요일 09:00 ~ 18:00
  - ※ 매주 일요일, 1월 1일, 설·추석 연휴 휴관
- 관람신청 : 10인 이상 홈페이지를 관람 사전 예약
- 관 랐 료 : 무료
- 홈페이지 : <http://cze.gumi.go.kr> / 연락처 054-457-6820
- 운영인력 : 4명(직원 2, 기간제근로자 2)
- 관람실적 : 관내·외 135개 단체 16,600명(10.23 기준)
  - ※ 평일 110명, 토요일 및 공휴일 200명 정도 관람

## 신라불교문화 초전지 조성 현장

## □ 사업 개요

- 위 치 : 구미시 도개면 도개리 320번지 일원
- 규 모 : 부지 36,919m<sup>2</sup>, 건축 2,530.8m<sup>2</sup>
- 기 간 : 2011 ~ 2016년(6년간) ※ 전체공정률 : 5%
- 사업비 : 228억원(국비 160, 도비 20, 시비 48)
  - ※ 2014년 까지 확보 : 47억원(국비 33, 도비 4 시비 10)
- 내 용 : 스토리텔링관, 불교문화역사체험관, 중앙광장 및 조경 등

## □ 주요 시설 내용

| 시 설 명     |        | 규 모(m <sup>2</sup> )               | 내 용                      |
|-----------|--------|------------------------------------|--------------------------|
| 전<br>시    | 스토리텔링관 | 1동(1,477m <sup>2</sup> )<br>철근콘크리트 | 아도화상의 불법 전파 과정 및 일화 등 전시 |
|           | 전시 가옥  | 11동(178m <sup>2</sup> )<br>전통초가    | 당시 생활상 전시                |
| 불교문화역사체험관 |        | 14동(826m <sup>2</sup> )<br>전통한옥    | 다도, 명상, 불경 등 다양한 불교문화 체험 |
| 중앙광장 및 조경 |        | 21,595m <sup>2</sup>               | 연못, 조경숲, 정자 등 휴식공간       |

## □ 추진 현황 및 계획

| 연 도  | 추진 실적                                                                                                                                                     | 비 고 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2010 | 5월 3대문화권 조성 전략사업 선정<br>11월 투융자심사 및 중기재정계획                                                                                                                 |     |
| 2011 | 2월 기본계획 및 타당성조사 용역 완료<br>5월 지방건설기술 심의<br>11월 공유재산관리계획 의회 승인                                                                                               |     |
| 2012 | 2월~2013. 11월 실시설계<br>10월~2013. 12월 감정평가 및 토지보상(35필지 33,465㎡ 14억원)                                                                                         |     |
| 2013 | 1월 도시관리계획 결정 고시<br>3월 도시디자인 심의<br>9월 경제성검토 완료(VE설계)<br>10월 문화재현상변경 허가<br>10월 설계자문 심의 및 일상감사<br>12월 공사 계약                                                  |     |
| 2014 | 1월 실시계획인가 고시<br>1월 공사 착공(1차) : 건축, 토목, 조경(성호건설, 한동건설)<br>7월 건설사업관리(책임감리)용역 : (주)선진ENG 외 3개사<br>7월 문화재 발굴조사 완료(조선시대 유구수혈 등 보존가치 없음)<br>10월 전기, 통신, 소방공사 착공 |     |
| 2016 | 4월 공사 준공(예정)                                                                                                                                              |     |

## 금오서원

## □ 일반 현황

- 지정번호 : 경상북도 기념물 제60호
- 지정일자 : 1985. 10. 15.
- 위 치 : 구미시 선산읍 원리 276
- 주요건물 : 읍청루(挹淸樓), 정학당(正學堂), 상현묘(尙賢廟),  
동·서재(齋), 내삼문(內三門)
- 배향인물 : 선현 5인 (길재, 김종직, 정봉, 박영, 장현광)  
※배향일 : 매년 음력 3月, 9月 初丁日

## 【 방 문 사 진 】



< 구미시 탄소제로 교육관 시설 견학 및 운영현황 청취 >



< 신라불교문화 초전지 조성사업 현장 점검 >



〈 금오서원 점검 및 현황 청취 〉

## 【 방 문 내 용 】

### 구미시 탄소제로 교육관, 신라불교문화 초전지, 금오서원

- 이날 현장방문은 먼저 대구·경북권 대표적인 기후변화 관련 체험공간인 탄소제로 교육관을 방문하여 시설을 견학하고 관계자로부터 운영사항을 청취하였다. 기후변화에 대한 시민들의 관심이 높아지고 탄소제로 실천 교육에 큰 호응을 얻은 결과 개관한지 불과 5개월 만에 관람객 1만9천명을 돌파 하였으며 탄소제로 도시를 지향하는 구미의 랜드마크가 될 수 있도록 최선의 노력을 다해줄 것을 관계자들에게 요청하고 격려함.

- 이어 방문한 신라불교문화 초전지 조성 사업 현장은 도개면 도개리 일원에 부지 36,919㎡, 총사업비 228억원을 투입하여 스토리텔링관,전시가옥,불교문화 역사체험관 등을 조성하기 위해 2014년 1월 공사가 착공되어 2016년 2월 준공을 목표로 건립 중에 있다. 건립 현장을 둘러본 위원들은 국비확보와 공사추진에 완벽을 기하여 하자없는 시설이 건립될 수 있도록 철저한 시공관리를 요청함.
- 한편, 선산읍 원리에 소재한 금오서원은 경북도지정 기념물 제60호로서, 선현 5인을 배향하고 있는 서원시설을 점검한 위원들은 보존가치가 높은 향토문화재 및 사적지 보존관리에 철저를 기해줄 것과 학생들이 체험할 수 있는 교육관 등 구미의 역사문화 자원을 활용한 스토리텔링 관광자원 발굴에도 노력해 줄 것을 당부하였음.
- 앞으로도 기획행정위원회 위원들은 “현장에 답이 있다” 는 신념으로 구미시 주요 시책사업 현장과 시민의 목소리를 두루 수렴하고 현장 점검을 통하여 내실 있게 사업이 추진될 수 있도록 최선을 다할 것을 다짐하였음.